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1. JOHDANTO 
Radan suunnitteluohj eessa esitetään radan parantamisen, kaupunkiradan ja 
 uuden  radan suunnitteluprosessi. Tässä määritellään ja kuvataan radan
 suunnittelun vaiheet, niiden merkitys  ja ohjeellinen sisältö. Radan tekninen
suunnittelu tehdään muiden asiakirjojen mukaan. Päivitetty luettelo 
noudatettavista asiakirjoista on esitetty RHK:n internet sivuilla osoitteessa 
www.rhk.fi . Ohjeessa käsitellään erikseen radan parantamista, 
kaupunkiratoja ja uusia ratoja.  
1.1 Määritelmät 
Radan parantamisella tarkoitetaan nykyisen radan parantamistajäljempänä  
mainituilla toimenpiteillä. Hankkeessa voi olla samanaikaisesti useita erilai-
sia toimenpiteitä. Seuraavassa on lueteltu erilaisia radan parantamis
-toimenpiteitä: 
Perusparannus 
- 	alus- ja pohjarakenteen parantaminen 
- päällysrakenteen uusiminen 
- 	pienet ratageometrian muutokset 
- vahvavirta- ja turvalaitteiden uusiminen 
- 	liikenteenohjauksen viestintälaitteiden uusiminen 
- ympäristöhaittojen estäminen tai rajoittaminen. 
Liikennepaikkamuutokset 
- 	raidemuutokset 
- vahvavirtalaitteiden, turvalaitteiden, viestintälaitteiden yms.  
muutokset 
- 	laiturimuutokset 
- alue- ja rakennusmuutokset 
- 	muutokset liityntäliikennejärjestelyissä. 
Vahvavirtalaitteiden  rakentaminen 
- 	ratajohto 
- syöttöasemat ja -johdot 
- 	virransyöttö 
- valaistus ja vaihteenlämmitys. 
Liikenteenohjaus- ja turvalaitteiden rakentaminen 
- 	asetinlaitteet 
- alueasetinlaitteet 
- 	suoj astuslaitteet 
- kauko-ohjauslaitteet 
- 	kulunvalvontalaitteet 
- kuumakäynti -ilmaisimet  
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- 	tasoristeyslaitteet.  
Muita radan parantamistoimenpiteitä 
- 	oikaisut 
- muut geometriamuutokset 
- 	lisäraiteiden rakentaminen 
uudet liikennepaikat 
- 	tasoristeysten poisto ja sillan sekd korvaavien yhteyksien 
rakentaminen. 
- 	huoltoteiden rakentaminen 
Kaupunkiradalla tarkoitetaan iLihiliikenteen palvelutasoa parantavaa hdes 
 sä  kuntien kanssa toteutettavaa nykyisen  radan yhteytccii tulevaa Ii sLiraidet.ta 
tai -raiteita asema- ja !iityntäliikennejärj estelmineen.  
Uudella radalla tarkoitetaan ratayhteyttä uudessa maastokäytävässä. 
Tarvemuistion avulla selvitetään parantamishankkeessa tarvittavat toimen - 
piteet, rnerkittäviit vaikutukset  ja lcutannuksct sct<i perustelut hankkeen 
tarpeellisuudesta. 
Tarveselvityksellä selvitetään ratahankkeen tarpeellisuus ja vaihtoehdot. 
merkittävät vaikutukset, yhteiskuntataloudellinen kannattavuus  ja kustan-
nusten suuruusluokka. 
Alustavalla yleissuunnittelulla selvitetään ja vertaillaan uuden 
ratayhteyden vaihtoehtoi: a 	11nakuOa 	 vi H iinniH'T 
on osa yleissuunnittelu 
Yleissuunnittelulla suLinniteilainI tolIllenpltcei ja tekuisci rauus 
tarveselvityksessä tai alustavassa yleissuunnitelmassa valitust 
vaihtoehdosta siten, että hankkeen vaikutukset, kustannukset  ja mun 
 toteutuspäätöksen  edellytykset sekä hankkeen aluetarve voidaan määrittäu 
Rakentamissuunnittelulla tuotetaan toteuttamisen edellyttärnät suunnit-
teluasiakirjat. 
Lunastusmenettelyllä hankitaan RHK:n omistukseen rautatiealueiks  I 
 tarvittavat alueet. 
Rakentamisvaiheen tehtävillä 	tarkoitetaan rakentamisaikaisi: 
suunnitelmien tarkistusta, asiantuntijav; 
tamista seLl suunnitelmien arkistointia 
Suunnittduperustciila tarkoitetaan H tlK:n kuhunkm suunnittel uvaihecse 
 laatimaa hankekohtaista asiakirjaa työssä noudatettavista teknisisi 
ratkaisuista ja toimintatavoista. 
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Korvaushankkeilla tarkoitetaan parantamishankkeita, joilla uusitaan 
olemassa olevia rakenteita niiden heikon kunnon  tai teknisen jälkeen-
jääneisyyden takia. 
Kehittämishankkeilla tarkoitetaan parantamishankkeita, jotka ovat budj et-
tim sisältyviä kehittämis -ja laajennusinvestointeja. Niillä parannetaan radan 
 kapasiteettia, liikennöitävyyttä, palvelutasoa, turvallisuutta  tai ympäristöä. 
Hankearvioinnilla selvitetään hankkeen kannattavuus  ja toteutettavuus.  
I 	
Kuvassa 1 on esitetty kaavio, kuinka suunnittelu ja hankearviointi tarve- 
selvityksessä kytkeytyvät toisiinsa. 
Suuinittu 

















Kuva I. 1-lankearviointi tarveseh'ityksessä  
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2. RADAN PARANTAMISEN SUUNNITTELU 
 2.1 Suunnitteluvaiheet 
2.1.1 Paranlamistarveja hanketyypit 
Ratahallintokeskus käynnistää parantamistarpeen selvittämisen rataverkon 
kehittämisohjelman perusteella tai joko liikennöitsijän tai ulkoisen 
sidosryhmän esityksen perusteella. Suunnittelumenettely määräytyy 
parantamistarpeen luonteen perusteella. Yksinomaan korvausinvestointej  a 
sisältävissä hankkeissa (hanketyyppi  I) toteutuspäätös tehdään tarvemuistion 
perusteella. Hankkeissa, joissa parantamistarpeet ovat ensisijaisesti 
kehittämistarpeita (hanketyyppi II), laaditaan tarvemuistiota laajempi 
tarveselvitys. Yleissuunnitelman tarpeellisuus todetaan tarveselvityksen 




























Kuva 2. Radan parantamisen suunnittelumenettely 	 I 
Hanketyyppiin I kuuluvat parantamishankkeet, joilla säilytetään  radan 
 rakenteellinen taso (korvaushankkeet) sekä sisällöltään vähäiset  ja
yksiselitteiset kehittämishankkeet. Tyypillisiä hankkeita ovat 
päällysrakenteen parantaminen, raide- ja laiturimuutokset ja turvalaitteiden 
 parantaminen. 
Hanketyypin I suunnittelu sisältää: 
- 	tarvemuistion 
- 	rakentamissuunnitelman. 
Hanketyypin I suunnittelukaavio on esitetty kuvassa 3. 







Radan parantamisen suunnittelu  
Hanketyyppiin II kuuluvat parantami shankkeet, joihin sisältyy useita 
erilaisia rakentamistoimenpiteitä ja usein myös aluelunastuksia ja 
ympäristövaikutuksia. Tyypillisiä hankkeita ovat rataosan parantaminen, 
lisäraiteen rakentaminen tai suuren ratapihan parantaminen. 
Hanketyypin II suunnittelu sisältää: 
- 	tarveselvityksen 
- 	yleissuunnitelman tarvittaessa (tarpeellisuus päätetään 
tarveselvityksen perusteella)  
P 	 - 
Hanketyypin Il suunnittelukaavio on esitetty kuvassa 4. 
TAR VEMU ISTIO 
e 	hankkeen kuvaus  
• 	kustartnusarvio 
• 	hankkeen tarpeellisuus 
TOTEUTUS PAA TÖS 
RAKENTAMISSUUNNITIELU 
• 	yksilyiskohtaiset ratkaisut 
.rakentam seasaiavatcuelmJ 
RAKENTAMIS VAIHE 
• 	suunnitelmien tarkistukset 
• 	asiarituritijavalvonta  
p teuturnap rLk 
HYVAKSYNTA 
P 
Kuva 3. Radan parantamisen 
suunnittelu, hanketyyppi I 
TARVESELVITYS 
• hankkeen kavaus 
• vaihtoehdot 
• nnrkitiavtit vaik t kui't 
• 	h...-ik.kre, ftaiJlisui:, 
TOTEUTUSPAATÖS 
YLEISSUUNN ITT ELU 






• yksilyiskohtaiset ratkaisut 
• iaKeniamise a I 	ii'n at S I 	I 'ut  'u' 
______ 
HYVAKSYNTA 
RAKENTAM IS VAIHE 
• suunnitelmien tarkistukset  
• asiantuntijavatvorita 
• toteutumaouir stukset 
HYVAKSYH 
Kuva 4. Radan parantamisen 
suunnittelu, hanketyyppi II 
2.1.2 Tarvemuistlo 
Tarvemuistio sisältää kuvauksen hankkeen taustasta, sisällöstä ja 
 kustannuksista sekä toteuttamisen ajoituksesta. Tarvemuistioon sisältyy 
lisäksi kuvaus hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin  ja perustelut 
hankkeen tarpeellisuudesta.  
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2.1.3 Tarveselvitys 
Tarveselvitys sisältää laaj immillaan nykytilan ja kehittämisvaihtoehtoj  en 
 selvittämisen, liikennöintiselvityksen sekä vaikutusselvitykset  ja
 yhteiskuntataloudellisen analyysin. Tarveselvityksen tuloksena esitetään 
johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset sekä arvioidaan yleissuunnittelun 
tarpeellisuus. 
2.1.4 Suunnittelupäätös 
Tarveselvityksen perusteella Ratahallintokeskus tekee päätöksen yleissuun-
nittelun käynnistämisestä. 
2.1.5 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitelmassa esitetään parantamistoimenpiteiden tekniset, 
toiminnalliset ja ympäristölliset ratkaisut tarveselvityksessä valitusta ratkai - 
susta niin tarkkaan, että kustannukset, aluetarve  ja vaikutukset voidaan 
määrittää toteutuspäätöstä, mandollisia lunastustoimituksia  ja rakentamis
-suunnittelun lähtökohtia varten. 
Yleissuunnitelma tehdään yleensä hankkeista, joissa kustannusten arviointi 
vaatii tarveselvitystä laajempaa selvitystä toteutuksen teknisistä ratkaisuista 
 tai  joihin sisältyy aluelunastuksia tai merkittäviä ympäristövaikutuksia.  
2.1.6 Toteutuspäätös 
Tarvemuistion, tarveselvityksen  tai yleissuunnitelman perusteella Ratahal - 
lintokeskus tekee toteutuspäätöksen. Toteutuspäätöksen perusteella käynnis-
tetään rakentamissuunnittelu  ja mandollinen lunastusmenettely.  
2.1.7 Rakentamissuunnitteli, 
Rakentamissuunnitelmalla  määritellään parantamistoimenpiteiden tekninen 
toteutus ja tuotetaan radan yksityiskohtaiset suunnitelmat ja muut raken-
tamisessa tarvittavat suunnitteluasiakirj at. Rakentami ssuunnittelua 
 käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa  5. 
2.1.8 Lunastusmenettely 
Lunastusmenettely käynnistetään toteutuspäätöksen jälkeen aluelunastuksia 
vaativissa parantamishankkeissa. Lunastusmenettelyä käsitellään yksityis-
kohtaisemmin kohdassa 8. 
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2.2 Hanketyypin I suunnittelu  
2.2.1 Tarvemuistio 
Tarvemuistion avulla selvitetään tarvittavat toimenpiteet sekä perustelut 
hankkeen tarpeellisuudesta. Tarvemuistiosta saadaan vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin: 
- 	hankkeen vaihtoehtojen arviointi 
mitkä ovat hankkeella ratkaistavat ongelmat 
- 	mikä on hankkeen sisältö ja kustannusvaikutus 
- 	miten hanke liittyy muihin hankkeisiin 
mitkä ovat hankkeen liikenteelliset vaikutukset ja miten 
hanke edistää rautatieliikennettä 
onko hankkeella merkittäviä ympäristövaikutuksia  ja 
 tarvitaanko aluelunastuksia 
- 	mikä on hankkeelle suositeltavin toteutuksen ajoitus 
- mitä hankkeen toteuttamatta jättäminen merkitsee. 
farvemuistion ohjeellinen tehtäväluettelo  on esitetty liitteessä I 
2.2.2 Tarvemuistion sisältö 
Tarvemuistion tulee sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: 
Hankkeen lähtökohdat, tausta  ja perustelut  
Radan nykytila selvitetään osana hankkeen lähtökohtia. Hankkeen taustana 
selvitetään mm. aikaisemmat hanketta koskevat tai siihen liittyvät 
selvitykset, toimenpiteet  tai päätökset. Hankkeella ratkaistavat ongelmat ja 
 puutteet esitetään perusteluineen. Myös yhteydet laajempiin ohjelmiin  ja 
t1\0t1CHiH ktl\ 'taan 
Hankkeen sisältö ja LustalinLiLset 
Tarvenuistiossa esitetään hankkeen sisiltLimäi tolnienpiteel. kusiwnukset a 
 mandolliset vaihtoehdot. Esittämistapa harkitaan tapauskohtaisesti niin, cH 
 se  antaa oikean kuvan muistion lähtötietojen ia selvitysten  f:'tl,:ii1 
Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiii 
Selvitetään hankkeen aikataululliset  ja toiminnalliset riippuvuude 
kytkennät muihin tehtyihin, käynni !'fl ti ii  
Hankkeen vaikutusten arvioinh 
Selvitetään miten hanke edistä 
toteuttamatta jättäminen merkitse  
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Aluelunastustarve ja ympäristövaikutukset  
Selvitetään aluelunastusten tarve ja mandolliset merkittävät ympäristö- 
vaikutukset 
Aikataulu 
Tarvemuistiossa esitetään aikataulu hankkeen toteutuksen suositeltavasta 
 aj oituksesta.  
2.3 Hanketyypin II suunnittelu  
2.3.1 Tarveselvitys 
2.3.1.1 Tarveselvityksen merkitys ja sisältö 
Tarveselvityksellä selvitetään parantamishankkeessa tarvittavat toimenpiteet 
kustannuksineen ja vaikutuksineen sekä hankkeen tarpeellisuus. Tarve- 
selvityksen tuloksena esitetään johtopäätökset  ja toimenpide-ehdotukset sekä 
arvioidaan yleissuunnittelun tarpeellisuus. Tarveselvityksen ohj eellinen 
tehtäväluettelo radan parantamishankkeessa  on esitetty liitteessä 2. 
2.3.1.2 Tarveselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 
Suunnitteluperusteet ovat osa hankkeen lähtökohtia. Muita lähtökohtia ovat 
 mm.  tiedot radasta, radan liikenteestä, rataympäristöstä, sekä hankealueen 
pohjasuhteista. Myös hankkeeseen liittyvät aikaisemmat selvityksetja muut 
taustatiedot ovat osa hankkeen lähtökohtia. 
Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa on 
 keskityttävä. Tavoitteet sovitaan  ja hyväksytään yhdessä	I 
suunnitteluhankkeen eri osapuolien kanssa. Työn päätyttyä arvioidaan 
tavoitteiden toteutuminen ja mandolliset työn kuluessa muuttuneet tavoitteet  
ja niihin johtaneet syyt. 	 - 
Liikenneolojen kehittämiseen liittyviä tavoitteita ovat  mm: 
- 	junaliikenteen turvallisuuden parantaminen 
- kansainvälisen ja kansallisen tavara- ja henkilöliikenteen 
kehittämistarpeet 
- 	raskaan tavaral iikenteen kulj etusverkon kehittäminen 
nopeiden henki löliikenneyhteyksien kehittäminen. 
Tarveselvityksen perusteena voivat olla myös rataosakohtaiset tai paikalliset 
parantamistarpeet: 
- 	radan ikä ja kunto sekä kunnossapitokustannukset 
- liikenteen kapasiteettiongelmat 
- 	ympäristöhaitat. 
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2.3.1.3 Tiedottaminen ja vuoropuhelu 
Tiedottaminen ja vuoropuhelu keskittyy radanpidosta  ja liikenteestä 
vastaavien organisaatioiden keskinäiseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun. 
 Tavoitteena  on selvittää eri osapuolien näkemykset hankkeen lähtökohdista
 ja  tavoitteista sekä periaatteellisista vaihtoehdoista. 
Merkittäviä aluelunastuksia tai esimerkiksi tiejärjestelyjä vaativissa 
parantamishankkeissa tarvitaan vuoropuhelua myös maankäytöstä  ja 
' ympäristöstä vastaavien viranomaisten sekä tieviranomaisten kanssa. 
Yksittäisten kansalaisten konkreettiset kysymykset tulevat esille pääasiassa 
 y leissuunnitteluvaiheessa. 
2.3.1.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelu 
Tarveselvityksessä selvitetään hankkeen vaatimat toimenpiteet 
vaihtoehtoineen sekä kustannusten suuruusluokka. Suunnittelun tarkkuusja 
laajuus harkitaan hankekohtaisesti. Tarveselvitykseen voi sisältyä vaihto-
ehtoja. Suunnittelun osatehtäviä on kuvattu liitteessä 2. 
Nykytilan selvitys 
Nykytilan selvityksellä hankitaan tiedot parannettavan  radan liikenteestä ja 
 liikenteen ongelmakohdista sekä  radan rakenteista, kunnosta ja rataympä-
ristöstä. 
Liikenteen suunnittelu 
Liikenne-ennusteiden (kts. 2.3.1.5) pohjalta laaditaan liikenteenhoidon 
vaihtoehdot ja kapasiteettitarkastelut mandollisuuksien mukaan simulointia 
apuna käyttäen. Liikenneselvitys määrittelee tarvittavat liikennepaikat, 
raiteiston ja liikenteenhoidon muut vaatimukset. 
Tekninen suunnittelu 
Teknisellä suunnittelulla määritellään parantamishankkeen tekniset 
toimenpiteetja kehittämisvaihtoehdot. Toimenpiteet suunnitellaan sellaisella 
tarkkuudella, että niiden perusteella voidaan kustannusten suuruusluokkaja 
oleellisimmat vaikutukset arvioida. Tekniseen selvitykseen sisältyy  radan 
pohjasuhteiden selvityksiä siinä mäãrin, että laajojen pehmeikköjen, 
tunnelien ja suurten siltojen rakentamismandollisuudet ja karkeat 
kustannukset voidaan arvioida. Rakentamisen aikaisen liikenteen sekä rata- 
ympäristön maankäytönja kaavoituksen asettamat reunaehdotja lähtökohdat 
suunnittelu- ja toteutusratkaisuille otetaan huomioon. 
2.3.1.5 Hankearviointi 
Hankearvioinnin tavoitteena on tunnistaa investoinnin aiheuttamat 
vaikutukset yhteiskunnalle sekä arvioida näiden vaikutusten suuruus.  
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Yhteiskuntataloudellista analyysiä varten vaikutukset on myös 
mandollisuuksien mukaan arvotettava rahassa. Hankearviointi  on osa 
tarveselvitystä. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta toimenpiteiden ja 
 vaihtoehtojen suunnittelun kanssa. Hankearvioinnin yhteenveto laaditaan 
selvitysten valmistuttua toimenpidesuosituksen ja päätösten pohjaksi. 
Kuvassa 1 on esitetty kaavio tarveselvityksen ja hankearvioinnin 
 keskinäisestä kytkeytymisestä.  
Radan parantamisen hankearvioinnissa selvitetään yleensä: 
- 	liikenteen kehittyminen 
- liikenteelliset vaikutukset 
- 	hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen liittyvät merkittävät 
ympäristövaikutukset 
- 	yhteiskuntataloudellinen kannattavuus. 
1-lankearvioinnissa noudatetaan liikenneministeriön ohj  etta "Hanke- 
arvioinnin yleisohjeet" /2/ ja RFJK:n ohjetta "Ratahankkeiden 
hankearviointi" /3/. 
Liikenne-ennusteet 
Liikenteen kehittymistä arvioidaan henkilö-  ja tavaraliikenteen kysyntä- 
tutkimuksilla ja -ennusteilla. Liikenne-ennusteet laaditaan liikenne-
ministeriön ohjetta "Hanke-ennusteiden laadinta"  /1/ ja RHK:n ohjetta 
"Ratahankkeiden hankearviointi"  /3/ noudattaen. 
LiikenteelLiset vaikutukset  
Liikenteellisistä vaikutuksista tarkastellaan ainakin hankkeen vaikutusta 
rautatieliikenteen nopeustasoihin, turvallisuuteen, matkustaj amääriin  ja 
 kuljetuksiin sekä  radan kapasiteettiin ja sallittuihin akselipainoihin. 
Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan erikseen radanpitäj  än, liikenteen-
harjoittajan ja käyttäjän näkökulmasta ja toisaalta vaikutuksina muihin 
liikennernuotoihin. 
Ympäristövaikutukset 
Ympäristötarkastelulla selvitetään ympäristön asettamat reunaehdot ja 
yleispiirteiset ympäristövaikutukset. Laajalla radan parantamishankkeella 
 saattaa olla vaikutusta alueiden  ja yhdyskuntien kehittymiseen. Tällaiset
ennakoitavissa olevat merkittävät vaikutukset tulee ottaa tarkasteluun 
mukaan. 
Yhteiskuntataloudellinen analyysi 
Yhteiskuntataloudelliseen analyysiin sisältyvät: 
- 	kannattavuuslaskelma 
- vaikutusten analyysi 
- 	hankkeen toteutettavuuden arviointi.  
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Analyysiin sisällytetään hankkeen kaikki ne merkittävät yhteiskunta-
taloudelliset vaikutukset, jotka voidaan mitata  ja arvottaa. Eri tekijöiden 
arvottamisessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. 
Ratahankkeen kannattavuuslaskelmassa erotellaan  vaikutukset radan 
 pitäjälle  ja käyttäjälle ja toisaalta palvelun tuottajalle ja käyttäjälle.
Laskelma sisältää yleensä seuraavat osatekijät: 
- 	hankkeen investointikustannukset 
- radan ylläpito- ja kunnossapitokustannusten muutokset 
- 	radan liikenteenohj auskustannusten muutokset 
P 	 - 	 liikennepalvelun tuottajan ylijäämän muutokset (liikennöintikustannusten sekä lippu- ja rahtituloj en 
 muutokset) 
- 	liikennepalvelun käyttäjän ylijäämän muutokset 
, 	 (aikakustannusten sekä matkalippu- ja rahtimaksujen 
muutokset) 
- 	ulkoisten vaikutusten muutokset (onnettomuuksien. 
päästöjen, melun sekä muiden vmpäristövaikutusten 
muutokset). 
Yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuslaskelmaan liitetään myös yleensä 
herkkyystarkastelu, jolla tarkastellaan eri tekijöiden vaikutusta hankkeen 
kannattavuuteen. Laskelman tuloksena saadaan hankkeen hötv.-
kustannussuhde. 
2.3.1.6 Toimenpidesuositii. 
Tarveselvitys päätyy ehdotukseen hankkeen toinienpiteislLi seki ttci1ul.;  sen 
ja kustannusten ajoituksesta. Lisäksi arvioidaan yleis: ne ii el wi 
taipeel I suns sek jutkosu unniucl I hU(llfli one OtettO\ 11 SCI LIL 
2.3, I, 7 TarreseItitk,se,z raportoiiiti 
\  it:)  raportisla tulee iImctt tarveselvityksen sisJlt i jo 
 perusteluineen.  Raportista saadaan vastaukset seuraaviin ky 
- 	mitkä ovat hankkeen lähtökohdat  ja tavoitteet 
- mitä toimenpiteitä hanke vaatii  ja mitLi 
kustannukset ja vaihtoehdot 
- 	miten hanke liittyy muihin hankkeisin 
- miten hanke edistää rautatieliikennetti 
- 	onko hankkeella toteuttamiskelpoisuuteen liitty i 
merkittäviä ympäristövaikutuksia 
- 	mitkä ovat hankkeen muut merkittävät vaikutuks: 
- onko hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava 
- 	mikä on haekkeelic' sunsileltavin totentustana in 
ajoP 
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Tarveselvitysraportin teksti on tiivistä ja olennaisiin asioihin painottuvaa. 
Pienissä parantamishankkeissa tarveselvitys voi olla hyvinkin suppea, mutta 
sisällöstä tulee löytyä samat keskeiset asiat. Erillisselvitykset esitetään 
raportin liitteinä tai suurissa hankkeissa erillisinä raportteina. Pääraportista 
tulee aina ilmetä kaikki tarveselvitykseen kuuluvat  lute- ja erillisraportit. 
Tarveselvitysraportti jäsennellään osiin seuraavin periaattein: 
Johdanto 
Johdanto-osassa esitellään lyhyesti hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, työn 
ajoittuminenja organisointi sekä kuvaus työtavasta  ja työhön osallistuneet. 
Tiivistehnä 
Tiivistelmässä esitetään tarveselvityksen oleellisin sisältö ja tärkeimmät 
tulokset. Tiivistelmää ei tarvita suppeissa raporteissa, joissa toimenpiteiden 
sisältö ja tulokset ilmenevät muutenkin tiivistelmänomaisesti itse raportista. 
Lähtökohdat, tavoitteet ja suunnitteluperusteet 
Lähtökohdissa ja tavoitteissa selostetaan hankkeen tausta ja 
suunnitteluperusteet sekä hankkeella ratkaistavat ongelmat. Myös yhteydet 
laajempiin ohjelmiin ja tavoitteisiin kuvataan. 
Liikenteenhoidon toimenpiteet ja vaihtoehdot  
Liikenteenhoidon ratkaisut esitetään perusteluineen. Tarkasteluissa selvitetyt 
 ja karsitut  vaihtoehdot esitetään karsintaperusteluineen. 
Tekniset toimenpiteet ja vaihtoehdot 
Raportissa esitetään hanke-ehdotuksen sisältämät tekniset toimenpiteet  ja 
 kustannukset. Esittämistapa harkitaan tapauskolitaisesti niin, että  se antaa
oikean kuvan suunnittelutyön tarkkuudesta. 
Vaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset analyysit (hankearviointi) 
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ja merkittävät ympäristövaikutukset 
esitetään omina kohtinaan tarveselvitysraportissa. Liikenne-ennusteet ja 
 yhteiskuntataloudelliset analyysit raportoidaan yleensä kokonaisuudessaan 
erillisinä raportteina. Ennusteiden ja analyysien tulokset esitetään 
tarveselvitysraportissa tiivistetysti. Hankearvioinnin yhteenveto tulostetaan 
suurissa hankkeissa lisäksi erikseen liikenneministeriön ohjeiden mukaisesti. 
Toimenpidesuositus  
Raportissa esitetään ehdotus tarvittavista toimenpiteistä sekä aikataulu hank-
keen toteutuksen ja kustannusten ajoituksesta. Lisäksi arvioidaan yleis- 
suunnittelun tarpeellisuus sekä jatkosuunnittelussa huomioon otettavat 
seikat. 
Liitteet 
Tarveselvityksen liitteinä voidaan esittää hankkeen aikana tehtyjä 
vaihtoehtoselvityksiä, liikenne-ennusteita ja kannattavuuslaskelmia tai 
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hanketta kuvaavia suunnitelmakarttoja, taustatietoja  tai muuta käsittelyn ja 
 päätöksenteon kannalta oleellista materiaal  ja. 
Suunnitteluaineisto 
Tarveselvitysraporttiin sisältyvät vain päätöksenteon kannalta oleelliset 
tulosteet. Muu suunnitteluaineisto kootaan ja sen sisällöstä sekä 
säilytyksestä laaditaan seloste.  
2.3.2 
2.3.2. 1 Yleissuiinnitelman merkitys ja sisältö 
Yleissuunnitelman tekeminen käynnistetään suunnittelupäätöksel lä, 
Yleissuunnitelmalla tarkennetaan tarveselvityksessä  valitun vaihtoehdon 
) 
 ratkaisut. Yleissuunnitelma voidaan tehdä myös osasta suunnittelualuetta. 
Ratkaisut suunnitellaan niin tarkkaan, että aluetarve, kustannukset a 
ympäristövaikutukset voidaan määrittää toteutuspäätöksen ja mandollisen 
lunastusmenettelyn edellyttämällä tarkkuudella. Yleissuunnitelma  ja sitä 
täydentävät suunnitteluperusteet antavat lähtökohdat rakentamissuun-
nittelulle. Yleissuunnittelun ohj eellinen tehtäväluettelo  radan parantamis
-hankkeessa  on esitetty liitteessä 4. 
Yleissuunnitelman perusteella haetaan tarvittaessa rautatiealueen lunastus
-ja ennakkohaltuunottolupa ja  suoritetaan lunastustoimitus sekä aloitetaan
mandolliset kustannusj akoneuvottelut muiden hankkeeseen osallistuvien 
kanssa. Yleissuunnitelmassa otetaan huomioon alueen kaavat ja toisaalta 
yleissuunnitelmalla vaikutetaan hankealueen kaavoihin ja muihin 
maankäyttöhankkeisiin.  
2.3.2.2 Yleissuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet 
Yleissuunnittelun lähtökohtana on tarveselvityksessä valittu radan 
parantamisvaihtoehto sekä RHK:n yleissuunnittelua varten laatimat 
,  suunnitteluperusteet. Muut lähtökohdat ja tavoitteet määritellään työn 
alkaessa. Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset  asiat, joihin 
suunnittelussa on keskityttävä. Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessä 
suunnitteluhankkeen eri osapuolien kanssa.  
2.3.2.3 Tiedottaminen ja vuoropuh etu 
Tiedottamisella pyritään yleissuunnitteluvaiheessa saamaan kaikki 
asianosaiset tietoisiksi vuoropuhelun ja vaikuttamisen mandollisuuksista. 
Joukkoviestimien myönteisen kiinnostuksen herättäminen moniin intressi -ja 
kansalaisryhmiin  vaikuttavissa yleissuunnitteluhankkeissa on ensiarvoisen 
tärkeää vuoropuhelun onnistumiselle. Tiedottamisen menetelminä käytetään 
laaj immillaan: 
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- 	tiedotteita ja tiedotustilaisuuksia j oukkoviestimil le ja 
kansalaisille 
- 	ilmoituksia ja kuulutuksia lehdissä 
- esitteitä ja tiedotuslehtiä sidosryhmien jäsenille, kirjastoihin. 
kuntien tiedotustauluille jne. 
näyttelyitä ja esittelytilaisuuksia, joissa y1nsi n 
mandollisuus myös vuoropuheluun. 
Vuoropuhelun ja tiedottamisen tarve korostuu hankkeissa, joissa tarvitaan 
aluelunastuksia tai joissa ympäristövaikutukset ovat merkittäv  i 
 Ympäristöön vaikuttavista ratkaisuista käydään vuoropuhelua 
neuvotteluja asukkaiden, maanomistajien, ympäristö-  ja tieviranomaistcri 
 sekä kuntien maankäytöstä, liikenteestä, ympäristöstä  ja kunnallistekniikas 
 vastaavien viranomaisten kanssa. Myös tiedottamisesta päätöksentekijöil 
 ja  heidän taustaryhmilleen pidetään huolta. 
Vuoropuhelua radanpidosta ja liikenteestä vastaavien organisaatioid 
välillä jatketaan myös yleissuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena  on päivittLt 
tarveselvityksenjälkeen tapahtuneet muutokscl  1 ib nniijin 1attck:  
näkemyksissä liikenteenhoidon  j ärj estelyistä.  
Yleissuunnittelu organisoidaan tarvittaessa siten, että tärkeimni 
intressiryhmät ovat edustettuina suunnittelutyötä ohjaavassa 1: 
koordinoivassa ryhmässä. 
2.3.2.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnitte 
Yleissuunnitelma määrittelee ratahankkeen teknieu LOI mm nuali iscm. ja 
ympäristölliset ratkaisut niin tarkkaan, että kustannukset, aluevaraukset  ja 
 vaikutukset voidaan arvioida toteutuspäätöksen edellyttämällä tarkkuudella. 
Tekniseen selvitykseen sisältyy  radan pohjasuhteiden selvityksiä siinä 
määrin, että pehmeikköjen, tunrielien  ja siltojen rakentamismandollisuudet 
 ja  karkeat kustannukset voidaan arvioida. Painopiste on teknisten ratkaisujen 
suunnittelussa. Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelun osatehtäviä  on 
 kuvattu liitteessä  4. 
Parantamishankkeiden yleissuunnitteluvaiheessa tärkeitä erityispi irteitä ovat 
 mm: 
- 	rakentamisaikaisen liikennöinnin alustavat järjestelyt ja 
vaikutukset suunnitteluratkaisuihin (työraot, työtavat, 
ulottumat ym.) 
- 	liikenteenalainen rakentaminen vaikuttaa erityisesti siltojen  
ja pohjanvahvistusten toteutusratkaisuihin ja työtapoihin 
- 	alustava työvaihesuunnitelman  laatiminen  
- yksityisteiden ja huoltoteiden j ärj estelyj en suunnittelu 
yhteistyössä asianosaisten kanssa  
Radan suunnitteluohje 	 00-09 
19 
Radan parantamisen suunnittelu  
- 	lunastus- tai kaavoitustoimenpiteitä vaativien alueiden 
määrittely. 
Rataoikaisujenja muiden merkittäviä aluelunastuksia vaativien hankkeiden 
suunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin uuden  radan suunnitteluperiaat-
teita. Asemien suunnittelusta vastaa yleensä tuleva omistaja.  
2.3.2.5 Ympäristöseivitykset 
Yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset. Myös  
I 	 tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön arvioidaan. Ympäristöselvitykseen sisältyvät tehtävät on esitetty liitteessä 4. 
2.3.2.6 Hankearvioiiiti 
Yleissuunriitelmassa päivitetään tarveselvityksen hankearviointi. Yleissuun - 
nitteluvaiheessa tarkentuvat hankkeen kustannukset ja ympäristö- 
vaikutukset. Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset liiken-
teeseenja ympäristöön arvioidaan. Hankearvioinnissa noudatetaan liikenne-
ministeriön ohjetta "Hankearvioinriin yleisoheet" /2/ ja RI-IK:n ohjetta 
"Ratahankkeiden hankearviointi" /3/. 
2.3.2.7 Toimenpidesuositus 
Yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen hankkeen toimenpiteistä sekä toteu-
tuksen ja kustannusten ajoituksesta.  
2.3.2.8 Yleissuunnitelman raportointi 
Yleissuunnitelmasta tulee ilmetä suunnitelman taustatiedot ja tulokset. 
Suunnitelmaraportti palvelee päätöksentekoa  ja auttaa asianosaisia ja muita 
suunnitelmasta kiinnostuneita tutustumaan hankkeeseen. Yleissuunnitel-
mastaja siihen liittyvästä päivitetystä hankearvioinnista tulee ilmetä  mm: 
- 	hankkeen lähtökohdat, tavoitteet ja laatimismenettely 
- hankkeen tekniset, toiminnalliset ja ympäristölliset ratkaisut 
- 	hankkeen kustannukset 
- toimenpiteiden sijainti ja aluetarve 
- 	miten hanke liittyy muihin hankkeisiin 
- miten hanke edistää rautatieliikennettä 
- 	liikenteelliset vaikutukset rakentamisen aikana 
pysyvät ja rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön  ja 
 maankäyttöön 
- 	hankkeen muut vaikutukset ja yhteiskuntataloudellinen 
kannattavuus 
- 	mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapa  ja toteutuksen 
ajoitus. 
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Yleissuunnitelma raportoidaan  joko yhtenä kokonaisuutena tai pääraporttina 
 ja  siihen liittyvinä osaraportteina tai liiteraportteina. Työn aikana tehdyt
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä työssä käytetty lähtöaineisto ja 
 tekniset  tulosteet kootaan teknisiin suunnitelmakansioihin ja
 suunnitteluaineistoon. Yleissuunnitelman  tekniseen suunnitelmakansioon
 kootaan myös  lunastusmenettelyä varten täydennetyt suunnitelmakartat. 
Yleissuunnitelma jäsennellään osiin seuraavin periaattein:  
- 	Johdanto-osa 
- Suunnitelman selostusosa 
- 	Suunnitelmapiirustukset 
Yleissuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana syntynyt suunnittelu- 
aineisto kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavasti  jaoteltuna: 
- 	hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirj at 
- tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali  
työssä käytetty lähtöaineisto  
tekniset suunnitelmat  
- 	selvitykset, perustelut ja laskelmat  
- tutkimustulokset  
kustannuslaskenta 
- 	vaihtoehtoselvitykset 
- lunastustoimituksiaja yksityistietoimituksia sekä 
lupamenettelyj a varten tarpeellinen aineisto (esim. 
suunnitelmakartat 1:2000, joissa kiinteistöjen nimet. 
 rekisterinumerotja  pinta-alat) 
niaastonialli- ja karttatiedot. 
Tekniset suunnitelmat ja selvitvkset kansioidaan yleensä suunnittelua-
loittain. Sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan seloste. 
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3. KAUPUNKIRADAN SUUNNITTELU  
3.1 Suunnitteluvaiheet 
Kaupunkiradan suunnittelukaavio on esitetty kuvassa 5. 
TARVESELVITYS 
• hankkeen kuvaus 
• vaihtoehdot 
• nerkittuvat vaikutukset 
• harkl'ven I pee! 	
LAUSUNNOT 
p SUuNNrnrELUPAAT j 
YLEISSUUNNIIThLU 
• ratkaisutja aluetarve 
• lilkeenhinti 
• ymparistöselvitys 	 LAUSUNNOT  • vaikutukset 
• 	ku - 1 •Iniu:su.v:, - 
j  RAKENTAMISSOPMUS 
10Th UTO PAAT?)S 	I 
RAKENTAMISSUUNNIrrELU 	LUNASTUS , 
• yksityiskohtaiset ratkaout 	 • liStusaSkUt 




- _TT — TTIIJ  P 	 RAKENTAMISVAIHE 
• 	suunnitetentee tarki 	et 
• 	aslantuntltavalvonta  
• 	toteuturnaplirustukset 
tf.  IppuseImus 
I • unastuspdatds 
HYVAKSYNTA 
Kuva 5. Kaupunkiradan suunnittelu 
3.1.1 Kehittämistarve  
Aloite kaupunkiradan tarpeellisuudesta tulee rataverkon kehittämisohjel
-masta,  kunnilta, kaupunkiseutujen joukkoliikenteen ylläpitäj iltä, liikennöit-
sijöiden tarpeista tai yhteiskunnan muilta sidosryhmiltä. Ratahallintokeskus 
käynnistää hankkeen tarveselvityksen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  
3.1.2 Tarveselvitys 
Tarveselvitys käsittää hankkeen kuvauksen vaihtoehtoineen, liikenteellisten 
 ja  muiden vaikutusten arvioinnin sekä yhteiskuntataloudellisen analyysin.
Tarveselvityksen tuloksena esitetään johtopäätökset  ja toimenpide-ehdotuk-
set. 
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3. 1.3 Suu;,nitte/upäätös 
larveselvityksenja siitä saatujen lausuntojen perusteella Ratahallintokeskus 
 tekee päätöksen  yleissuunnittelun käynnistämisestä. 
3.1.4 Yleissuunniitelii 
Yleissuunnittelu käsittää yhteiskuntataloudellisen tarkastelun, teknisen 
 yleissuunnitelman, ympäristöselvityksen  sekä hankearvioinnin tarkistuksen. 
 Yleissuunnittelu tehdään yhteistyössä  hankeal ucen kuntien sekä kaupunki-
seutujen joukkoliikenteen yl läpitäj ien kanssa. 
3.1.5 Toteutuspäätös 
Valtion ja kuntien välinen rakentarnissopimus alistetaan kaupunl\ 
ratahankkeen eri osapuolten hyväksyttäväksi. Valtion osalta  eduskun 
 tekee päätöksen hyväksymällä  budjettikäsittel\'n vhtevdessi valtionosuutec
 kuuluvan  kaupunkiratarah nit ul< sen 
3.1.6 RakentamissuunnitteIi 
Rakentamissuunnitelrna!!u maariteilaan ratahankkeeu tekninen toteutus seR 
tuotetaan radan yksityiskohtaiset suunnitelmat ja muut rakentamises 
 tarvittavat  suunnitteluasiakirjat. Rakentamissuunnittelua käsitellään yks 
 t\  iskuhtaiseiiiiiiiti kohdassa . 
3. 1. 7 Luna.s'fusinent'ttelv  
Yleensä kaupunkiradan rakentamisen aluetarpeeseen on varauduttu jo 
maanomistussuhteissa ja kaavoituksessa. Tarvittaessa lunastusmenettely 
 käynnistetään  toteutuspäätöksen jälkeen, mutta sitä voidaan valmistella jo
kustannusj akoneuvotteluj  en päätyttyä. Lunastusmenettelyä käsitellään 
yksityiskohtaisemmin kohdassa  8. 
3.2 Tarveselvitys  
3.2.1 Tarveselvityksen merkitys 
Tarveselvityksen perusteella tehdään ehdotus tarvittavista toimenpiteistä 
 jatkosuunnittelun  tarpeesta. Siinä selvitetään kanpnnkiracla 
kehittärnistoimenpiteet vaihtoehtoinccn ja vaikutuksineen. 
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3.2.2 Tarveselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 
Suunnitteluperusteet ovat osa hankkeen lähtökohtia. Muita lähtökohtia ovat 
 mm.  tiedot radasta, radan liikenteestä, rataympäristöstä, sekä hankealueen
pohjasuhteista. Myös hankkeeseen liittyvät aikaisemmat selvitykset  ja muut 
taustatiedot ovat osa hankkeen lähtökohtia. 
Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset  asiat, joihin suunnittelussa 
 on  keskityttävä. Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessä
suunnitteluhankkeen eri osapuolien kanssa. Työn päätyttyä arvioidaan 
tavoitteiden toteutuminen 
 ja mandolliset työn kuluessa muuttuneet tavoitteet 
 ja  niihin johtan et syyt. 
Kaupunkiratahankkeen tavoitteita ovat esimerkiksi: 
-
kaupunkiseutuj en j oukkoliikenteen kehittäminen 
 	junaliikenteen kilpailukyvyn parantaminen 
- radan kapasiteetin lisääminen 
- 	turvallisuuden ja matkustusmukavuuden parantaminen. 
3.2.3 Tiedottaminenja vuoropuhelu 
Tiedottamisen ja vuoropuhelun oleellisimmat piirteet kaupunkiratahankke  I - 
den tarveselvityksissä ovat: 
- 	selvitetään liikenneministeriön, kuntien, liikennöitsijöiden, 
ympäristökeskuksen ja muiden viranomaisten ja 
sidosryhmien näkemykset hankkeen lähtökohdista  ja 
 tavoitteista sekä periaatteellisista vaihtoehdoista 
- käydään arvokeskustelua hankkeen vaikutuksista sekä 
vaikutusten merkityksestä ja arvottamisesta vertailua ja 
 päätöksentekoa varten 
- 	tarveselvitysvaiheen vuoropuhelussa painottuvat 
hankkeeseen osallistuvien, liikennöitsijöiden, viranomaisten 
 ja sidosryhmien  näkemykset.  
3.2.4 Toirnenpiteideii ja vail: toehtojen suunnittelu 
farveselvityksessä selvitetään hankkeen vaatimat toimenpiteet vaihto-
ehtoineen ja vaikutuksineen sekä kustannusten suuruusluokka. Tarve- 
selvitykseen voi sisältyä vaihtoehtoj  a. 
Nykytilan selvitys 
Nykytilan selvityksellä hankitaan tiedot kaupunkiradan liikenteestä  ja 
 liikenteen ongelmakohdista sekä tiedot  radan, asemien ja rataympäristön
 rakenteista sekä niiden kunnosta  ja puutteista. 
t(14il 
UptHLWU ,ugijt&iThj  
Liikenteen suunnittelu 
Liikenne-ennusteiden kts 	ii ) pijal ta I aad i taan I ibcntLcnho1 don 
vaihtoehdot ja kapasiteettitarkastelut mandollisuuksien mukaan simulointia 
apuna käyttäen. Liikenneselvitys määrittelee tarvittavat lii kennepaikat, 
raiteiston ja I iikenteenhoidon muut vaatimukset. 
Tekninen suunnittelu 
Teknisellä suunnittelulla määritellään kaupunkiratahankkeen tekn  i set 
 toimenpiteet  ja kehittämisvaihtoehdot.  Toimenpiteet suunnitellaan
sellaisella tarkkuudella, että niiden perusteella voidaan kustannusten 
suuruusluokka ja oleellisimmat vaikutukset arvioida. Tekniseen 
selvitykseen sisältyy radan pohjasuhteiden selvityksiä siinä määrin, että 
laajojen pehmeikköjen, tunnelien ja suurten siltojen rakentamismandol-
lisuudet ja karkeat kustannukset voidaan arvioida. Rakentamisen aikaisen 
liikenteen sekä rataympäristön maankäytön  ja kaavoituksen asettamat 
reunaehdot ja lähtökohdat suunnittelu- ja toteutusratkaisuille otetaan suun-
nittelussa huomioon.  
3.2.5 Hankearviointi 
Hankearvioinnin tavoitteena on tunnistaa investoinnin aiheuttamat 
vaikutukset yhteiskunnalle sekä arvioida näiden vaikutusten suuruus. 
Yhteiskuntataloudellista analyysiä varten vaikutukset on myös 
mandollisuuksien mukaan arvotettava rahassa. Hankearviointi  on osa 
tarveselvitystä. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta toimenpiteiden ja vaihto-
ehtojen suunnittelun kanssa. Hankearvioinnin yhteenveto laaditaan selvi-
tysten valmistuttua toimenpidesuosituksenja päätösten pohjaksi. 
Kaupunkiradan hankearvio  i nnissa selvitetään: 
- 	liikenteen kehittyminen 
- liikenteelliset vaikutukset 
- 	hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen liittyvät merkittävät 
ympäristövaikutukset 
- 	yhteiskuntataloudellinen kannattavuus 
Hankearvioinnissa noudatetaan liikenneministeriön ohj etta "Hanke- 
arvioinnin yleisohjeet" /2/ ja RHK:n ohjetta "Ratahankkeiden hankear-
viointi" /3/. 
Liikenne-ennusteet 
Liikenteen kehittymistä arvioidaan henkilö- ja tavaraliikenteen 
kysyntätutkimuksilla ja -ennusteilla. Liikenne-ennusteet laaditaan liikenne-
ministeriön ohj etta "Hanke-ennusteiden laadinta" /1 / ja RHK:n ohj etta 
"Ratahankkeiden hankearviointi"  /3/ noudattaen. 
Liikenteelliset vaikutukset 
Liikenteellisistä vaikutuksista tarkastellaan ainakin hankkeen vaikutusta:  
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- 	radan kapasiteettiin 
- rautatieliikenteen nopeustasoihin ja matka-aikoihin 
- 	turvallisuuteen 
- matkustajamääriin ja kuljetuksiin sekä liikenteen 
jakautumiseen eri liikeimemuotojen kesken. 
Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan erikseen radan pitäjän, 
liikenteenharj oittajan ja käyttäj än näkökulmasta. 
Ympäristövaikutukset 
Ympäristötarkastelulla 
 selvitetään ympäristön asettamat reunaehdotja yleis - 
pi irteiset ympäri stövaikutukset. Kaupunkiratahankkeen vaikutukset 
kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin arvioidaan tarveselvitys- 
vaiheessa. Tällaisina ympäristövaikutuksina arvioidaan ainakin hankkeen 
' vaikutus päästöihin ja energian käyttöön. Kaupunkiratahankkeella saattaa 
olla vaikutusta alueiden ja yhdyskuntien kehittymiseen. Tällaiset elma-
koitavissa olevat merkittävät vaikutukset voidaan ottaa tarkasteluun 
mukaan. 
Yhteiskuntataloudellinen analyysi 
Yhteiskuntataloudelliseen analyysiin sisältyvät: 
- 	kannattavuuslaskelma 
- vaikutusten analyysi 
- 	hankkeen toteutettavuuden arviointi. 
Analyysiin sisällytetään hankkeen kaikki ne merkittävät 
yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, jotka voidaan mitata  ja arvottaa. Eri 
tekijöiden arvottamisessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. 
Ratahankkeessa kannattavuuslaskelmassa erotellaan vaikutukset  radan 
 pitäjälle  ja käyttäjälle ja toisaalta palvelun tuottajalle ja käyttäjälle. 
Laskelma sisältää yleensä seuraavat osatekijät: 
- 	hankkeen investointikustaimukset  
radan ylläpito- ja kunnossapitokustannusten  muutokset 
- 	radan liikenteenohj auskustannusten muutokset 
- liikennepalvelun tuottajan ylijäämän muutokset 
(liikennöintikustannusten sekä lippu- ja rahtitulojen 
 muutokset) 
- 	liikennepalvelun käyttäjän yli] äämän muutokset 
(aikakustannusten sekä matkalippu- ja rahtimaksujen 
 muutokset) 
- 	ulkoisten vaikutusten muutokset (onnettomuuksien, 
päästöjen, melun sekä muiden ympäristövaikutusten 
muutokset). 
Laskelman tuloksena saadaan hankkeen hyötykustannussuhde. 
Yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuslaskelmaan liitetään herkkyys - 
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tarkastelu, jolla tarkastellaan eri tekijöiden vaikutusta hankkeen kannalta
-vuuteen.  
3.2.6 Tari'eselvityksei, raportointi  
Yleiset periaatteet 
Tarveselvitysraportista tuicc ilmetLi iarvescivit ksen sisLiltö  ja tulokset 
 perusteluineen.  Raportista saadaan vastaukset seuraaviin kysym v ks ii n: 
- 	mitkä ovat hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet  
- mitä toimenpiteitä hanke vaatii ja mitkä ovat niiden 
kustannukset ja vaihtoehdot  
- 	miten hanke liittyy muihin hankkeisiin 
miten hanke edistää rautatieliikennettä 
- 	onko hankkeella toteuttamiskelpoisuuteen liittyvi; 
merkittäviä ympäristövaikutuksia 
- 	mitkä ovat hankkeen muut merkittävät vaikutukset  
- onko hanke yhteiskuntataloudellisesti  kannattava  
- 	niikà on hankkeelle suositeitavin toteutustapa ja toietuksn 
ajoi t 
Tarveselvitysraportin teksti on Ui\ istii ja olennaisun asioihin pa1!Ioltuvu. 
Erillisselvitykset esitetään raportin liitteinä tai erillisinä raportteina. 
Pääraportista tulee aina ilmetä kaikki  tarveselvitykseen kuuluvat lute- ja 
erillisraportit. Tarveselvitvsraportti jäsennellään osiin seuraavin periaattein:  
Johdanli 
Johdantu-:td Li LCli.i1I \ i1\ LLI 	 jihLUi\ui iUd ji Lt\ UIULLI. 
ajoittuminenja organisointi sekä kuvaus työtavasta ja työhön osallistunc 
Tiivistelmä 
Tiivistelmäs.:.. .i. 	... 
I. ui k set. 
Lähtökohdat ja tavoitteet 
Lähtökohdissa ja tavoitteissa selostetaan hankkeen tausta ja tavoitteet sekä 
hankkeella ratkaistavat ongelmat. Myös yhteydet laajempiin ohjelmiin ja 
 tavoitteisiin kuvataan.  
Liikenteenhoidon toimenpiteet ja vaihtoehdot 
Liikenteenhoidon ratkaisut esitetään perusteluineen. Tarkasich ii ssa seR ile-
tyt ja karsitut vaihtoehdot esitetään karsintanerusteli,inecn 
Tekniset toimenpiteet  ja vaihtoehdot 
Raportissa esitetään hanke-ehdotuksen sisältämät tekniset toimenpiteet  ja 
kustannukset. Esittämistapa harkitaan tapauskohtaisesti niin, että se antaa 
oikean kuvan suunnittelutyön tarkkuudesta.  
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Vaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset analyysit (hankearviointi) 
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ja merkittävät ympäristövaikutukset 
esitetään yleensä omina kohtinaan. Liikenne-ennusteet  ja yhteiskunta-
taloudelliset analyysit raportoidaan usein erillisinä liiteraportteina. 
Ennusteiden ja analyysien tulokset esitetään tarveselvitysraportissa tiiviste-
tysti. Hankearvioinnin yhteenveto tulostetaan lisäksi erikseen liikenne-
ministeriön ohjeiden mukaisesti. 
Toimenpidesuositus 
Tarveselvityksessä esitetään ehdotus tarvittavista toimenpiteistä sekä niiden 
ajoituksesta 
 ja kustannuksista. Lisäksi esitetään suositukset jatkosuunnit- 
telussa huomioon otettavista seikoista. 
Liitteet 
) 	 Tarveselvityksen liitteinä voidaan esittää hankkeen aikana tehtyjä 
vaihtoehtoselvityksiä, liikenne-ennusteita ja kannattavuuslaskelmia tai han-
ketta kuvaavia suunnitelmakarttoja, taustatietoja tai muuta käsittelyn ja 
 päätöksenteon kannalta oleellista materiaalia. Tarveselvityksen tausta- 
aineistoon sisältyvät laajemmat erillisselvitykset tulostetaan erillis-
raportteina. 
Suunnitteluaineisto 
Tarveselvitysraporttiin sisältyvät vain päätöksenteon kannalta oleelliset 
tulosteet. Muu suunnitteluaineisto kootaan ja sen sisällöstä sekä säily-
tyksestä laaditaan seloste.  
3.3 Yleissuunnitelma 
3.3.1 Yleissuunnitelmait  merkitys  
I 
Yleissuunnitelman tekeminen käynnistetään suunnittelupäätöksellä. 
Yleissuunnitelmalla tarkermetaan tarveselvityksessä valitun vaihtoehdon 
ratkaisut. Ratkaisut suunnitellaan niin tarkkaan, että aluetarve, kustannukset 
 ja ympäristövaikutukset  voidaan määrittää toteutuspäätöksen  ja mandollisen
lunastusmenettelyn edellyttämällä tarkkuudella. Yleissuunnitelma ja sitä 
täydentävät suunnitteluperusteet antavat lähtökohdat rakentamissuunnit-
telulle. 
3.3.2 Yleissuunnitelman lähtö kohdat ja tavoitteet  
Yleissuunnittelun lähtökohtana on tarveselvityksessa valittu vaihtoehto sekä 
RHK:n yleissuunnittelua varten laatimat suunnitteluperusteet. Muut 
lähtökohdat ja tavoitteet määritellään työn alkaessa. Tavoitteiden asetta-
minen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa on keskityttävä. 
Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessä suunnitteluhankkeen eri osa-
puolien kanssa.  
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Tiedottamisella pyritään yleissuunnitteluvaiheessa saamaan kaikki 
asianosaiset tietoisiksi vuoropuhelun ja vaikuttamisen mandollisuuksista. 
Joukkoviestimien myönteisen kiinnostuksen herättäminen moniin intress  j  - 
 ja kansalaisryhmiin  vaikuttavissa yleissuunnitteluhankkeissa  on ensi- 
UFVO1 5fl tirkiLi vuoiopuhc1 fln OhifliStufli cllc, 
I cdottamiscn menetelmuiLi kLvtetLiiii: 
- 	tiedotteita ja tiedotustilaisuuksia joukkoviestimille  ja 
kansalaisille 
- 	ilmoituksia ja kuulutuksia lehdissä 
- esitteitä ja tiedotuslehtiä sidosryhmien jäsenille, kirjastoihi ui. 
kuntien tiedotustauluille jne. 
- 	näyttelyitä ja esittelytilaisuuksia, joissa yleensä on 
mandollisuus myös vuoropuheluun. 
Vuoropuhelun ja tiedottamisen tarve korostuu kaupunkiratahankkeessa. 
jossa hankkeen vaikutukset ihmisten liikkumiseen ja asuinympäristöön ovat 
merkittäviä. Liikennejärjestelyihin ja ympäristöön vaikuttavista ratkaisuista 
käydään vuoropuhelua asukkaiden, maanomistajien, ympäristö-  ja 
tieviranomaisten sekä kuntien maankäytöstä, liikenteestä, ympäristöstä  ja 
kunnallistekniikasta vastaavien viranomaisten kanssa. Myös tiedottami sest 
päätöksentekijöille ja heidän taustaryhmilleen pidetään huolta. 
Vuoropuhelua radanpidosta ja liikenteestä vastaavien organisaatioiden 
välillä jatketaan myös yleissuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena  on päivitthLi 
tarveselvityksen jälkeen tapahtuneet muutokset liikennöitsijän  ta\ oitteissa 
näkernyksissä liikenteenhoidon  j ärj estelyista.  
Yleissuunnittelu organisoidaan siten, että tärkeimmät intressiryhmät ovat 
edustettuina suunnittelutyötä ohj aavassa tai koordinoivassa ryhmässä.  
3.3.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelu  
Yleissuunnitelma määrittelee ratahankkeen tekniset, toiminnalliset .ia 
ympäristölliset ratkaisut niin tarkkaan, että aluevaraukset, vaikutukset ja 
 kustannukset voidaan arvioida toteutuspäätöksen  ja rakentamissopimuksen
 edellyttämällä tarkkuudella. Tekniseen selvitykseen sisältyy  radan
pohjasuhteiden selvityksiä siinä määrin, että pehmeikköjen, tunnelien  ja 
siltoj en rakentamismandollisuudet ja karkeat kustannukset voidaan arvioida. 
Painopiste on teknisten ratkaisujen suunnittelulla. Asemien suunnittelusta 
vastaa yleensä tuleva omistaja.  
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Kaupunkiratahankkeiden yleissuunnitteluvaiheessa tärkeitä erityispiirteitä 
ovat mm: 
- 	rakentamisaikaisen liikennöinnin alustavat järjestelyt ja 
vaikutukset suunnitteluratkaisuihin (työraot, työtavat, 
ulottumat ym.) 
- 	radan liikenne vaikuttaa erityisesti siltojen  ja 
pohj anvahvistusten toteutusratkaisuihin  ja työtapoihin 
- 	alustavan työvaihesuunnitelman laatiminen 
- tie- ja katujärjestelyiden sekä putki- jajohtosiirtojen 
järjestelyt yhteistyössä kuntien  ja muiden asianosaisten 
kanssa 
I asemien, ali- ja ylikulkujen, ympäristörakenteiden ja muiden 
ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden 
suunnittelumenettelyt. 
, 	
lunastus- tai kaavoitustoimenpiteitä vaativien alueiden 
määrittely 
33.5 Ympäristöselvitykset 
Ylei ssuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset. 
Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön arvioi-
daan. 
3.3.6 Hankearviointi 
Yleissuunnitelmassa päivitetään tarveselvityksen hankearviointi. 
Yleissuunnittelussa tarkentuvat  hankkeen kustannukset ja ympäristövaiku-
tukset. Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen  ja 
 ympäristöön arvioidaan. Hankearvioinnissa noudatetaan liikenneministeriön 
ohjetta 'Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ ja RHK:n ohjetta "Rata- 
hankkeiden hankearviointi' /3/ 
3.3.7 Toimenpidesuositus 
Yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen suositeltavista toimenpiteistä sekä 
niiden ajoituksesta. Toimenpidesuositus perustuu hankearvioinnin tuloksiin 
 ja  johtopäätöksiin.  
3.3.8 Yleissuunnitelman raportointi 
Yleissuunnitelmasta tulee ilmetä suunnitelman taustatiedot ja tulokset. 
Suunnitelmaraportti palvelee päätöksentekoa  ja siihen liittyvää lausunto- 
menettelyä sekä auttaa asianosaisia ja muita suunnitelmasta kiinnostuneita 
tutustumaan hankkeeseen.  
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ilmetä mun: 
- 	Iankkn lLihtokuhdai. ne 	Ia laaii HnncnclIcI\ 
- hankkeen tekniset, toiniinnal  I isci ja \mpiir1stäl ii set lat kaisut 
- 	hankkeen kustannukset 
- toimenpiteiden sijainti ja a! uetar\ 
- 	miten hanke liittyy muihin hankke 
miten hanke edistää rautatieliikenneti 
- 	liikenteelliset vaikutukset rakentamis. 
- pysyvät ja rakentamisen aikaiset vaikutukset  ye 
maankäyttöön 
-- 	hankkeen muut vaikutukset ja yhteiskuntataloudellinen 
kannattavuus 
- 	mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapaja toteutuksen  
aj oitus. 
Yleissuunnitelma raportoidaan  joko yhtenä kokonaisuutena tai pääraporttina 
 ja  siihen liittyvinä osaraportteina  tai liiteraportteina. Työn aikana tehdyt
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä työssä käytetty lähtöaineisto  ja 
 tekniset tulosteet kootaan teknisiin suunnitelmakansioihin  ja
suunnitteluaineistoon. Yleissuunnitelman  tekniseen suunnitelmakansion 
kootaan myös lunastusmenettelyä varten täydennetyt suunn  i te! ni akart:: 
Yleissuunnitelma j äsennellään osiin seuraavin periaattein  
- 	Johdanto -osa 
- Suunnitelman selostusos 
- 	Suunnitelmapiirustukset 
Yleissuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana 	svntvn 
suunriitteluaineisto kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavas:: 	H. 
 hallinnollinen aineisto  ja kokouspöytäkirjat 
- 	tiedotus ja vuoropuhe!uaineisto sekä esittelymar 
- työssä käytetty lähtöaineisto 
- 	tekniset suunnitelmat 





lupamenettelyj ä varten tarpeellinen aineisto (esi ni 
suunnitelmakartat 1:2000, joissa kiinteistöjen nimet 
rekisterinumerot ja pinta-alat) 
- 	maastomalli- ja karttatiedot.  
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioida 
 tam. Sis1llösth  ja si.i1vtvksesth laaditaan scloste  
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4. UUDEN RADAN SUUNNITTELU 
4.1 Suunnitteluvaiheet  
Uuden radan suunnittelukaavio on esitetty kuvassa 6. 
TAR VESELVITYS 
•  hankkeen kuvaus 
• vaihtoehdo 






• paa ui, tavaihtuehdot 
• s vbtoehtojen aikvtlj s 	ye jilol 	AUSUNNOT 
VAIHTOEHL I - 
YIessuunnitelma 
• radan sijainti ja aluetarve 
• ratkaisut 













Kuva 6. Uuden radan suunnittelu 
4.1.1 Kehitlänsistarve  
Aloite uuden radan tarpeellisuudesta tulee rataverkon kehittärnisohjelmista, 
liikennöitsijöiden tarpeista tai yhteiskunnan muilta sidosryhmiltä.  Rata
-hallintokeskus  käynnistää kehittämisohjelman tai muun tarpeen perusteell  
tarveselvityksen laatimisen ulkoisten sidosryhrnien kanssa.  
4.1.2 Tarveselvitvs 
Tarveselvitys käsittää laajimmillaan kysyntätutkimuksen, liikennöinti-
selvityksen, yhteiskuntataloudellisen vaikutusselvityksen, teknisen selvi-
tyksen ja ympäristöselvityksen. Tarveselvityksen tuloksena esitetään johto-
päätökset ja toimenpidesuositukset. 
RAKENTAMISSUUNNFrFELU 
yksityiskuhuset ratkaisut 
. rakentamisessa riat 
HYVÅKSYNTA 
RAKENTAMIS VAIHE 
• suunnitelmien arkistukset 
• asiantuntijavalvunta 
• toleuturnapiinistukset 
_________________ 	 _________ 	paatos 
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4.1.3 Suunnitteliipäätös 
Tarveselvityksen ja siitä saatuj en lausuntojen perusteella Ratahallintokeskus 
valmistelee esityksen j atkosuunnittelusta. Eduskunnan päätettäväksi 
alistettavissa hankkeissa suunnittelupäätöksen tekee liikenneministeriö.  
4. 1.4 Alustava i'Ieissiiuiznittelu  
Al ustavassa yleissuunnitteluvaiheessa  muodostetaan ratayhteydestä 
vaihtoehtoisia toteuttamiskelpoisia maastokäytäviä. Maastokäytävi  in 
 suunnitellaan alustavat ratalinjaukset  ja tekniset ratkaisut, selvitetään
ympäristön asettamat reunaehdot, aluetarpeet, tiejärjestelyt ja ympäristö- 
vaikutukset sekä suoritetaan vaihtoehtojen vertailu. Nykyisen  radan 
 parantaminen  on yhtenä vaihtoehtona. Ympäristövaikutusten arvioinnista
annetun lain mukainen YVA-menettely toteutetaan yleensä alustavan 
yleissuunnittelun yhteydessä. 
4.1.5 Vaihtoehdon valintapäätös 
Alustavasta yleissuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arviointi-
selostuksesta annettuj en lausuntojen perusteella Ratahall intokeskus 
valmistelee päätöksen yleissuunnitelmaan valittavasta vaihtoehdosta. 
Päätöksen yleissuunnitelman aloittamisesta ja siihen valittavasta 
vaihtoehdosta tekee hankkeen merkittävyydestä riippuen joko Ratahallinto-
keskus tai liikenneministeriö.  
4.1.6 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnittelu tehdään alustavan yleissuunnitelman valintapäätöksellä 
valitusta ratavaihtoehdosta. Yleissuunnittelussa tarkentuvat uuden  rata- 
yhteyden vaikutukset, kannattavuus, kustannukset ja tekniset ratkaisut niin 
yksityiskohtaisesti, että ne voivat olla toteutuspäätöksen  ja rakentamissuun-
nittelun lähtökohtina. 
4.1.7 Toteutuspäätös 
Yleissuunnitelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella 
Ratahallintokeskus tekee toteutuspäätöksen. Merkittävyydeltään suurissa 
hankkeissa toteutuspäätöksen tekee budjetin yhteydessä valtioneuvoston 
esityksestä eduskunta. 
4.1.8 Rakentamissuunnittelu 
Rakentamissuunnitelmalla määritellään rakennettavan uuden radan tekninen 
toteutus ja tuotetaan radan yksityiskohtaiset suunnitelmat ja muut 
rakentamisessa tarvittavat suunnitteluasiakirjat. Rakentamissuunnittelua 
käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa  5. 
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4.1.9 Lunastusmenettely 
Lunastusmenettely käynnistetään toteutuspäätöksen jälkeen. 
Ratahal lintokeskus vastaa lunastusasiakirj  oj en hankkimise sta ja 
lunastusluvan hakemisesta valtioneuvostolta. Lunastusluvan jälkeen 
maanmittaustoimisto käynnistää lunastustoimituksen. Rakentamiseen voi-
daan ryhtyä aikaisintaan silloin, kun ennakkohaltuunottokatselmuksessa  on 
 vahvistettu haltuunotettavat alueet  ja mandolliset ennakkokorvaukset on 
 maksettu. Lunastusmenettelyä käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa  8.
I 4.2 Tarveselvilys 
4.2.1 Tarveselvityksen merkitys 
I Tarveselvitys on uuden ratahankkeen ensimmäinen suunnitteluvaihe. Siinä 
selvitetään radan yleispiirteinen kulku ja periaatteelliset ratkaisut vaihto-
ehtoineenja vaikutuksineen. Tarveselvityksen perusteella arvioidaan uuden 
 radan tarpeellisuus ja jatkosuunnittelun  tarve. Tarveselvityksen ohjeellinen
tehtäväluettelo uudella radalla  on esitetty liitteessä 3. 
4.2.2 Tarveselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet  
Suunnitteluperusteet ovat osa hankkeen lähtökohtia. Muita lähtökohtia ovat 
 mm.  tiedot radasta, radan liikenteestä, rataympäristöstä, sekä hankealueen
pohjasuhteista. Myös hankkeeseen liittyvät aikaisemmat selvityksetja muut 
taustatiedot ovat osa hankkeen lähtökohtia. 
Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset  asiat, joihin suunnittelussa 
 on  keskityttävä. Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessä suunnittelu- 
hankkeen eri osapuolien kanssa. Työn päätyttyä arvioidaan tavoitteiden 
toteutuminen ja mandolliset työn kuluessa muuttuneet tavoitteet  ja niihin 
johtaneet syyt. 
Uuden radal le asetettavia tavoitteita voivat olla esimerkiksi: 
- 	kansainvälisen ja kansallisen henkilö- ja tavaraliikenteen 
kehittäminen 
- 	nopeiden henkilöliikenneyhteyksien kehittäminen 
- junaliikenteen turvallisuuden ja matkustusmukavuuden  
parantaminen 
- 	j unaliikenteen kilpailukyvyn parantaminen 
- rataverkon kapasiteetin lisääminen.  
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4.2.3 Tiedotta,ninen ja vuoropuhelu 
Tiedottamisen ja vuoropuhelun oleellisimmat piirteet uuden  radan 
tarveselvityksessi ovat: 
se1vitetäin liikenneministeriön, kuntien. liikennöitsijöid 
ympäristökeskuksenja muiden viranomaisten  ja sidosryhm 
 näkemykset hankkeen lähtökohdista  ja tavoitteista sekLi 
periaatteellisista vaihtoehdoista 
käydään arvokeskustelua hankkeen vaikutuksista, sekä 
vaikutusten merkityksestä ja arvottamisesta vertailua ja 
 päätöksentekoa varten 
uuden radan tarveselvityksessä korostuvat liikenteestä, maan- 
käytöstä ja ympäristöstä vastaavien viranomaisten 
näkemykset.  
4.2.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suun,, ittelu 
Tarveselvityksessä selvitetään hankkeen vaatimat toimenpiteet 
vaihtoehtoineenja vaikutuksineen sekä kustannusten suuruusluokka. Tarve- 
selvitykseen sisältyy yleensä vaihtoehtoja. Suunnittelun osatehtäviä  on 
 kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä  3. 
Liikenteen suunnittelu 
Liikenne-ennusteiden (kts. 4.2.5) pohjalta laaditaan liikenteenhoidon 
vaihtoehdot ja kapasiteettitarkastelut  mandollisuuksien mukaan simulointia 
apuna käyttäen. Liikenneselvitys määrittelee tarvittavat liikennepaikat, 
raiteiston ja liikenteenhoidon muut vaatimukset. 
Tekninen suunnittelu 
Teknisellä suunnittelulla määritellään ratakäytävän  ja radan tekniset 
ratkaisut sillä tarkkuudella, että kustannusten suuruusluokka  ja vaikutukset 
voidaan karkeasti arvioida ja toteuttamiskelpoisuudesta  voidaan varmistua. 
Ratayhteydelle jää yleensä vaihtoehtoisia linjauksia, joiden vertailuun  ja 
 valintaan tarvittavat selvitykset tehdään seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 
Tekniseen selvitykseen sisältyy  radan pohjasuhteiden selvityksiä siinä 
mäEirin, että laajojen pehmeikköjen, tuimelienja suurten siltojen rakentamis-
mandollisuudet ja karkeat kustannukset voidaan arvioida.  
4.2.5 Hankearviointi 
Hankearvioinnin tavoitteena on tunnistaa investoinnin aiheuttamat 
vaikutukset yhteiskunnalle sekä arvioida näiden vaikutusten suuruus. 
Yhteiskuntataloudellista analyysiä varten vaikutukset on myös 
mandollisuuksien mukaan arvotettava rahassa. Hankearvioinnissa 
noudatetaan liikenneministeriön ohjetta "Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ja 
RHK:n ohjetta "Ratahankkeiden hankearviointi"  /3/. 
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Uuden radan hankearvioinnissa selvitetään: 
- 	liikenteen kehittyminen 
- liikenteelliset vaikutukset 
hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen liittyvät merkittävät 
ympäristövaikutukset 
vaikutukset valtakunnalliseen, seudulliseen ja alueelliseen 
kehitykseen sekä yhdyskuntarakenteisiin 
- 	yhteiskuntataloudellinen kannattavuus. 
' 	 Edellä mainitut selvitykset ja vaikutusarviot tehdään vertailuja ja 
päätöksentekoa varten myös vanhan radan kehittämisvaihtoehdosta.  Lisäksi 
arvioidaan hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset. 
Liikenne-ennusteet 
Liikenteen kehittymistä arvioidaan henkilö- ja tavaraliikenteen 
kysyntätutkimuksilla ja -ennusteilla. Liikenne-ennusteet laaditaan 
liikenneministeriön ohjetta "Hanke-ennusteiden laadinta" /1/ ja RHK:n 
 ohjetta "Ratahankkeiden hankearviointi"  /3/ noudattaen. 
Liikenteelliset vaikutukset  
Liikenteellisistä vaikutuksista tarkastellaan ainakin hankkeen vaikutusta: 
- 	rataverkon kapasiteettiin 
- rautatieliikenteen nopeustasoihin ja matka-aikoihin 
- 	turvallisuuteen 
- matkustajamääriin ja kulj etuksiin 
- 	liikenteen jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken. 
Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan erikseen radan pitäjän, liikenteen-
harjoittajan ja käyttäjän näkökulmasta. 
Ympäristövaikutukset 
Tarveselvitysvaiheessa selvitetään ympäristön asettamat reunaehdot  ja 
 alustava näkemys ympäristövaikutuksista. Myös  YVA-menettelyn
tarpeellisuus hankkeessa arvioidaan yhdessä ympäristöviranomaisten 
kanssa. 
Uuden radan vaikutukset kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin 
arvioidaan jo tarveselvitysvaiheessa. Tällaisena ympäristövaikutuksina 
arvioidaan ainakin hankkeen vaikutus päästöihin ja energian käyttöön. 
Akie- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
Uuden ratayhteyden rakentamisella on vaikutusta alueiden ja yhdyskuntien 
kehittymiseen. Ratayhteyden toteuttaminen vaikuttaa maankäytön 
muutosten kautta liikenteen kysyntään  ja samalla junatarjonnan ja 
liikennöintimallien pitkän aikavälin arviointiin. Tällaiset eimakoitavissa 
olevat merkittävät vaikutukset otetaan tarkasteluun mukaan. Hankkeen  
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soveltuvuus seudullisiin ja valtakunnallisiin aluekehitystavoitteisiin tulee 
arvioida osana tarkastelua. 
Hankkeen alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia on arvioitava 
yhteiskunnassa yleisesti vallalla olevien tavoitteiden  ja kehittämissuuntien 
 valossa. 
Yhteiskuntataloudellinen analyysi 
Yhteiskuntataloudelliseen analyysiin sisältvvLit: 
- 	kannattavuuslaskelma 
- vaikutusten analyysi 
- 	hankkeen toteutettavuuden arviointi. 
Analyysiin sisällytetään hankkeen kaikki ne merkittävät yhteiskunta-
taloudelliset vaikutukset, jotka voidaan mitata ja arvottaa. Eri tekijöiden 
arvottamisessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. 
Ratahankkeessa kannattavuuslaskelmaan  sisältyvät vaikutukset radan 
 pitäjälle  ja käyttäjälle ja toisaalta palvelun tuottajalle ja käyttiijälle. 
 Laskelma sisältää yleensä seuraavat osatekijät: 
hankkeen investointikustannukset 
- 	radan ylläpito- ja kunnossapitokustannusten  muutokset 
- radan liikenteenohj auskustannusten muutokset 
liikennepalvelun tuottaj an ylij äämän muutokset (liikennöinti - 
kustannusten sekä lippu- ja rahtitulojen muutokset) 
- 	liikennepalvelun käyttäjän ylijäämän muutokset (aika- 
kustannusten sekä matkalippu-  ja rahtimaksujen muutokset) 
- 
	
	ulkoisten vaikutusten muutokset (onnettomuuksien, päästöjen 
melun sekä muiden ympäristövaikutusten muutokset). 
Laskelman tuloksena saadaan hankkeen hyötykustannussuhde. Yhteiskunta-
taloudelliseen kannattavuuslaskelmaan liitetään myös herkkyystarka  t In 
 jolla tarkastellaan eri tekijöiden vaikutusta hankkeen kannattavuuteeri,  
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4.2.6 Tarveselvityksen raportointi 
Yleiset periaatteet 
Tarveselvitysraportista tulee ilmetä tarveselvityksen sisältö  ja tulokset 
perusteluineen. Raportista saadaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
- 	mitkä ovat hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 
- mitä toimenpiteitä hanke vaatii ja mitkä ovat niiden 
kustannukset ja vaihtoehdot 
- 	miten hanke liittyy muihin hankkeisiin 
miten hanke edistää rautatieliikennettä 
' 	 onko hankkeella toteuttamiskelpoisuuteen liittyviä merkittäviä 
ympäristövaikutuksia 
- 	mitkä ovat hankkeen muut merkittävät vaikutukset 
onko hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava 
' 	 mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapa  ja toteutuksen 
ajoitus. 
Tarveselvitysraportin teksti on tiivistä ja olennaisiin asioihin painottuvaa. 
Erillisselvitykset esitetään raportin liitteinä tai erillisinä raportteina. 
Pääraportista tulee aina ilmetä kaikki tarveselvitykseen kuuluvat  lute- ja 
erillisraportit. Tarveselvitysraportti  j äsennellään osiin seuraavin periaattein: 
Johdanto 
Johdanto-osassa esitellään lyhyesti hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, työn 
ajoittuminenja organisointi sekä kuvaus työtavastaja työhön osallistuneet. 
Tiivistelmä 
Tiivistelmässä esitetään tarveselvityksen oleellisin sisältö ja tärkeimmät 
tulokset. 
Lähtökohdat ja tavoitteet 
Lähtökohdissa ja tavoitteissa selostetaan hankkeen tausta ja tavoitteet sekä 
hankkeella ratkaistavat ongelmat. Myös yhteydet laajempiin ohjelmiin ja 
 tavoitteisiin kuvataan. 
Liikenteenhoidon toimenpiteet ja vaihtoehdot 
Liikenteenhoidon ratkaisut esitetään perusteluineen. Tarkasteluissa  selvite-
tyt vaihtoehdot esitetään karsintaperusteineen liitteenä. 
Tekniset toimenpiteet ja vaihtoehdot 
Raportissa esitetään hanke-ehdotuksen sisältämät tekniset toimenpiteet  ja 
 kustannukset. Esittämistapa harkitaan tapauskohtaisesti niin, että  se antaa
oikean kuvan suunnittelutyön tarkkuudesta. 
Vaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset analyysit (hankearviointi) 
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset  ja merkittävät ympäristövaikutukset 
esitetään yleensä ornina kohtinaan tarveselvitysraportissa. Liikenne- 
Radan suunnitteluohje 	 00-09 
38 
Uuden radan suunnittelu 
ennusteet ja yhteiskuntataloudelliset analyysit raportoidaan usein erillisinä 
liiteraportteina. Ennusteiden  ja analyysien tulokset esitetään tarveselvitys-
raportissa tiivistetysti. Hankearvioinnin yhteenveto tulostetaan lisäksi 
erikseen liikenneministeriön ohjeiden mukaisesti 
Toimenpidesuositus 
Tarveselvityksessä esitetään ehdotus ratahankkeeseen sisältyvistä 
toimenpiteistä sekä niiden aj oituksesta ja kustannuksista. Jatkosuunnittelua 
varten esitetään suositukset seuraavasta suunnittcluvaiheesta sekä 
atkosuunnittelussa huomioon otettavista seikoista. 
Liitteet 
Tarveselvityksen liitteinä voidaan esittää hankkeen aikana tehtyjä 
vaihtoehtoselvityksiä, liikenne-ennusteita ja kannattavuuslaskelmia tai 
 hanketta kuvaavia suunnitelmakarttoja, taustatietoja  tai muuta käsittelyn ja
 päätöksenteon kannalta oleellista materiaalia. Tarveselvityksen tausta- 
aineistoon sisältyvät Inajemniat erillisselvitvkset tulostetann crillis-
raportteina. 
Suunnittefuaineis 
Tarveselvitysraporttiin sisältyvät vain päätöksenteon kannalta oleeiftct 
tulosteet. Muu suunnitteluaineisto kootaan ja sen sisällöstä sekä säilvtvk-
sestä laaditaan seloste.  
4.3 Alustava yleissnunnitelma 
4.3.1 Alustavan yleissuunnitelman merkitys 
Alustavan yleissuurmitelman tekeminen käynnistetään suunnittelupäätök
-sellä.  Alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään uuden ratayhteyden 
vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia linjauksiaja tavoitteena  on valita parhaiten 
asetetut tavoitteet täyttävä vaihtoehto. Samanaikaisesti toteutettava YyA-
menettely edesauttaa vaihtoehtojen käsittelyä  ja valintapäätöksen tekemistä. 
4.3.2 Alustavan yleissuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet 
Alustavan yleissuunnittelun lähtökohtana on tarveselvityksessä valittu 
vaihtoehto sekä RHK:n alustavaa yleissuunnittelua varten laatimat 
suunnitteluperusteet. Muut lähtökohdat ja tavoitteet määritellään työn 
alkaessa. Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset  asiat, joihin 
suunnittelussa on keskityttävä. Tavoitteet 	 L i ...:. .L. 
suunnitteluhankkeen eri osapuolien kans 
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4.3.3 Tiedottaminen ja vuoropuhelu 
Tiedottamisella pyritään saamaan kaikki eri osapuolet tietoisiksi 
osallistumisen ja vuoropuhelun mandollisuuksista sekä synnyttämään  ja 
 ylläpitämään kansalaiskeskustelua hankkeesta. Joukkoviestirnien myön-
teisen kiinnostuksen herättämisen merkitys on ensiarvoisen tärkeää hank-
keen vuoropuhelun onnistumiselle. Tiedottamisen meneteiminä käytetään: 
- tiedotteita ja tiedotustilaisuuksia joukkoviestimille ja 
kansalaisi lie 
- 	ilmoituksia ja kuulutuksia lehdissä 
P 	 esitteitä ja tiedotuslehtiä sidosryhmien jäsenille, kirjastoihin. kuntien tiedotustauluille 
näyttelyitä ja esittelytilaisuuksia. 	joissa v1eens 	on 
mandollisuus myös vuoropuheluun. 
Vuoropuhelu on laaj immillaan alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa. 
Viranomaisten lisäksi suunnittelualueen asukkaille, maanomistaj ilie sekä 
alueella toimiville yhdistyksille, yrityksille ja muille sidosryhmille 
tiedotetaan suunnittelun käynnistymisestä  ja mandollisuuksista osallistua 
vuoropuheluun. Myös tiedottamisesta päätöksentekijöille ja heidän 
taustaryhmilleen pidetään huolta  koko projektin ajan. On tärkeää saada 
mandollisimman kattavasti eri osapuolet vuoropuheluun  jo suunnittelutyön 
alkuvaiheessa. 
Vaihtoehtoja selvittävässä alustavassa ylei ssuunnitteluvaiheessa 
vuoropuhelu on osa samassa vaiheessa toteutettavaa YyA-menettelyä. 
Vuoropuhelulla pyritään löytämään vaihtoehto, jonka vaikutukset 
mandollisuuksien mukaan kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Vuoropuhelun 
eräänä tehtävänä on saada kansalaiset ja sidosryhmät sekä toisaalta 
hankkeesta vastaavat ymmärtämään toistensa näkemyksiä  ja niiden 
oi keutuksen. 
Vuoropuhelua asukkaiden ja maanomistajien kanssa käydaai i suunnitelmien 
 ja  selvitysten esittelytilaisuuksissa, erillisissä keskustelu-  ja kuulemis
-tilaisuuksissa, suorilla yhteydenotoilla asukkaisiin  ja maanomistaj  im sekä
nykyisin esim. internetin välityksellä. Kuntalaisten mielipiteitä välittävät 
myös kansalaisryhmien ja -järjestöjen sekä kuntien edustajat. Tuloksellista 
vuorovaikutusta vaikeissa ratkaisutilanteissa voidaan edistää myös 
työryhmäseminaareilla, joihin eri osapun: !H ...  
siten, että tärkeimmät intressiryhim 
ohjaavissa ja koordinoivissa ryhmis 
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4.3.4 Vaih toe/i toje1 muodostaminen ja vertailu 
Uuden ratayhteyden vaihtoehtoisia maastokäytäviä on yleensä alustavasti 
selvitetty jo tarveselvitysvaiheessa. Usein myös erilaiset intressiryhmät ovat 
tehneet omia ratalinjatarkasteluja. On tärkeää, että kaikki mandolliset 
maastokäytävävaihtoehdot tulevat tasavertaisina tarkasteltavaksi työn 
alkuvaiheessa. Suunnittelutyön alkuvaiheessa määritellään ensisijaisesti ne 
alueet, joita ratalinjan tulisi välttää. Myös mandolliset liittymiskohdat 
nykyiseen rataverkkoon selvitetään. Maastokäytävi  en sisällä on yleensä 
tässä vaiheessa lukuisia alavaihtoehtoj a. 
Maastokäytävävaiheen eräänä tavoitteena on selvittää miten laajasti 
ympäristövaikutuksia tulee  YVA-ohjelmassa käsitellä ja kuinka laajalle 
alueelle hanke vaikuttaa. Samalla varmistuu vuorovaikutuksen alueellinen 
laajuus. Oikoradoilla yhtenä vaihtoehtona  on nykyisen ratayhteyden 
parantaminen, joten hankkeen vaikutusselvitykset ja vuorovaikutus 
ulotetaan myös olemassa olevan radan ratakäytävään. 
Ratakäytävien keskinäistä vertailua ja karsintaa varten määritellään 
kuhunkin maastokäytävään ns. perusvaihtoehto, jolla voidaan tarkastella  ko. 
maastokäytävälle ominaisia teknisiä, taloudellisia  ja liikenteellisiä 
 ominaisuuksia sekä ympäristövaikutuksia. Ratakäytävien karsinta tehdään 
työn tavoitteissa sovittujen kriteerien perusteella. Mandollisuuksien mukaan 
pyritään yhteiseen näkemykseen eri osapuolten kanssa. Tavoitteena  on 
 päästä yhteen ratakäytävään. Mikäli riittäviä perusteita  ja yksimielisyyttä
yhdelle ratakäytävälle ei löydy, voidaan alustava yleissuunnitelma laatia 
useammistakin vaihtoehdoista. Pitkissä maastokäytävissä saattaa lisäksi 
jäädä alavaihtoehtoja osalle ratakäytävää seuraavassa suunnitteluvaiheessa 
selvitettäväksi.  
4.3.5 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelu 
Alustava yleissuunnitelma määrittelee yleispiirteisen ratalinjan ja 
 mandolliset linjavaihtoehdot sekä tekniset  ja toiminnalliset ratkaisut niin
tarkkaan, että sekä taloudelliset vaikutukset että ympäristövaikutukset 
voidaan arvioida ja päätökset vaihtoehdoista sekä jatkotoimenpiteistä 
voidaan tehdä. Myös nykyisen radan parantamisvaihtoehto suunnitellaan 
vertailukelpoisesti.  
Radan paikka pyritään määrittelemään maakuntakaavan suunnittelu- 
tarkkuudella ts. ratakäytävän leveys on 50.. .200 metriä ympäristön luon-
teesta riippuen. Taajamissa ja suojelukohteiden läheisyydessä ratalinjan 
paikka määritellään 10.. .20 metrin tarkkuudella, jotta ympäristövaikutukset 
voidaan arvioida ja ympäristöhaittojen (esim. meluhaittojen) torjunnan 
mandollisuudet arvioida. 
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Ratalinjan geometria suunnitellaan niin tarkkaan, että voidaan arvioida 
siltojen ja tunneleiden tarve, pohjavesi-, kuivatus-  ja tiejärjestelyiden 
yleisperiaatteet, radan alustavat perustamis- ja vahvistamistavat sekä 
yleispiirteinen massatalous. Perustamis-  ja vahvistamistapoj en arviointia 
varten radan pohjaolosuhteet erityisesti siltapaikoilla ja syvillä pehmeiköillä 
 selvitetään riittävän luotettavasti. Tunnelikohdissa varmistetaan kallion 
 pinta  ja kalliotekninen rakennettavuus. 
Liikennepaikoille määritellään likimääräinen paikka sekä raiteisto- laituri - 
ja asemajärjestelyjen periaatteet. Myös liityntäliikennöinnin periaatteet ja 
' 
	
	 mandolliset kuormausalueet selvitetään alustavasti. Tarveselvity ksen 
liikennesuunnitelma päivitetään  tai täydennetään tarvittaessa.  
4.3.6 Ympäristövaikutusten arviointimenettel 
P Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvittää ja arvioida 
hankkeen ja sen vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset ennen 
päätöksentekoa. Ympäristövaikutusten arviointi on osa suunnitteluprosessia. 
Vuonna 1994 voimaan tullut laki ja asetus ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä /41,15/ velvoittavat soveltamaan YVA-menettelyä 
uusissa kaukoliikenteen rautatiehankkeissa. Harkinnanvarainen  YVA 
 saattaa  tulla kysymykseen muissa uusissa ratahankkeissa, mikäli näillä on
 vastaavia merkittäviä ympäri stövaikutuksia. 
Arviointiohj dma 
YVA-hankkeen arviointimenettely alkaa arviointiohj elman laatirnisel la. 
Arviointiohjelma sisältää ehdotuksen suunnittelun aikana tutkittavista 
vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Selvitettävät asiakokonaisuudet rajataan 
perustellusti ja keskitytään merkittävien ympäristövaikutusten 
selvittämiseen. 
Arviointiohjelmassa on esitettävä (YVAA 10 §) /5/: 
1. Tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja 
 liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta.  
2. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen 
toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole 
tarpeeton.  
3. Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista  ja 
 niihin rinnastettavista päätöksistä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista 
laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä ehdotus tarkasteltavan 
vaikutusalueen rajauksesta.  
4. Suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä.  
5. Arvio hankkeen suunnittelu-  ja toteuttamisaikataulusta sekä selvitysten ja 
arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 
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Ympäristövaikutusten arviointi 
Ympäristövaikutukset 	selvitetään 	arviointiohjelman ja 	siitä 
yhteysviranomaisen antaman lausunnon mukaisesti.  
Arv iointiselostu  s  
Arvioinnin perusc H 
 vaihtoehtoja. Nämä 
vaikutusten c 
 vaihtoehdolle 
toimet perustellaan selostuksessa. Haitallistei  
1 
Arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka tiedottaa suu 
kuuluttamalla, pyytää tarvittavat lausunnot ja mielipiteet sekä laatu oman 
lausuntonsa selostuksen riittävyydestä. Yhteysviranomainen voi edellyttää 
lausunnossaan lisäselvitysten tekemistä ennen hankkeesta tehtävää päätöstä. 
Arviointiselostuksessa on esitettävä (YVAA 11 §) /5/: 
	 I 
I. 	Arviointiohjelman 1-3  kohdassa tarkoitetut tiedot tarkistettuina: 
- tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista. 
maankäyttötarpeesta ja liittymisestä muihin hankkeisiin sekä 
hankkeesta vastaavasta 
- 	hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona  on 
hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vai htoeh  to 
 erityisestä syystä ole tarpeeton 
- 	tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista. 
luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä, tiedot 
ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista 
selvityksistä sekä ehdot us tarkastel tavan vai k utusal ueen 
raj auksesta. 
2. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuwmnitelmiin 
sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja 
 ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin  ja ohjelmiin. 
3. Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta. 
kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista 
 ja  arvio jätteidenja päästöjen laadusta ja määristä.  
4. Arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto sekä arvioinnissa  ja aineiston 
hankinnassa käytetyt menetelmät  ja niihin sisältyvät oletukset.  
5. Selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mandollisista puutteista ja 
 keskeisistä epävarmuustekij öistä mukaan lukien arvio mandollisista 
ympäristö-onnettomuuksista  ja niiden seurauksista.  
6. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.  
7. Ehdotus 	toimiksi, joilla 	ehkäistään 	ja 	rajoitetaan 	haitallisia 
ympäristövaikutuksia. 
8. Ehdotus seurantaohjelmaksi.  
9. Yleistajuinenja havainnollinen yhteenveto 1-8 kohdissa esitetyistä tiedoista.  
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4.3.7 Hankearviointi  
Alustavassa yleissuunnitelmassa päivitetaän tarveselvityksen 
hankearviointi. Ympäristövaikutukset ja vaikutukset yhdyskuntarakenteisiin 
arvioidaan YVA-menettelyn perusteella. Myös hankkeen kustannukset 
voidaan arvioida tarkemmin ratalinjan täsmennyttyä. Hankearvioirmissa 
noudatetaan liikenneministeriön ohj etta "Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ja 
RHK:n ohjetta "Ratahankkeiden hankearviointi" /3/. 
4.3.8 Toimenpidesuositus  
Alustava yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen jatkotoimenpiteiksi  ja yleensä 
myös ehdotukseen suositeltavasta vaihtoehdosta. Suositus perustuu 
hankearvioinnin tuloksiin ja johtopäätöksiin.  
4.3.9 Alustavan yleissuunniteiman raportoinhi  
Alustavan yleissuunnitelman raportista tulee ilmetä suunnitteluvaiheen 
oleelliset taustatiedot ja tulokset. Raportti palvelee ensisijaisesti 
päätöksentekoaja siihen liittyvää lausuntomenettelyä. Keskeisiä asioita ovat: 
- 	hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 
- suunnitteluprosessi ja YVA-menettelyn liittyminen 
suunnitteluun 
- 	vaihtoehtojen vertailu ja karsintamenettely 
- uuden ratayhteyden yleispiirteinen sijainti ja mandolliset vaih- 
toehdot 
- 	liikennöinnin ja teknisten järjestelmien periaatteelliset ratkaisut 
- ympäristövaikutukset ja muut keskeiset vaikutukset 
rakentamiskustannukset ja yhteiskuntataloudellinen 
kannattavuus 
- 	suositus jatkotoimenpiteistä. 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus voidaan sellaisenaan liittää osaksi 
alustavaa yleissuunnitelmaa tai suunnitelmaraporttiin kirjataan keskeiset 
ympäristövaikutukset arviointiselostuksesta. 
Alustavan yleissuunnitelman aikana tehdyistä erillisselvityksistä, 
vertailuraporteista ym. esitetään suunnitelmaraportissa oleelliset tulokset  ja 
raporttiviitteet. Työn aikana tehdyt selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä 
työssä käytetty oleellinen lähtöaineisto ja tekniset tulosteet kootaan 
suunnitteluaineistoon.  
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Alustava yleissuunnitelmaraportti jäsennellään osiin seuraavin periaattein: 
Johda n to -osa 
- 	alkusanat 
- tiivisteliuii 
- 	suunnittelupro:  
Suunnitelman selostusosa 
- 	lähtökohdat ja tavoittee 
- suunnitteluperusteet 
- 	alustavan yleissuunnitelman kuvaus 
- vaikutusten kuvaus 
- 	vaihtoehtojen kuvaukset ja vertailut 
hankearvioinnin tulokset 
- 	toimenpide- ja vaihtoehtosuositus. 
Suunnitelmapiirustukset 
- 	yleiskarttaja suunnitelmakartat 
- pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset 




kootaan ja sen sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan selosi 
4.4 Ykissuunnitelma 
4.4.1 Yleissuunnitelman merkitys ja sisältö 
Yleissuunnitelman tekeminen käynnistetään vaihtoehdon valintapäätöksel lä. 
 Yleissuunnitelmalla tarkennetaan  valitun vaihtoehdon ratkaisut. Ratkaisut
suunnitellaan niin tarkkaan, että aluetarve, ympäristövaikutukset ja 
 kustannukset voidaan määrittää toteutuspäätöksen  ja lunastusmenettelyn
 edellyttämällä tarkkuudella. Yleissuunnitelma  ja sitä täydentävät
suunnitteluperusteet antavat lähtökohdat rakentamissuunnittelulle, 
Yleissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo uudessa ratahankkeessa on 
 esitetty liitteessä  5. 
Yleissuunnitelman perusteella haetaan rautatiealueen I unastus- ja 
 ennakkohaltuunottolupa  ja suoritetaan lunastustoimitus sekä aloitetaan 
mandolliset kustanriusj akoneuvottelut muiden hankkeeseen osallistuvien 
kanssa. Yleissuunnitelmassa otetaan huomioon alueen kaavat ja toisaalta 
yleissuunnitelmalla vaikutetaan hankealueen kaavoihin ja mu i hi ii 
 maankäyttöhankkeisi  in. 
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4.4.2 Yleissuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet  
Yleissuunnittelun lähtökohtana on alustavassa yleissuunnitelmassa valittu 
vaihtoehto sekä RHK:n yleissuuimittelua varten laatimat suunnittelu- 
perusteet. Muut lähtökohdat jatavoitteet määritellään työn alkaessa. Tavoit-
teiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa on 
 keskityttävä. 
Mikäli hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely, otetaan 
' 	 lisäksi huomioon YVA-selostuksessaja siitä annetussa yhteysviranomaisen 
lausunnossa esitetyt lähtökohdat ja tavoitteet. 
4.4.3 Tiedottarninen ja vuoropuhelu  
Tiedottami se! Ia pyritään yleissuunnitteluvaiheessa saamaan kaikki 
asianosaiset tietoisiksi vuoropuhelun ja vaikuttamisen mandollisuuksista. 
Joukkoviestimien myönteisen kiinnostuksen herättäminen moniin intressi -ja 
kansalaisryhmiin vaikuttavissa yleissuunnitteluhankkeissa  on ensiarvoisen 
tärkeää vuoropuhelun onnistumiselle. 
Tiedottamisen menetelminä käytetään: 
- 	tiedotteita ja tiedotustilaisuuksia j oukkoviestimille ja 
kansalaisille 
- 	ilmoituksia ja kuulutuksia lehdissä 
- esitteitä ja tiedotuslehtiä sidosryhmien jäsenille, kirjastoihin, 
kuntien tiedotustauluille jne. 
- 	näyttelyitä ja esittelytilaisuuksia, joissa yleensä on mandol- 
lisuus myös vuoropuheluun. 
Vuoropuhelun ja tiedottamisen tarve korostuu uuden  radan 
suunnitteluhankkeessa, jossa hankkeen vaikutukset ihmisten asuin- 
ympäristöön ovat merkittäviä. Tiejärjestelyihin, aluelunastuksiin, kulku- 
yhteyksiin ja ympäristöön vaikuttavista ratkaisuista käydään vuoropuhelua 
asukkaiden, maanomistajien, ympäristö-  ja tieviranomaisten sekä kuntien 
maankäytöstä, liikenteestä ja ympäristöstä vastaavien viranomaisten kanssa. 
Myös tiedottamisesta päätöksentekijöilleja heidän taustaryhmilleen pidetään 
huolta. 
Vuoropuhelua radanpidostaja liikenteestä vastaavien organisaatioiden välillä 
jatketaan myös yleissuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena  on päivittää 
tarveselvityksen jälkeen tapahtuneet muutokset liikennöitsijän tavoitteissa  ja 
 näkemyksissä liikenteenhoidon  j ärjestelyistä. 
Yleissuunnittelu organisoidaan siten, että tärkeinmiät intressiryhmät ovat 
edustettuina suunnittelutyötä ohjaavassa tai koordinoivassa ryhmässä.  
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4.4.4 Toimenpiteiden ja ratkaisujen suunnittelu 
Yleissuunnitelma määrittelee uuden radan tekniset, toiminnalliset ja 
ympäristölliset ratkaisut niin tarkkaan, että aluevaraukset, vaikutukset ja 
 kustannukset voidaan arvioida toteutuspäätöksen edellyttämällä 
tarkkuudella. Painopiste on teknisten ratkaisujen suunnittelussa. Toimen-
piteidenja vaihtoehtojen suunnittelun osatehtäviä on kuvattu liitteessä 5. 
Yleissuunnitelmassa radalle määritellään aluevaraus, jonka pohjalta 
lunastettavien alueiden ennakkohaltuunotto  ja tarvittavat kaavamuutokset 
voidaan tehdä. Radan linjaus, yleisten ja yksityisten teiden järjestelyt sekä 
tarvittavat läj itysalueet suunnitellaan lunastusmenettelyn edellyttämäl  lä 
 tarkkuudella. Tavoitteena  on vähintään  ±5  rn tarkkuus maaseutualueella ja
 ±2 m  tarkkuus asemakaava-alueella, jolloin ennakkohaltuunoton aluevaraus 
 on  riittävä. Suunnittelun lähtötietojen, esim. maaperätietojen, tulee vastata
 em. tarkkuusvaatimusta.  Erityistä huomiota on kiinnitettävä pohja-
rakenteiden, syvien leikkausten, tiejärjestelyjen ja erilaisten 
ympäristörakenteiden tilantarpeen riittävän luotettavaan suunnitteluun. 
Liikenteen asettamat reunaehdot suunnittelu-  ja toteutusratkaisuille uuden 
 radan ja  nykyisen radan liitoskohdissa tarkistetaan. Tarvittaessa laaditaan 
alustava työvaihesuunnitelma, jolla varmistetaan toteutuskelpoisuus ja 
 arvioidaan liikenteelle aiheutuvat työnaikaiset haitat.  
4.4.5 Hankearviointi 
Yleissuunnitelmavaiheessa päivitetään tarveselvityksen hankearviointi. 
Yleissuunnittelussa tarkentuvat hankkeen kustannukset ja 
ympäristövaikutukset. Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset 
liikenteeseen ja ympäristöön arvioidaan. Hankearvioinnissa noudatetaan 
liikenneministeriön ohjetta "Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ ja RHK:n 
ohj etta "Ratahankkeiden hankearviointi" /3/. 
4.4.6 Ympäristövaikutuste,, arviointi 
Yleissuunnitelmassa tarkennetaan ympäristöselvitysten arviointivaiheen 
 (YVA) ympäristöselvityksiäja vaikutustarkastelujaja  esitetään toimenpiteet
 ja periaateratkaisut ympäristöhaittojen  rajoittamiseksi. Myös tärkeimmät
rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan. Yleissuunnitelmassa 
selostetaan, miten YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto on otettu 
suunnittelussa huomioon. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto 
liitetään yleissuunnitelma-asiakirj oihin.  
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4.4.7 Toimenpidesuosilus 
Yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen suositeltavista ratkaisuista ja toimen-
piteistä sekä niiden ajoituksesta. Toimenpidesuositus perustuu hankearvioin-
nm tuloksiin ja johtopäätöksiin. 
4.4.8 Yleissuunnitelman raportointi 
Yleissuunnitelmasta tulee ilmetä suunnitelman taustatiedot ja tulokset. 




lausuntomenettelyä sekä auttaa asianosaisia ja muita suunnitelmasta 
kiinnostuneita tutustumaan hankkeeseen. 
Yleissuunnitelmasta ja siihen liittyvästä päivitetystä hankearvioinnista tulee 
ilmetä 
 mm: 
hankkeen lähtökohdat, tavoitteet ja laatimismenettely 
- 	hankkeen tekniset, toiminnalliset ja ympäristölliset ratkaisut 
- hankkeen kustannukset 
- 	toimenpiteiden sijainti ja aluetarve 
- miten hanke liittyy muihin hankkeisiin 
- 	miten hanke edistää rautatieliikennettä 
- pysyvät ja rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön  ja 
maankäyttöön 
- 	hankkeen muut vaikutukset ja yhteiskuntataloudellinen 
kannattavuus 
- 	mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapa  ja toteutuksen 
aj oitus. 
Yleissuunnitelma raportoidaan joko yhtenä kokonaisuutena tai päiraporttina 
 ja  siihen liittyvinä osaraportteina  tai liiteraportteina. Työn aikana tehdyt
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä työssä käytetty lähtöaineisto  ja 
 tekniset tulosteet kootaan teknisiin suunnitelmakansioihin  ja
suunnitteluaineistoon. Yleissuunnitelman  tekniseen suunnitelmakansioon 
kootaan myös lunastusmenettelyä varten täydennetyt suunnitelmakartat. 
Yleissuunn itelma j äsennellään osiin seuraavin periaattein: 
- 	Johdanto-osa 
- Suunnitelman selostusosa 
- 	Suunnitelmapiirustukset 
Yleissuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana syntynyt suunnitteluaineisto 
kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavasti jaoteltuna: 
- 	hallinnollinen aineisto  ja kokouspöytäkirjat 
- tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali 
- 	työssä käytetty lähtöaineisto 
- tekniset suunnitelmat 
- 	selvitykset, perustelut ja laskelmat 
- tutkimustulokset  
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kustannuslaskenta 
- 	vaihtoehtoselvitykset 
- lunastustoimituksia ja yksityistietoimituksia 	sekä 
lupamenettelyjä varten tarpeellinen aineisto (esim. 
suunnitelmakartat 1:2000, joissa kiinteistöjen nimet. 
rekisterinumerot ja pinta-alat) 
- 	maastomalli -ja karttatiedot.  
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelualoittain. 
Sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan seloste. 
I 
I 




5.1 Rakentamissuunnitelman merkitys 
Rakentamissuunnitelma määrittelee rakentam istoimenpiteen täsmäl  I isen 
 sijainnin, mitoituksen  ja rakenteen sekä käytettävät rakennusaineet ja
 laatuvaatimukset. Rakentamissuunnitelman  on täytettävä vähintään seuraavat
vaatimukset: 
- 	rakentamissuunnitelman perusteella tulee voida tehdä 
tarvittavat päätökset ja hyväksynnät hankkeen teknisistä, 
, 	 toiminnallisista ja taloudellisista asioista 
- 	rakentamissuunnitelman pitää olla riittävän yksiselitteinen  ja 
yksityiskohtainen rakennusurakan tarjouspyyntö- ja sopimus-
asiakirjaksi 
-
rakentamissuunnitelmasta on saatava tarvittavat tiedot työ -ja 
laatusuunnitelmaaja rakentamista varten. 
Rakentam issuunnitelma laaditaan noudattaen voimassa olevia määräyksiä  ja 
 ohjeita.  
5.2 Rakentamissuunnitelman lähtökohdat 
Rakentamissuunnittelun lähtökohtana ovat joko tarvemuistiossa, 
tarveselvityksessä tai yleissuunnitelmassa esitetyt rakentam istoimenpiteet  ja 
RHK:n rakentamissuunnittelua  varten laatimat suunnitteluperusteet. 
Rakentamissuunnittelun alkaessa sovitaan mandollisista muista suunnittelun 
lähtökohdista ja tavoitteista. 
5.3 Tiedottaminen ja vuoropuhelu 
Tiedottaminen ja vuoropuhelu kohdistuu rakentamissuunnittelun aikana 
ensisijaisesti hankkeen välittömään vaikutuspiiriin. Vuoropuhelulla  ja 
kanssakäymisellä selvitetään miten erilaisten ratkaisujen  ja toimenpiteiden 
haitat asukkaille, maanomistaj illeja muille asianosaisille voidaan minimoida 
 ja  toisaalta saada hyödyt mandollisuuksien mukaan kohdistumaan myös 
hankkeen vaikutuspiirin. Mikäli rakentaminen  ja suunnittelu tapahtuvat 
samanaikaisesti, koordinoidaan tiedottamisen ja vuoropuhelun toimenpiteet. 
Erityisesti 	maanotto- ja 	läjitysalueiden, 	kuivatusjärjestelyjen, 
ymparistötöiden sekä työnaikaisen liikenteen suunnittelussa huolehditaan 
vuoropuhelusta. Muiden omistamien putkien, johtojen  ja kaapelien 
siirtoperiaatteista ja siirtoaikatauluista sovitaan asianosaisten kanssa. 
Suunnittelun ja rakentamisen edistymisestä, lunastustoimituksista jne. 
tiedotetaan säännöllisesti julkisissa tiedotusvälineissä tai muutoin 
hankekohtaisesti sovittavalla tavalla.  
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5.4 Rakentamissuunnitelman  sisältö 
Radan rakenlamissuunnittel un ohj eelliset tehtäväluettelot  on esitetty 
liitteessä 6. Kuhunkin hankkeeseen sisältyvät tehtävät määräytyvät hankLm 
laadun mukaan. Asemien suunnittelusta vastaa yleensä tuleva omistaj  
5.5 Rakentamissuunnitelman raportointi  
Suunnitelmat ja asiakirjat luovutetaan tilaajalle sekä kirjallisessa että 
digitaalisessa muodossa. Tilaaja määrää kirjallisten sarjojen muodon  ja 
 määrän. Digitaalisen dokumentoinnin muoto tulee sopia tapauskohtaisesti 
tilaajan kanssa. 
Rakentamissuunnittelun aikana kertynyt suunnitteluaineisto kootaan ja 
dokumentoidaan yhtenäiseksi suunnitteluaineistoksi. Suunnitteluaineisto 
luovutetaan tilaajalle hankekohtaisesti sovittavassa muodossa. 
Rakentamissuunnitelmassa tulostetaan seuraavat asiakirj at: 
Suunnitelmaselostus 
Suumiitelmaselostuksessa  esitetään rakentamissuunnitelman yl eispiirtei nen 
 sisältö, suunnittelun lähtökohdat  ja suunnitteluperusteet sekä kustannusarvio 
 ja  luettelo suunnitelman asiakirjoista. 
Työkohtainen työselitys 
Työkohtainen työselityksessä esitetään rakennustapa kullekin työvaiheelle  ja 
rakenneosalle, niiden laatuvaatimukset sekä sallitut sijainti- ja 
mittapoikkeamat. Työkohtainen työselitys  muodostuu kandesta osasta: 
tekstiosa, jossa esitetään sellaiset työsuoritukseen liittyvät 
vaatimukset, joita ei voida esittää piirustuksissa 
- 	piirustukset 
Työtehtävistäja työosista  esitetään tarvittaessa työvaiheittaiset työselitykset. 
Työselityksessä esitetään myös työnaikaiset olosuhteet ja ympäristöstä 
johtuvat vaatimukset työlle. 
Mitoitus- ja rakennelaskelmat 
Mitoitus- ja rakennelaskelmissa suunnittelija esittää lähtötietojen valinnan. 
mitoitusperusteet sekä laskelmat ja johtopäätökset RHK:n vaatimusten 
täyttymisestä. 
Työvaihesuunnitelma 
Työvaihesuunnitelmassa määritellään rakentamisvaiheiden jako 
päävaiheisiin ja edelleen yksittäisiin työvaiheisiin, työtehtävät ja liikennöinti 
 eri vaiheissa, liikennekatkot  ja -rajoitukset sekä ympäristön asettamat
vaatimukset töiden ajoitukselle. 




Määräluettelossa esitetään suunnitelman perusteella lasketut rakennustyön 
suoritteet. 
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6. RADAN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS 
 6.1  Radan suunnittelun ja kaavoittiksen yhteistyö  
Maankäyttö- ja rakennuslain /6/ mukaan kaikissa kaavoitusmenettelyissä 
osallisille on annettava mandollisuus osallistua kaavan valmisteluun. 
Raidel i ikenteen ja rataverkon kehittamisedel lytysten turvaam isen RHK 
 varmistaa osallistumallaja vaikuttamalla kaavoitukseen  sen kaikilla tasoilla.
Jotta kaavoitukseen voidaan vaikuttaa oikealla tavalla, tarvitaan rataverkon 
kehittämishankkeiden ja erityisesti uusien ratojen riittävän pitkälle vietyä 
suunnitteluvalmiutta kussakin kaavoitusvaiheessa. Taulukossa  1 on es itettv 
radan suunnittelun ja eri kaavoitusvaiheiden kytkeytyminen. Kaavoille 	I 
m ääritel lyt tarkkuusvaatimukset  määräävät osaltaan radan suunnittelun 
vaatimustasoa eri suunnitteluvaiheissa.  
Radan suunnittelu Kaavoitus 
Li ikennepol i ittiset tavoitteet Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 
Rataverkon kehittäm issuunnitelma  Valtakunnalliset alueiden 
käyttösuunnitel mat 
Tarveselvitys Maakuntakaava  
Alustava yleissuunnitelma Yleiskaava 
Yleissuunnitelma Asemakaava 
1 aulukko I. Radan suunnittelun ja y/idys/cuntasuunnitte/un yleispurteinen 
kytkeytyniinen  
6.2 Radan parantaminen tai kaupunkirata  
Radan parantamishankkeen tai kaupunkiratahankkeen kaavavaikutuks et 
 koskevat ensisij aisesti yleiskaavoitusta  ja asemakaavoitusta. Kaava-
vaikutukset ovat merkittävimpiä asemien  ja ratapihojen suurissa parantamis-
hankkeissa, I isäraidehankkeissa ja rataoikaisuissa. Pelkästään radan raken-
teellisen kunnon ylläpitämiseen tähtäävillä korvaushankkeilla ei ole yleensä 
kaavoitusvaikutuksia. 
Ratahal 1 intokeskus osallistuu ja vaikuttaa parantamishankkeen perusteella tai 
 muutoin hankkeen vaikutusalueella tehtävään kaavoitukseen tarkistamalla 
 mm: 
- 	tilavarausten riittävyyden radan rakenteille ja toiminnoille  sekä 
tarpeellisille varauksille 
- 	kaavoissa esitettyjen kaavamerkintöjen soveltuvuuden  radan ja 
raideliikenteen kehittämiseen sekä uusiin teknisiin 
järjestelmiin ja tilatarpeisiin 




Radan suunnittelu ja kaavoitus  
- 	rautatietoimintoihin liittyvät tie- ja katujärjestelyt. 
Suunnittelutyötä varten selvitetään kunkin hankkeen luonteen  ja 
suunnitteluvaiheen edellyttämällä tarkkuudella: 
- 	kaavoitustilaime (maakuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat) 
- miten radan parantamishanke vaikuttaa eri kaavoihin ja miten 
parantamishankkeen vaikutukset voidaan parhaiten sovittaa 
yhteen muiden kaavatavoitteiden kanssa. 
Laadittavan suunnitelman perusteella määritellään tarvittavat 
,  kaavamuutostarpeet ratalinjalla ja liikennepaikoilla sekä niitä palvelevilla 
alueilla (asema-alueet, pysäköintialueet,  I iityntäliikenteen yhteydet, 
kuormaus- ja varastointialueet, huoltorakennukset, tie- ja katujärjestelyt. 
huoltotiet, sähkönsyöttöasernat, liikenteenohjauskeskukset jne.) 
6.3 Uusi rata 
Uudella radalla on vähintään maakunnallinenja usein myös valtakunnallinen 
 tai  kansainvälinen merkitys. Uuden ratayhteyden suunnittelu vaikuttaa 
valtakunnalliseen alueiden käytön suunnitteluun  ja maakuntakaavoitukseen. 
 Uusi ratayhteys vaikuttaa myös  radan vaikutusalueen yleiskaavoihin ja
 mandollisiin asemakaavoihin  ja rantakaavoihin. 
Ratahallintokeskus osallistuu ja vaikuttaa kaavoitustyön aikana uuden 
ratahakkeen perusteella tai muutoin radan vaikutusalueella laadittavaan 
kaavoitukseen tarkistamal  la mm: 
- 	tilavarausten riittävyyden radan rakenteille ja toiminnoille sekä 
tarpeellisille varauksille 
kaavoissa esitettyjen kaavamerkintöjen soveltuvuuden radan ja 
raideliikenteen kehittämiseen ja uusiin teknisiinjärjestelmiin ja 
tilatarpeisiin 
rautatietoimintoihin liittyvät tie- ja katujärjestelyt.  
Uuden radan suunnittelutyötä varten selvitetään kunkin suunnitteluvaiheen 
edellyttämällä tarkkuudella: 
- 	kaavoitustilanne (maakuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat) 
- miten erilaisissa maankäyttökaavoissa (maakuntakaavat, 
yleiskaavat, asemakaavat) on varauduttu uuteen ratayhteyteen 
 ja  mitä muita radan ja asemien sijoittamiseen vaikuttavia
toimintoja, tavoitteita ja aluevarauksia radan vaikutusalueelle 
 on  esitetty 
- 	uuden radan vaikutukset kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
yhdyskuntarakenteisiinja muihin esitettyihin alueiden käyttö- 
ja kehittämistavoitteisiin kaikilla kaavatasoilla 
- 	miten uusi ratayhteys voidaan sovittaa parhaiten yhteen 
muiden alueiden käyttötavoitteiden kanssa ja mitkä ovat 
yhteiskuntataloudelliset vaikutukset.  
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Laadittavan suunnitelman perusteella määritellään tarvittavat kaavavaraukset 
ratalinjalleja liikennepaikoille sekä niitä palveleville alueille (asema-alueet, 
pysäköintialueet, liityntäli ikenteen yhteydet, kuormaus-  ja varastointialueet, 
huoltoalueet, tiejärjestelyt, huoltotiet, sähkönsyöttöasemat, liikenteenohjaus
-keskukset jne.) 
Uuden ratahankkeen kaavavaikutukset selvitetään pääosin ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettelyn  (YVA) yhteydessä.  
I 
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7. RADAN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEN VALMISTELUUN 
LIITTYVÄT LU VAT 
Radan suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun liittyvia lupia ovat mm.: 
lupa maastotutkimuksille 
• 	lupa haetaan laaninhallitukselta  tai suoraan asianomaisilta maan- 
omistaj ilta 
• 	kuulutukset tai ilmoitukset ennen töiden suoritusta 
, 	
- 	suunnittelulupa yleisten teiden suunnitteluun 
lupa haetaan tielaitokselta 
	
- 	lupa liikkumiseen ja toimintaan rautatiealueella 
I - 	lupa karttojen, ilmakuvien ja muiden kuvien julkiseen käyttöön 
(suunnitelmat, ti edotteet, internet-s ivut ym.)  
lupa haetaan oikeuksien haltijalta 
- 	lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa aluelunastuksia vaativissa rata- 
hankkeissa 
• 	luvat haetaan vähäisessä asiassa maanmittaustoimistolta, muuten 
valtioneuvostolta 
• 	lupamenettely käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa 
rakennuslupa 
• 	rakennuslupa tarvitaan uudelle rakennukselle, rakennuksen laajen- 
nukselle tai käyttötarkoituksen oleelliselle muutoksel le 
• 	rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta 
toimenpidelupa 
• 	toimenpidelupaa ei tarvita rautatiealueella radan parantamis - 
hankkeissa 
• 	uudella radalla, radan oikaisulla tai muulla lisäalueella 
rakentaminen perustuu lunastusmenettelyyn, jo Ilo in erillistä 
toimenpidelupaa ei tarvita. 
- 	mandollinen muinaismuistolain mukainen lupa lääninhallitukselta  tai 
valtioneuvostolta 
- 	maa-ainesten ottolupa 
• 	lupa haetaan kunnanhallitukselta 
vesilupa 
• 	lupa tarvitaan merkittäviin vesistösiltoihin, vesistöt alittaviin 
tunneleihin jne. 
• 	lupa haetaan ympäristölupavirastolta  
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alueellisen ympäristökeskuksen lupa pieniin vesistöjärjestelyihin. rumpuaukkoihin 
viii s 
ympäristölupa 
• 	lupa tarvitaan saastuneen alueen käsittelylle  
• 	lupa haetaan alueelliselta ympäristökeskukselta 
tyyppihyväksyntäja poikkeusluvat RHK:n määräyksiin ja ohjeisiin  
• 	niiden ratalaitteiden tyyppihyväksyntä, joita ei ole tyyppihyväksytty  
tai joista ei ole muuta RI-IK:n hyväksymää teknistä eritelmää 
• 	poikkeusluvat RHKn määräyksiin ja ohjeisiin 




8.1 Lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvat 
Ratahallintokeskus hankkii lunastamalla omistukseensa rautatiealueiks  i 
 tarvittavat alueet. Yleisten teiden siirtoa varten mandollisesti tarvittavat 
alueet RI-IK hankkii pysyvällä tieoikeudella tielaitosta varten. Maamassojen 
lajitysalueiksi tarvitsemansa alueet RI-IK hankkii rakennustöiden ajaksi 
käyttöönsä väliaikaisella käyttöoikeudel  la. 
RI-IK hakee lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvat valtioneuvostolta. Vähäi-
sessä asiassa luvat haetaan maanmittaustoimistolta. Ennen lunastusluvan 
käsittelemistä lunastuksen hakija kuulee asianosaisia joko kirjallisesti tai 
 erityisissä kuulem iskokouksissa. Asianosaisilla  on oikeus antaa vastineensa
I 
	lunastushankkeesta valtioneuvostolle. 
Jos lunastaminen perustuu vahvistettuun asema- tai rakennuskaavaan 
 valtioneuvoston erillistä lunastuslupaa ei tarvita.  
8.1.1 Lunastusasiakirjal 
Toteutuspäätöks en varmistuttua kootaan lunastusasi akirj  at seuraavasti: 
Suunnitelmaselostus 
Suunnitelmaselostuksesta  käy ilmi hankkeen pääasiallinen sisältö, perustelut 
asiakirjoista ilmeneville erilaisille vaihtoehdoille, hankkeen merkitys paitsi 
rautateiden myös ympäröivän asutuksen  ja ympäristön suhteen ja suunniteltu 
rakentamisaikataulu. Liitteenä tulee olla lunastettavaa aluetta koskeva 
peruskarttalehden j äljennös tai muu riittävä selvitys lunastuksen kohteestaj  a 
 ympäristöstä. 
Kaavatiedot 
Ote kaavakartasta tai muu kunnalta saatava selvitys lunastettavan alueen  ja 
sen lähiympäristön kaavatilanteesta. 
Viranomaislausunnot  
Mandollisuus lausunnonantoon annetaan kunnalle, maakuntal i itolle, 
ympäristökeskukselle ja tarvittaessa tielaitokselle, museovirastolle ja mui Ile 
asianosaisille. 
Tilaluettelo  
Luettelo lunastuksen kohteena olevista kiinteistöistä, kiinteistöjen omistaj ista 
 ja käyttöoikeuden haltijoista. 
Tiedoksiantotodistukset  
Todistukset erityistiedoks iannoi  sta tai kuntakokouksen pöytäkirj a ja 
kuntakokouskuulutus. 
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\alniistelijan vastine atiiiettuhin a 	intoihw ja uistuiuksän 
kiinteistörekisteriotteet 
Klinteistörekisteriotteet lunastuksen kohteina olevista k nteistöisth. 
Rekisteriotteet eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.  
Rekisterikar tan ote 
Rekisterikarttaan merkitään lunastettavan rautatiealueen  keski linj aja yleisen 
tien järjestelyyn tarvittavan  tiealueen keskilinja sekä läjitysalueet. 
Rekisterikartan ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.  
Suunnitelmakartta 
Suunnitelmakarttaan 1:2000 tulee merkitä kunkin Iunastusmenettel yn 
 kohteena olevan kiinteistön nimi. rekisteri numero  ja lunastettava pinta-ala 
8.1.2 Lunastusluvan hakeminci, 
Lunastusasiakirjojen kokoamisen jälkeen RI1K hakee lunastuslupaa 
valtioneuvostolta. Mikäli rakentamistöiden kiireellisyys  sitä vaatii pyydetään 
 ennakkohaltuunottolupaa.  Hakemuksen käsittelylle on varattava aikaa 12 kk 
Valtioneuvosto lähettää päätöksestä tiedon maanmittaustoimistolle, jossa 
käynnistyy lunastustoimitusmenettely. Ennakkohaltuunottokokouksessa 
 vahvistetaan  haltuunotettavat alueet, minkä jälkeen rakentamiseen voidaan 
aikaisintaan ryhtyä.  
8.2 Lunastustoiniitus  
Valtioneuvoston lunastus- ja ennakkohaltuunottolupapäätöksen  jälkeen 
 lunastustoimituksen  suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluu
 puheenjohtaj  ana maanmittauslaitoksen maanm ittaustoim iston
 maanmittausinsinööri sekä jäseninä kaksi kunnanvaltuuston valitsemaa 
uskottua miestä. Lunastustoimikunta päättää toimituksessa käsiteltävistä 
 asioista. 
Toimituksen aloittamisesta tiedotetaan lähettämällä kutsukirje niille, joita 
asia koskee. Kutsu voidaan julkaista myös sanomalehdesi  
8.3 Ennakkohaltuunotto 
Lunastustoimitus alkaa alkukokouksella ja ennakkohaltuunotto- 




jossa luetteloidaan lunastettava omaisuus. Asianosaisella on oikeus 
vaatimuksesta saada haltuunotettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta. 
Ennakkohaituunottokatseimuksessa päätetaän  lisäksi mm. rakennustöiden 
yhteydessä suoritettavista yksityistie- ja ojitusjärjestelyistä sekä niistä 
tilusjärj estelyistä, jotka vaikuttavat yksityistiej ärjestelyihin.  
8.4 Korvausten käsittely  
Radan valmistuttua jatketaan lunastustoimitusta. Tällöin pyydetään 
 as  i anosaisia esittämään korvausvaatimuksensa lunastustoimikunnaile, jonka
jäi keen lunastustoimikunnan pitämässä katselmuksessa asianosaiset voivat 
esittää vielä uusia korvausvaatimuksiaja tarkentaa aikaisempia. RI-ilK antaa 
vastineensa korvausvaatimuksista. Lunastustoimikunta määrää viran 
puolesta asianosaisille maksettavat korvaukset.  
8.5 Lunastuspäätös 
Lunastustoim ituksen 	loppukokouksessa toimitusins inööri julistaa 
lunastuspäätöksen, jossa määritellään lunastettava omaisuus ja korvaukset. 
Päätöksen yhteydessä annetaan valitus-osoitus. Toimituksesta voidaan valit-
taa 30 päivän kuluessa maaoikeuteen. Maaoikeuden päätös on heti 
täytäntöönpanokelpoinen. Päätökseen voidaan hakea muutosta Korkeim-
maita oikeudelta vain, jos Korkein oikeus myöntää muutoksenhakuluvan.  
8.6 Lunastuksen päättyminen 
Kun lunastuspäätös on saanut lainvoimanja lunastuskorvaukset  on maksettu, 
 I unastustoimituksesta  tehdään maanmittaustoimistossa merkinnät kiinteistö-
rek isteriin. Lunastus katsotaan silloin päättyneeksi.  
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Rakentamisv aiheen tehtävit 
9. RAKENTAMISVAIHEEN  TEHTÄVÄT 
 9.1 SuunnitteItitehtivit 
Rakentanusvaiheen suunnittelutehtäviä ovat mm. 
- 	rakentamisvaiheeseen tarkoituksellisesti jatet\'t suunnittelu- 
tehtävät 
- 	rakentamissuunnitelman muutokset ja tarkistukset 
- osallistuminen suunnitteli jana tvömaakokouksiin a -katsel- 
muksiiii. 
9.2 Asiantuntijavalvonta 
Rakennusaikainen asiantuntijavalvonta on tarpeen mm. seuraavissa 
tehtävissä: 
- 	urakoitsij an laatimien rakentamissuunnitelmien, työpi irus- 	I 
tusten sekä työ- ja laatusuunnitelmien tarkastaminen 
- vaativien ja erityisasiantuntemusta vaativien rakennustöiden 
suunnitelmanmukaisuuden tarkastus (pohja-, maa- ja kallio- 
rakenteet sekä siltarakenteet, tunnelit, vahvavirta- ja turva- 
laitteet, asema-ja ympäristötyöt jne.) 
- 	vaativien työkohteiden työnaikaisten  j ärj estelyj en ja suorituk- 
sen valvonta (tuennat raiteiden vieressä, vaativat paalutustyöt, 
pohjaveden alennukset yms.) 
- 	teknisten järjestelmien ja laitteistojen asennustöiden ja 
käyttöönoton valvonta ja tarkastus (sähkö- ja turvalaite
-asennukset yms.) 
- 	osallistuminen asiantuntij ana työmaakokouksiin ja -katselmuk - 
sun. 
9.3 Toteutumapilrustukset 
Toteuturnapi irustukset laaditaan rakentarn istoimenpiteiden pysyvistä 
rakenteista. Myös tilapäisistä rakenteista, jotka jätetään paikalleen raken-
tamistyön päätyttyä (esim. rakennusaikaiset pontit  tai tilapäiset perustukset) 
laaditaan toteutumapi irustukset. Piirustuksista tulee ilmetä toteutetun 
rakennustoimenpiteen yksiselitteinen rakenne, laatu, muoto ja sijainti. 
Toteutumapiirustukset laaditaan yleensä suunnitelm apiirustuksia tarkis-
tamallaja täydentämällä. 
Toteutumapiirustuksiin merkitään hyväksyntämerkintäja ne liitetään osaksi 
rakennuskohteen kelpoisuuskirj aa. Toteutumapiirustusten alkuperäiskappa-
leet arkistoidaan RI-IK:n piirustusarkistoon.  




/1 / 	Hanke-ennusteiden laadinta, Liikenneministeriö,  1998 
/2/ 	Hankearvioinnin yleisohj eet,  Liikenneministeriö, 1999 (Juonnos) 
/3/ 	Ratahankkeiden hankearviointi, Ratahallintokeskus,  1999 (luonnos) 
/4/ 	Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 468/1994 
/5/ 	Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 792/1994 
/6/ 	Maankäyttö ja rakennus laki, 132/1999 
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TARVEMUISTION OHJEELLINEN TEilTÄ VÄLUETTELO  HAN-
KETYYPIN I PARANTAMISHANKKEESSA  
Tämä tarvemuistion tehtäväluettelo koskee korvaushankkeita, joilla säilytetään rataosan 
rakenteellinen kunto ja arvo sekä sisällöltään yksiselitteisiä kehittämishankkeita. Tyy-
pillisiä hankkeita ovat päällysrakenteen parantaminen. raide-  ja laiturirnuutokset sekä 
turvalaitteiden parantamishankkeet.  
1. Hankkeen lähtökohdat, tausta  ja perustelut 
- kootaan parantamistarpeen perusteena olleet ongelmat  ja puutteet radalla 
- hankitaan parannettavaa rataa koskevat selvitykset sekä tarvemuistiota varten laaditut 
suunnitteluperusteet 
- hankitaan tiedot radan liikenteestä ja liikenteen kehittymisestä 
- hankitaan tiedot radan raiteistostaja rakenteista sekä niiden kunnosta 
- hankitaan alueen maaperäselvitykset sekä muut tiedot pohjasuhteista 
- selvitetään ympäristön kehittämistarpeet 	 I 
- selvitetään hankkeen kytkennät käynnissä oleviin  tai tuleviin hankkeisiin 
- selvitetään hankkeella ratkaistavat ongelmat perusteluineen  
2. Hankkeen sisältö ja kustannukset 
Esitetään hankkeen sisältämät toimenpiteet. kustannukset  ja mandolliset vaihtoehdot. 
Esittämistapa harkitaan tapauskohtaisesti niin, että  se antaa oikean kuvan muistion läh-
tötietoj en ja selvitysten tarkkuudesta. 
Päällysrakenne ja raidegeometria 
- päällysrakenteen parantamis- ja uusimistarve 
- raidegeometrian muutostarpeet 
- tasoristeysten muutostarpeet 
Maaraken teet 
- rakennekerrosten parantamistarve 
- perustamis- ja vahvistamistoimenpiteiden  tarve ja yleispiirteinen laajuus 
- rumpujen ja muiden kuivatusrakenteiden kunto  ja kuivatuksen ongelma-alueet sekä 
tarvittavat toimenpiteet yleispiirteisesti  
Si/lat 
- siltojen uusimis- ja korjaustarpeen arviointi sekä tarvittavat toimenpiteet yleispiirtei-
sesti 
Tun ne/it 
- tunnelien kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointi sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet 
yleispiirteisesti 
Vahvavirtalaitteet 
- nykyisen sähköradan muutostarpeet  
I 
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Turvalaitteel 
- nykyisen turvalaitejärj estelmän muutostarpeet 
Kustannusarvio 
- kustannukset arvioidaan teknisten selvitysten perusteella  
3. Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin  
- hankkeen aikataulullisten ja toiminnallisten riippuvuuksien selvitys 
- kytkennät muihin tehtyihin, käynnissä oleviin  tai tuleviin hankkeisiin  
4. Hankkeen vaikutusten arviointi  
- vaikutukset lähtökohtien ongelmiin  ja puutteisiin 
- aluelunastusten tarve ja mandolliset merkittävät ympäristövaikutukset 
- miten hanke edistää rautatieliikennettä 
• nopeustasot ja matka-ajat 
• sallitut akselipainot 
• j unaturvallisuus 
• radanpitäjän ja liikennöitsijän kustannussäästöt 
- hankkeen toteuttamatta j ättämisen vaikutukset 
- vaikutukset ympäristön kehittämistarpeisiin  
5. Tarvemuistion laatiminen  
Tarvemuistio kootaan seuraavasti ryhmiteltynä: 
- hankkeen tausta ja tarve 
- sisältö ja kustannusarvio 
- miten hanke edistää rautatieliikennettä 
- hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 
- aikataulu 
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TARVESELVITYKSEN OHJEELLINEN TEilTÄ VALUETTELO 
HANKETYYPIN II PARANTAMISHANKKEESSA  
Tämä tarveselvityksen tehtäväluettelo on ohjeena ensisijaisesti rataosan parantamista 
koskevalle kehittämishankkeelle. Mikäli tarveselvitys koskee yksittäisen sillan, tunne-
lin, liikennepaikan tai vastaavan erillishankkeen toteutusta, tehdään tarveselvitys tässä 
esitettyä tarkemmin. Näiden tarveselvitysten laajuus määritellään RAMOn asianomai-
sissa kohdissa.  
1. Nykytilan selvitys ja lähtätietojen hankinta 
Tehtävät 
Liikenteen ja radan nykytilan selvitys muodostaa yhdessä suunnitteluperusteiden  ja 
 muiden lähtökohtina saatavien  tai hanketta varten hankittavien lähtötietojen kanssa
pohjan tarveselvitystyölle. Suoritettavia tehtäviä ovat  mm: 
- hankitaan parannettavaa rataa koskevat aikaisemmat selvitykset ja mandolliset suun-
nitelmat sekä tarveselvitystä varten laaditut suunni tteluperusteet 
- hankitaan muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat 
- hankitaan tiedot radan liikenteestä 
- hankitaan tiedot radan raiteistosta, ja rakenteista sekä niiden kunnosta 
- hankitaan tarvittavat kartat ja kaavatiedot 
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperätutkirnukset, alueen maaperäkartat 
sekä muut tiedot pohjasuhteista 
- hankitaan tiedot tärkeistä pohjavesialueista, suojelualueista ja saastuneista maa- 
alueista 
- hankitaan parannettavaa rataa koskevat aikaisemmin tehdyt melu- ja tärinäselvitykset  
Tulokset 
Tehtävien tuloksena syntyvät: 
	 I 
- suunnitteluperusteita täydentävät suunnittelun lähtökohdat 
- tiedot radan liikenteestä 
- nykytilanteen raiteistokaavio ja kuntokartoitus 
- tiedot nykyisen radan geometriastaja rakenteista 
- pohj akartat ja kaavakartat 
- yleispiirteiset maaperä- ja ympäristötiedot  
2. Liikennesuunnittelu 
Tehtävät 
Liikenteen ja liikennöinnin suunnittelu perustuu tietoihin  radan liikenneteknisistä omi-
naisuuksista ja kapasiteetista sekä junatarjontaennusteisiin. Liikennesuunnittelu ulote-
taan niin kauas hankealueen ulkopuolelle kuin kyseessä olevilla liikennejärjestelyillä  on 
 merkittävää vaikutusta. Työ tehdään mandollisuuksien mukaan simulointiohjelmilla.  
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Suunnitteluun kuuluu jatkuva yhteistyö teknisestä suunnittelusta  ja hankearvioinnista 
 vastaavien kanssa. Suoritettavia tehtäviä ovat  mm: 
- henkilöliikenteen ennusteet 
- tavaraliikenteen ennusteet 




- kapasiteettitarkastelut poikkeusti lanteissa sekä kapasiteettireservin arviointi 
- ajodynaamiset tarkastelut 
) 	- nopeustarkastelut 
- raiteistosuunnittelu 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- tutkittujen vaihtoehtojen dokumentointi  ja vertailu 
- liikenteen simulointiraportti tai aikataulugrafiikka 
- raiteistokaaviot ja nopeuskaaviot 
- liikenteenhoidon vaatimukset 
• liikennepaikkojen määrä ja rakenne 
• lisäraiteiden tarve ratalinj alla 
• raiteenvaihtopaikat 
• junakulkuteiden määrä 
• suoj astuksen rakenne 
- radanpidon raiteet 
- kapasitcettilaskelmat  
P 3. Tekninen suunnittelu 
Tehtävät 
p 	Teknisen suunnittelun tehtävänä  on selvittää yleispiirteisesti parantamishankkeessa tar- 
vittavat tekniset toimenpiteet. Suunnitteluun kuuluu jatkuva yhteistyö liikenteen suun-
nittelusta ja hankearvioinnista vastaavien kanssa. Tehtäviin kuuluvat tarveselvitysvai-
heessa: 
Ratasuunnittelu 
- selvitys päällysrakenteen parantamis-  ja uusimistarpeesta 
- selvitys geometrian parantamistarpeesta  ja raiteistomuutosten tarpeesta 
- rataoikaisujen. raiteistornuutosten  ja liikennepaikkamuutosten yleispiirteinen suun-
nittelu 
- rautatien tasoristeysten poiston tarve sekä tarvittavien yli-  tai alikulkujen paikat ja 
 alustavat tiejärjestelyt 
- yksityisraideliittymien sopimusti lanteen  kartoitus ja tarvearviointi 
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- tie- ja katujärjestelyiden sekä huoltoteiden tarve ja yleispiirteiset järjestelyt 
- rautatiealueen tilavarausten  tarkistus sekä lunastettavien rakennusten ja alueiden sd -
vit) S 
Maaraltenteiden suunnittelu 
- selvitys nykyisten rakennekerrosten parantami a 
- perustamis- ja vahvistamistoimenpiteiden tarpeen ja laajuuden arviointi 
- yleispiirteinen selvitys rumpujen ja muiden kuivatusrakenteiden kunnosta ja kuiva- 
tuksen ongelma-alueista (yleensä vain mikäli erillistä vlcissuunnitelmaa ci tehdä) 
Siltojen suunnittelu 
- selvitys nykyisten siltojen rakenteesta ja kunnosta 
- siltojen uusimis- ja korjaustarpeen arviointi sekä tarvittavien toimenpiteiden yleis- 
pi irteinen suunnittelu 
- uusien siltojen rakennustyypin. päämiflojen ja alusiavan pdl'ustamistavan määrittämi-
nen 
Tunneleiden suunnitteli, 
- nykyisten tunnelien kunnon  ja käyttökelpoisuuden selvitys 
• tunnelirakenteet 
• tunnelin poikkileikkaus 
• laiteasennukset 
• turvallisuusjärjestelyl. ja -jäijcstelmLit 
- selvitykset uuden tunnelin tai tunnelimuutosten rakenneitavuuden varmislamiseksi 
- uusien tunneleiden perustyypit  ja päämitat 
Asemie,, suunnitteli, 
- liikennepaikkojen asemarakennusten, laiturijärjestelyjen, kuormaus  ja varastoaluei
-den, pysäköintialueiden  sekä muun asema-alueen käyttökelpoisuuden ja korjaus- liii
uusimistarpeen selvitys 
Vahvavirtalaitteiden suunnittelu 
- sähköistysjärjestelmän valinta 
- nykyisen sähköradan muutostarpeiden selvitys 
Turvalaitteiden suunnittelu 
- turvalaitejärjestelmän valinta 
- nykyisen turvalaitej ärj estelmän muutU starpeel 
Kustann usarvion laatirninen  
Tulokset 
Ratasuunnittelu 
- päällysrakenteen parantamis-  ja uusimistarve 
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- yleispiirteiset suunnitelmat tarvittaessa 
• rataoikaisuista 
• liikennepaikkamuutoksista 
• muista merkittävistä raiteistomuutoksista 
• ali- ja ylikulkujen järjestelyistä 
• tie- ja katujärjestelyistä 
- selvitys lunastustarpeista 
Maarakenteiden suunnittelu 
- rakennekerrosten, kuivatuksen sekä perustamis- ja vahvistamisrakenteiden paranta-
) 	
misen tarve ja yleispiirteinen laajuus 
- tarvittavat toimenpiteet yleispiirteisesti 
Siltojen suunnittelu 
) 	
- luettelo nykyisistä silloista  ja niiden korjaus- tai uusimistarpeesta 
- luettelo uusista silloista (päämitat, rakennetyyppi  ja perustamistapa) 
Tunneleiden suunnittelu 
- tunnelien kuntokartoitus ja toimenpideraportti 
- luettelo uusista tunneleista (päämitat. tavoitenopeus) 
Asemien suunnittelu 
- asemien ja asema-alueiden kunto ja käyttökelpoisuus 
Vahvavirtalaitteiden suunnittelu 
- sähköistysjärjestelmä 
- nykyisen sähköradan muutostarpeet 
Turvalaitteiden suunnittelu  
P - turvalaitejärjestelmä 
- muutokset nykyiseen turvalaitej ärj estelniäLin 
Kustannusarvio 
4. Han kearviointi ja toimenpidesuositus 
Hankearviointi on kiinteä osa suunnitteluhanketta. Tehtävään kuuluu jatku\'a yhteistyö 
liikenteen suunnittelusta ja teknisestä suunnittelusta vastaavien kanssa. 
Tehtävät  
Liikenteeiiset vaikutukset 
- vaikutukset rautatieliikenteeseen 
• nopeustasot ja matka-ajat 
• liikennekapasiteetti  
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• sallitut akselipainot 
• junaturvallisuus 
• matkustajamäärät ja kuljetukset 
- vaikutukset kokonaisliikenteen määrään ja kulkumuotojakautumiin 
Ympäristö vaikutuks et 
- ympäristön asettamien reunaehtojen  ja tärkeimpien ympäristövaikutusten yleispiir-
teinen arviointi 
- vaikutukset päästöihinja energian kulutukseen 
- oleelli set vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteisi  in 
- aluelunastusten tarpeen ja kaavoitustarpeen arviointi 
Yhteiskuntataloudellinen analyysi 
- kannattavuuslaskelma 
- vaikutusten analysointi 
- toteutettavuuden arviointi 
Toimenpidesuositus 
- suositeltavat toimenpiteet ja niiden ajoitus 
Tulokset 
- ennusteet 
- tutkittujen vaihtoehtojen dokurnentointi  ja vertailu 
- vaikutusarviot 
- yhteiskuntataloudellinen analyysi 
- hankkeen toteuttamatta j ättämisen vaikutukset 
- toimenpidesuositus  
5. Tarveselvityksen kokoaminen 	 I 
Tehtävät 
- tarveselvitysraportin laatiminen 
- tiivistelmän laatiminen tarvittaessa 
- suunnitteluaineiston kokoaminen 
Tulokset 
- tarveselvitysraportti 
- tiivistelmä tarvittaessa 
- koottu suunnitteluaineisto  
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6. Tiedottaminen ja vuoropuhelu 
Tehtävät 
- tiedottamisen ja vuoropuheiun suunnittelu 
- tiedotus- ja esittelymateriaalin laatiminen 
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksiin  
Tulokset 
- tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelma 
- tiedotteet. esitteet ja esittelyaineisto 
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LuTE 3 
TARVESELVITYKSEN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO 
 UUDELLA RADALLA 
SISÄLTÖ  
1.Nykytilan selvitys ja lähtötietojen hankinta............................................................... 2 
2. Liikennesuunnittelu.................................................................................................... 2 
3. Tekninen suunnittelu.................................................................................................. 3 
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TARVESELVITYKSEN OHJEELLINEN TEilTÄ VÄLUETTELO 
 UUDELLA RADALLA  
1. Nykytilan selvitys ja lähtötietojen hankinta 
Tehtävät 
Nykytilan selvitys muodostaa yhdessä suunnitteluperusteiden  ja muiden lähtökohtina 
saatavien tai hanketta varten hankittavien lähtötietojen kanssa pohjan tarveselvitystyöl
-le.  Suoritettavia tehtäviä ovat mm.: 
- hankitaan hanketta koskevat aikaisemmat selvitykset  ja mandolliset suunnitelmat se-
kä tarveselvitystä varten laaditut suunnitteluperusteet 
- hankitaan muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat 
- hankitaan tiedot liikenteestä uuden  radan liittymiskohdissa nykyiseen rataverkkoon 
- hankitaan hankealueen kartat, maankäyttötiedot  ja kaavatiedot 
- hankitaan tiedot tärkeistä pohjavesialueista, suojelualueista  ja muista ympäristön ar-
vokohteista 
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperätutkimukset ja -selvitykset sekä maa-
peräkartat 
- tarvittaessa täydennetään tietoja pohjasuhteista pohjatutkimuksilla siten, että pohja- 
rakennustöiden yleispiirteinen laajuus sekä  tunnel ien ja suurten si Itoj en rakentamis
-mandollisuudet voidaan alustavasti arvioida 
Tulokset 
Tehtävien tuloksena syntyvät: 
- suunnitteluperusteita täydentävät suunnittelun lähtökohdat 
- tiedot liittyvien ratojen liikenteestä sekä uudelle radalle tulevasta liikenteestä 
- kartat, maankäyttö- ja kaavatiedot 
- tiedot tärkeistä pohjavesialueista. suojelualueistaja muista ympäristön arvokohteista 
- yleispiirteiset maaperätiedot  
2. Liikennesuunnittelu  
Tehtävät 
Liikenteen ja liikennöinnin suunnittelu perustuu j unatarjontaennusteisiin. Liikenne- 
suunnittelu ulotetaan niin kauas hankealueen ulkopuolelle kuin uuden ratayhteyden lii-
kennejärjestelyillä on oleellista vaikutusta. Työ tehdään mandollisuuksien mukaan  si-
mulointiohjelmilla. Suunnitteluun kuuluu jatkuva yhteistyö teknisestä suunnittelusta  ja 
hankearvioinnista vastaavien kanssa. Suoritettavia tehtäviä ovat mm.: 
- henkilöliikenteen ennusteet 
- tavaraliikenteen ennusteet 
- kaupallisten liikennepaikkoj  en tarve 
- liikenteenhoidolliset vaihtoehtotarkastelut 
• junatarjonta 
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- kapasiteettitarkastelut poikkeustilanteissa sekä kapasiteettireservin arviointi 
- ajodynaamiset tarkastelut 
- nopeustarkastelut 
- raiteistosuunnittelu 
- vuoropuhelu ja yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- tutkittujen vaihtoehtojen dokumentointi ja vertailu 
- liikenteen simulointiraportti tai aikataulugrafiikka 
- raiteistokaaviot ja nopeuskaaviot 
- kaupalliset liikennepaikat 
- liikenteenhoidon vaatimukset  
I . liikennepaikkojen määrä ja rakenne 
• raiteenvaihtopaikat 
• kulkuteiden määrä 
• suoj astuksen rakenne 
- radanpidon raiteet 
- kapasiteettilaskelmat 
3. Tekninen suunnittelu 
Tehtävät 
Teknisen suunnittelun tehtävänä  on selvittää yleispiirteisesti uuden ratayhteyden tekni-
set toteutusmandollisuudet. Suunnitteluun kuuluu jatkuva yhteistyö liikenteen suunnit-
telusta ja hankearvioinnista vastaavien kanssa. Tehtäviin kuuluvat tarveselvitysvaihees
-sa: 
Ratasuunnittelu 
- ratakäytävien alustava vaihtoehtotarkastelu 
) 	- radan alustava linjaus yhteen tai useampaan toteuttamiskelpoiseen ratakäytävään 
- liikennepaikkojen alustavat paikat ja vaihtoehdot 
- radan poikkileikkauksen alustava suunnittelu 
- liikennepaikkojen sekä merkittävien tie- ja katujärjestelyiden alustava suunnittelu 
kustannustarkastelun pohjaksi 
- liittymis- ja erkanemiskohtien alustavat ratkaisut 
Maarakenteiden suunnittelu 
- radan alustavat perustamistavat  ja vahvistamistoimenpiteiden tarpeen ja laajuuden 
yleispiirteinen arviointi 
Siltojen suunnittelu  
- suurien siltojen rakennustyypin, päämittojen  ja alustavan perustamistavan arviointi  
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- muiden siltoj en perustyypit ja alustava määri 
Tunneleiden suunnittelu 
- selvitykset tunneleiden rakennettavuuden varmistamiseksi 
- tunneleiden perustyypit ja päämitat 
Asemien suunnittelu 
- asema-alueiden ja liikennejärjestelyj en yleispiirteiset periaatteet ja ti latarpeet 
Vah vavirtalaitteiden suunnittelu 
- sähköistysjärjestelmän valinta 
Turvalaitteiden suunnittelu 
- turvalaitejärjestelmän valinta 




• alustava ratalinja ja tärkeimmät vaihtoehdot 
• liikennepaikkojen alustavat paikat 
- yleispiirteiset suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset kustannustarkastelun pohi wi 
 olleesta ratalinjasta 
• ratalinja, liikennepaikat, suuret sillat, tunnelit, merkittävät tiejärjestelyt jne. 
- kustannustarkastelun tyyppipoikkileikkaukset 
Muarakenteiden suunnittelu 
- radan alustavat perustamistavat 
- vahvistamistoimenpiteiden tarve ja likimääräinen laajuus 
Siltojen suunnittelu 
- suurien siltojen rakennetyyppi, päämitatja alustava perustamistapa 
- muiden siltojen perustyypit 
Tunneleiden suunnittelu 
- tunneleiden perustyypit, päämitat, tavoitenopeus  ja arvio rakennettavuudesta 
Asemien suunnittelu 
- asemien ja asema-alueiden yleispi irteiset tilatarpeet ja j än estelypeniaatteet 
Vah vavirtalaitteiden suunnittelu 
- sähköistysjärjestelmä  
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Turvalaitteiden suunnittelu 
- turvalaitejärjestelmä 
Kustann usarvio  
4. Hankearviointi ja toimenpidesuositus 
Hankearviointi on kiinteä osa suunnitteluhanketta.  Tehtävään kuuluu jatkuva yhteistyö 




- vaikutukset kokonaisliikenteen määrään ja kulkumuotojakautumiin 
- vaikutukset rautatieliikenteeseen 
I . nopeustasot ja matka-ajat • liikennekapasiteetti 
• turvallisuus 
• matkustaj amäärät ja kulj etukset 
Ympäristö vaikutuks et 
- ympäristön asettamien reunaehtojen  ja tärkeimpien ympäristövaikutusten yleispiir-
teinen arviointi 
- vaikutukset päästöihin ja energian kulutukseen 
- vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteisiin 
Yhteiskuntataloudeiinen analyysi  
- kannattavuuslaskelma 




- suositeltavat toimenpiteet ja niiden ajoitus  
I 	Tulokset  
- ennusteet 
- tutkittujen vaihtoehtojen dokumentointi ja vertailu 
- vaikutusarviot 
- yhteiskuntataloudellinen analyysi 
- hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset 
- toimenpidesuositus  
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5. Tarveselvityksen kokoaminen 
Tehtävät  
- tarveselvitysraportin laatiminen 
 - tiivistelmän  laatiminen 




- koottu suunnitteluaineisto 
6. Tiedottaminen ja vuoropuhelu 
Tehtävät 
- tiedottamisen ja vuoropuhelun suunnittelu 
- tiedotus- ja esittelymateriaalin laatiminen 
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutusti lai suuksi in 
Tulokset 
- tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelma 
- tiedotteet. esitteet ja esittelyaineisto  
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YLEISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO 
 RADAN PARANTAMISHANKKEESSA  
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YLEISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO 
 RADAN PARANTAMISHANKKEESSA  
1. Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen  
Tehtävät 
Lähtötiedot muodostavat yhdessä suunnitteluperusteiden ja muiden lähtökohtina saata-
vien hanketta koskevien asiakirjojen kanssa pohjan yleissuunnittelutyölle. Lähtöaineisto 
tarkistetaan ja saatetaan suunnittelun alkaessa ajan tasalle. Suunnittelun aikana tehdään 
tarvittavat täydentävät selvitykset. Suoritettavia tehtäviä ovat  mm.: 
- hankitaan hankkeesta tehty tarveselvitys ja muut hanketta koskevat suunnitelmat, 
suunnittelupäätös ja suunnitteluperusteet 
- hankitaan tarveselvitysvaiheessa koottu suunnitteluaineisto 
- hankitaan uusimmat kartat ja tehdään karttoihin tarpeelliset taydennykset 
- hankitaan kaavoitus- ja maanomistustiedot 
- hankitaan tai tehdään suunnittelua varten maastomalli ja siihen tarvittavat täyden-
nysmittaukset sekä viedään tiedot suunnittelujärjestelmään 
- hankitaan tarkistetut tiedot nykyisen raiteiston geometriasta  ja rakenteista (päällysra- 
kenne, alusrakenne, sillat, tunnelit, vahvavirta- ja turvalaitteet) ja  niiden kunnosta 
- hankitaan tiedot radan risteämistä 
- hankitaan tiedot rataympäristön teistä, kaduista ja kuivatusrakenteista sekä tärkeim-
mistä johdoista, putkista, kaapeleista ja muista ratasuunnitteluun vaikuttavista ra-
kenteista 
- täydennetään tietoja pohjavesialueista, suojelualueista, ympäristön maankäytöstä  ja 
 rakennuksista sekä saastuneista maa-alueista 
- tehdään radan ja sen lähiympäristön inventointi ja täydennetään ympäristöselvityksiä 
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperä-, kallioperä- sekä orsi- ja pohja- 
vesitutkimukset, laaditaan maaperätutkimusohjelma tarvittavista lisätutkimuksista, 
käsitellään tutkimustulokset ja viedään tiedot suunnittelujärjestelmään 
- hankitaan tiedot nykyisen  radan routivuudestaja tehdään tarvittavat lisätutkimukset 
- hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-ainesten ottopaikoistaja läjitysalueista 
Tulokset 
- suunnittelun lähtötiedot  
2. Liikennesuunnittelu  
Tehtävät 
Liikenteen suunnittelu on tehty jo tarveselvitysvaiheessa. Suoritettavia tehtäviä yleis- 
suunnitteluvaiheessa ovat: 
- tarveselvityksen liikennesuunnitelman päivitys  tarvittaessa 
- rakentamisaikaisen liikennöinnin  alustava suunnittelu (liikenne-  ja jännitekatkot, rai-
devaraukset, liikennöitävätja suijettavat raiteet, korvaavat reitit jne.) 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
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Tulokset 
- päivitetty liikennesuunnitelma  
rautatieliikenteen alustavat rakennusaikaiset järjestelyt  
3. Ratasuunnittelu  
Tehtävät 
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat: 
- ratateknisten suunnitteluperusteiden tarkistus 
- radan vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu 
- !iikennepaikkoj en ratatekninen suunnittelu 
- rautatien yli- ja alikulkujen sekä tasoristeysten paikat 
- tie- ja katujärjestelyt, yksityisteiden järjestelyt, huoltotiet sekä rautatiealueen muu 
maankäyttö  - aitauksetja muut tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt 
- rautatiealueen tilavarausten tarkistus ja lunastettavien alueiden ja rakennusten selvi-
tys 
- alustavan työvaihesuunnitelman laatiminen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suuimitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- suunnitelmakartat 1:2000 tai 1:4000 ja pituusleikkaukset 1:2000/1:200 tai 
1:4000/1:400 
• ratalinjanja liikennepaikkojen geometria, vaihteetja laiturit 
• rataoikaisut ja raiteistomuutokset 
• alustavat rautatieliikenteen rakennusaikaiset järjestelyt 
• lunastettavat alueet ja rakennukset, suunnitelmakartta 1:2000, johon on merkitty 
kunkin kiinteistön nimi, rekisterinumero  ja lunastettava pinta-ala 
• läjitysalueiden suunnitelmakartta 1:2000 rakennustöiden ajaksi haltuunotettavista 
läj itysalueista 
• ali- ja ylikulkujen sekä tasoristeysten paikat 
• tie- ja katujärjestelyt sekä yksityistiejärjestelyt 
• yleisten teiden muutosten osalta erillinen suunnitelmakartta  1:2000, johon on 
merkitty yleisen tien lisäalueeksi tarvittavien alueiden osalta kunkin kiinteistön 
nimi, rekisterinumero ja tieoikeudella haltuunotettavan alueen pinta-ala 
• aitaukset, huoltotiet ja muut rautatiealueelle tulevat rakenteet 
• purettavat raiteet, rakennukset ja rakenteet 
• rautatiealueen raj at 
- erityisalueiden suunnitelmakartat 
- erillissuunnitelmat tie- ja katujärjestelyistä yms. 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- raiteistoluettelo  
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- kustannusarvio  
4. Maarakenteiden suunnittelu 
Tehtävät  
Radan maarakenteiden suunnittelu perustuu tietoihin pohjasuhteista, nykyisen radan ra-
kenteista, liikenteestä, rataluokasta  ja ympäristön asettamista lähtökohdista. Kuivatuk
-sen  suunnittelussa tarkastellaan rata-alueen ja radan ympäristön muodostamaa kokonai-
suutta. Alueelliset kuivatusratkaisut sekä pohjaveden alentamis- ja suojaustoimenpiteet 
 suunnitellaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. Maarakenteiden suunnitte-
luun kuuluu radan parantamisen yleissuunnitteluvaiheessa  mm. seuraavia tehtäviä: 
- tarkennettu selvitys nykyisten rakennekerrosten, kuivatusrakenteiden  ja al usrakentei-
den parantamis- ja uusimistarpeesta 
- alusrakenteen perustamis-  ja vahvistamistoimenpiteiden ylei ssuunnittelu 
- routasuoj austen yleissuunnittelu 
- kuivatusjärjestelyjen ja merkittävien putki- ja johtosiirtojen sekä -risteämien yleis-
suuimittel u 
- tarvittaessa selvitys pohjaveden alentamisen vaikutuksista  ja tarvittavista toimenpi-
teistä 
- selvitys tarvittavien kiviainesmateriaalien hankintamandol I isuuksi sta 
- selvitys maanotto- ja läjitysalueiden paikoista ja laajuudesta 
- selvitys maaperän ja pohjaveden suojaustarpeesta 
- rakenteellisen aluetarpeen määrittely paalukohtaisella poikkileikkaustarkastelulla 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset  
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- radan ja maarakenteiden tyyppipoikkileikkaukset 
- paalukohtaiset poikkileikkaukset (yleensä 100...200 metrin välein) 
- perustamis- ja vahvistamistavat pituusleikkauksissa ja paalukohtaisissa poikkileikka-
uksissa 
- routasuojauksen tyyppiratkaisut 
- rumpujen, laskuojien ja muiden kuivatusrakenteiden sekä johtosiirtojen  ja risteämien 
yleissuunnitelmat 
- kiviainesselvitykset 
- maanotto- ja läjitysalueiden yleispiirteiset suunnitelmat 
- selvitykset tarvittavista työmaateistä 
- massatalouslaskelmat 
- maaperän ja pohjaveden suojausselvitykset 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- geotekniset laskelmat ja muut mitoituslaskelmat 
- kustannusarvio  
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5. Siltojen suunnittelu 
Tehtävät 
Siltasuunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa 8 
 "Sillat". Siltoj  en suunnitteluun kuuluvia tehtäviä yleissuunnitteluvaiheessa ovat: 
- sillan aukkovaatimusten ja siltaan tarvittavien varausten selvitys ja mitoitus 
• ratageometria ja poikkileikkaustiedot 
• risteävien väylien geometria ja poikkileikkaustiedot sekä liikenne ja liikenteen 
aukko vaat imuk set 
• vesistösilloille vedenkorkeus-, virtaama-  ja vesiliikennetiedot 
, 	
. tiedot siltaan tulevista johdoista. putkista  tai muista varauksista 
- siltapaikan maasto- ja pohjasuhteiden sekä pohjavesi- ja yrnpäristöolosuhteiden  se!-
vitys 
- sillan paikan ja päämittojen määrittärninen 
- sillan rakennusaineen ja rakennustyypin määrittäminen 
- sillan, tulopenkereiden, siirtymärakenteiden  sekä kaivantoj en pohj arakenteiden yleis-
suunnittelu 
- siltapaikan kuivatuksen ja pohjaveden hallinnan yleissuunnittelu erityisesti alikul-
kusilloilla 
- sillan ympäristövaatimusten selvitys 
- sillan alustavan työtapaehdotuksen laatiminen 
- rautatieliikenteen rakennusaikaiset järjestelyt 
- muut sillan yleissuunnitteluun kuuluvat tehtävät 
- havainnekuvat merkittävistä silloista 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
P 	- tarkistetut suunnitteluperusteet - yleispiirustukset 
- siltojen alustavat työtapaehdotukset 
- rautatieliikenteen rakennusaikaiset järjestelyt 
- havainnekuvat merkittävistä silloista 
- siltaluettelo (päämitat, rakennetyyppi ja perustamistapa) 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- kustannusarvio 
6. Tunneleiden suunnittelu 
Tehtävät 
Tunneleiden suunnitteluvaiheet sekä suunnittelun, tutkimusten  ja suunnitelmien sisältö 
 on  esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa  18 "Rautatietunnelit".  Yleissuunnittelu- 
vaiheen tehtäviin kuuluvat:  
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- tunrielisuunnitteluun tarvittavien maaperä-, kallioperä-  ja pohjavesitietojen sekä ym-
päristöselvitysten riittävyyden tarkistaminen ja tarpeellisten lisätutkimusten ohjel-
mointi 
- rautatietunnelin tai tunnelimuutosten yleissuunnitelman  laatiminen 
• liikennetekniset vaatimukset 
• maaperän ja kallioperän sekä ympäristön vaatimukset 
• liikenteen toiminnalliset vaatimukset 
• mandollisen rakennusaikaisen liikenteen vaatimukset 
• huollon ja kurmossapidon periaatteet 
• teknisten tilojen ja järjestelmien tarve, laatu ja sijoittelu 
• turvallisuuden sekä poikkeus- ja onnettomuusti lanteiden vaatimukset 
• rakennus- ja kayttökustannukset 
- liikenteen toiminnallinen ja riskianalyysi 
- mitoitukset ja luonnokset tunnelirakenteista ja teknisistä järjestelmistä 
- ympäristövaikutusten arviointi 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset  
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- asemapiirustus rautatietunnelista 
- poikkileikkaus 
- pohjapiirustus 
- suuaukoista ja erityiskohteista yleispiirustukset 
- pituusleikkaus sopivassa mittakaavassa 
- rakennusaikaiset liikenteen rajoitukset ja alustava työvaihesuunnitelma 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- kustannusarvio 
7. Asemien suunnittelu 
Henkilöliikenteen asema ja siihen liittyvät tie- ja katuyhteydet sekä pysäköintialueet 
ovat osa alueen liikenteellistä ja maankäytöllistä kokonaisuutta. Suunnittelu tehdään 
yhteistyössä alueen kaupungin  tai kunnan kanssa. Tavaraliikenteen asemien suunnittelu 
tehdään yhteistyössä liikenteenharjoittajien kanssa. Asemien tekniset, toiminnalliset, 
liikenteelliset ja maankäytölliset ratkaisut suunnitellaan sellaisiksi, että ne palvelevat 
mandollisimman hyvin rautatiel iikenteen tavoitteita. Asemien suunnittelusta vastaa 
yleensä tuleva omistaja. 
Tehtävät 
Asemasuunnittelun tehtäviin kuuluvat: 
- asemarakennusten, laiturialueiden, alikulkutunnelien, ylikäytävien, luiskien,  portai- 
den, hissien, katosten, kalusteiden  ja opastusjärjestelmän luonnossuunnittelu 
- asema-alueen, pysäköintialueiden, liityntäliikenteen terminaalien  tie- ja katuyhteyk- 
sien, kevytliikenteen yhteyksien ja ympäristön yleissuunnittelu  
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- tavaraliikenteen terminaalien, laiturialueiden, varastoalueiden, tavarankäsittelyn, py -
säköintialueiden, tie- ja katuyhteyksien ja ympäristön yleissuunnittelu 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- asemarakennusten ja laiturialueiden luonnossuunnitelmat 
- teknisten järjestelmien periaatteet 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
asema-alueen yleissuunnitelma 
- tavaraliikenteen terminaali- ja varastoalueiden yleissuunnitelmat 
- pysäköintialueiden, tie- ja katuyhteyksien ja aseman ympäristön yleissuunnitelmat 
- havainnekuvat asemasta ja asemaympäristöstä 
- kustannusarvio  
8. Ympäristösuunnittelu  
Tehtävät 
Radan parantamishankkeiden ympäristösuunnittelulla  määritellään ympäristön käsitte-
lyperiaatteet ja laatutaso. Ympäristösuunnitteluun kuuluu tarvittaessa ympäristöhaittojen 
vähentämisen suunnittelu. Suoritettavia tehtäviä ovat: 
- ympäristöselvitysten ohj elmointi 
- rataympäristön käsittelyn ja maisemanhoidon yleisperiaatteet 
- ympäristöllisten ja maisemallisten erityiskohteiden suunnittelu 
- erityiskohteiden tärinä- ja meluselvitykset 
- tarvittaessa tärinä- ja meluhaittojen vähentärnisen yleissuunnittelu 
- pohjavesien riskitarkastelu  ja tarvittaessa toimenpiteet riskin minimoimiseksi 
- saastuneiden maiden käsittelyn periaatteet 
- osallistuminen 
• rataoikaisujen linjaukseen ja sovittamiseen maisemaan sekä kaupunki-  tai taaja-
marakenteeseen 
• tie- ja katujärjestelyjen suunnitteluun 
• asemaympäristöjen suunnitteluun 
• maanotto- ja läjitysalueiden selvitykseen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- rataympäristön käsittely suunnitelmakartoilla  ja tyyppipoikkileikkauksina 
- erityiskohteiden ympäri stösuunnitelmat 
- erityiskohteiden meluvyöhykekartat  
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• ilman rakennushanketta 
• rakennushankkeen kanssa 
• molemmista päivämelu ja yömelu 
- mandolliset toimenpiteet tärinä-  tai meluhaittojen vähentämiseksi 
- mandolliset toimenpiteet pohj avesiri skien vähentämiseksi 
- saastuneiden maiden käsittely 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- kustannusarvio  
9. Vahvavirtalaitteiden suunnittelu 
Tehtävät  
Vahvavirtalaitteiden suunnitteluun kuuluvat radan parantamisen yleissuunnitteluvai-
heessa: 
- suunnittel uperusteiden tarkistaminen 
- muutokset nykyisen radan vahvavirtalaitteisiin 
- sähköradan yleiskaavion suunnittelu 
- syöttöasemienja -johtojen paikat ja tilavaraukset 
- ratajohdon sijoitusperiaatteet ratalinjalla ja liikennepaikoilla sekä erityiskohteissa 
- valaistuksen ja vaihteiden lämmityksen yleissuuimittelu 
- sähköistyksen edellyttämät muutokset raiteisiin, siltoihin, turvalaitteisiin ym. 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset  
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- muutokset nykyisen radan kiinteisiin sähkölaitteisiin 
- sähköradan yleiskaavio 
- sähkönsyöttöasemien paikat ja tilavaraukset 
- ratajohdon sijoitusperiaatteet 
- valaistuksen ja vaihdelämmityksen yleissuunnitelmat 




Turvalaitteiden suunnitteluun kuuluvat radan yleissuunnitteluvaiheessa: 
- turvalaitteiden suunnitteluperusteiden  tarkistaminen 
- muutokset nykyisen radan turvalaitteisiin 
- raide- ja opastinkaavion suunnittelu 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa  
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Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- muutokset nykyisen radan turvalaitteisiin 
- raide- ja opastinkaavio 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- kustannusarvio 
11. Hankearviointi ja toimenpidesuositus  
Tehtävät 
- selvitys radan parantamisen vaikutuksista rautatieliikenteeseen rakentamisen aikana 
- ympäristövaikutusten arviointi (myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset) 
- tarveselvityksen hankearvioiimin päivitys 
• ennusteet 
• vaikutukset 
• yhteiskuntataloudellinen analyysi 
• johtopäätökset 
- toimenpidesuositus  
Tulokset 
- vaikutukset rautatieliikenteeseen rakentamisen aikana 
- ympäristövaikutukset 
- päivitetty hankearvio 
- toimenpidesuositus  
12. Yleissuunnitelman kokoaminen 
Tehtävät 
- suunnitelmaselostuksen laatirninen 
) 	
- yleissuunnitelman tulostuksen yhdenmukaistaminen ja kokoaminen 
- teknisten suunnitelmakansioiden  ja suunnitteluaineiston kokoaminen 
- ti ivistelmän laatiminen tarvittaessa 
Tulokset 
- yleissuunnitelma 
- tekniset suunnitelmakansiot ja suunnitteluaineisto 
- tiivistelmä tarvittaessa 
Yleissuunnitelmaraportti jäsennellään osiin seuraavin periaattein: 
Johdanto-osa 
- 	alkusanat  
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- 	tiivistelmä 
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- 	lähtökohdat ja tavoitteet 
- 	suunnitteluperusteet 
- 	yleissuuimitelman tekmten, toliaciHtc.  H 
sujen kuvaus 






- 	yleiskartta, suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset 
- 	suunnitelmakartat 1:2000 lunastettavista alueista, joissa kiinteistöjen nimet, re - 
kisterinumerot ja pinta-alat 
- 	tyyppipoikkileikkaukset ja paalukohtaiset poikkileikkaukset tarpeellisilta kohd iii 
- 	pääpiirustukset ja alustavat tyätapapiirustukset silloista sekä yleispiiruslukset 
tunneleista 
- 	asemaluonnokset ja asemaj ärj esteivt 
- 	ympäristön käsittely suunnitelmakartoilla ja tarvittaessa ty\ ppipoikki leikkauksi- 
na tai erillisinä karttoina 
- 	tiejärjestelyt ja merkittävät risteämät suunnitelmakartoilla sekä pituus-  ja poik- 
kileikkauksina 
- 	raiteistokaavio ja nopeuskaavio 
- 	sähköradan yleiskaavio 
- 	turvalaitteiden raide- ja opastinkaavio 
- 	muut tarpeelliseksi katsotut piirustukset. esim. melu-  ja 	 ha- 
vainnekuvat erityiskohteista  jne. 
Yleissuunriitelman muut tulosteetja työn aikana syntynyt suunnittcluaineisto kootaan 
kansioihin esimerkiksi seuraavasti jaoteltuna: 
- 	hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirjat 
- 	tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittel ymateriaali 
- 	työssä käytetty lähtöaineisto 
- 	tekniset suunnitelmat 




- 	lunastustoimituksiaja yksityistietoimituksia sekä lupamenettelyjä varten tar- 
peellinen aineisto (esim. suunnitelmakartat  1:2000, joissa kiinteistöjen nimet, 
rekisterinumerotja pinta-alat) 
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- 	maastomalli- ja karttatiedot. 
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelualoittain. Sisällöstä 
 ja  säilytyksestä laaditaan seloste.  
13. Tiedottaminen ja vuoropuhelu 
Tehtävät 
- tiedottamisen ja vuoropuhelun suunnittelu 
- tiedotus- ja esittelymateriaalin laatiminen 
- osallistuminen tiedotus-, esittely-  ja vuorovaikutustilaisuuksiin 
Tulokset  
- tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelma 
- tiedotteet, esitteet ja esittelyaineisto 
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YLEISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEilTÄ VÄLUETTELO 
 UUDELLA RADALLA  
1. Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen  
Tehtävät  
Lähtötiedot muodostavat yhdessä suunnitteluperusteiden  ja muiden lähtökohtina saata-
vien hanketta koskevien asiakirjojen kanssa pohjan yleissuunnittelutyölle. Lähtöaineisto 
tarkistetaan ja saatetaan suunnittelun alkaessa ajan tasalle. Suunnittelun aikana tehdään 
tarvittavat täydentävät selvitykset. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alaisissa 
hankkeissa hankitaan alustavan yleissuunnitelman yhteydessä laadittu arviointisel ostus 
 ja  siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto. Suoritettavia tehtäviä ovat  mm: 
- hankitaan aikaisemmat hanketta koskevat suunnitelmat ja niistä annetut lausunnot, 
suunnittelupäätös ja suunnitteluperusteet 
- käsitellään tarveselvitykseen ja alustavaan yleissuunnitelmaan annetut lausunnot  ja 
 niiden vaikutus yleissuunnitelman laatimiseen 
- hankitaan muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat 
- hankitaan tarvittavat kartatja tehdään karttoihin tarpeelliset täydennykset 
- hankitaan maastomalli, tehdään täydennysmittausohjelma sekä viedään tiedot suun-
nitteluj ärj estelmään 
- hankitaan tiedot liikenteestä  ja liikenteen kehittymisestä 
- hankitaan tiedot rataympäristön teistä ja kaduista sekä tärkeimmistä johdoista,  put- 
kista ja muista ratasuunnitteluun vaikuttavista rakenteista 
- hankitaan kaavoitus- ja maanomistustiedot sekä tiedot ympäristön maankäytöstä 
- täydennetään tietoja pohjavesialueista, suojelualueista ja muista ympäristön arvo- 
kohteista 
- tehdään radan ja sen lähiympäristön inventointi ja täydennetään ympäristöselvityksiä 
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperä-, kallioperä- sekä orsi- ja pohja- 
vesitutkimukset, laaditaan maaperätutkimusohj elma tarvittavista lisätutkirnuksista, 
käsitellään tutkimustulokset ja viedään tiedot suunnittelujärjestelmään 
- hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-ainesten ottopaikoista  ja läjitysalueista  
Tulokset 
suunnittelun lähtötiedot  
2. Liikennesuunnittelu 
Tehtävät 
Liikenteen ja liikennöinnin suunnittelu on tehty yleensä jo tarveselvitysvaiheessa. Suo-
ritettavia tehtäviä ovat: 
- tarveselvityksen liikennesuunnitelman päivitys  tarvittaessa 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- päivitetty liikennesuunnitelma  
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3. Ratasuunniftelu  
Tehtävät  
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat: 
- ratateknisten suunnitteluperusteiden  tarkistus 
- radan vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu 
- liikennepaikkojen ratatekninen suunnittelu 
- rautatien yli- ja alikulkujen paikat 
- ratageometrian tarkistus mm. massatalouden perusteella 
) 	
- tie- ja katujärjestelyt, yksityisteiden  järjestelyt. huoltotiet ja rautatiealueen muu 
maankäyttö 
- aitaukset ja muut tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt 
- rautatiealueen tilavarausten tarkistus ja lunastettavien alueiden ja rakennusten selvi - 
p tys 
- alustavan työvaihesuunnitelman laatiminen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- suunnitelmakartatja pituusleikkaukset (1:2000/1:200) 
• ratalinjan ja liikennepaikkojen geometria, vaihteetja laiturit 
• raiteenvaihtopaikat sekä ohitus- ja kohtauspaikat 
• lunastettavat alueet ja rakennukset, suunnitelmakartta 1:2000, johon on merkitty 
kunkin kiinteistön nimi, rekisterinumero ja lunastettava pinta-ala 
• läj itysalueiden suunnitelmakartta  1:2000 rakennustöiden ajaksi haltuunotettavista 
läj itysalueista 
• ali- ja ylikulkujen sekä tasoristeysten paikat 
• tie- ja katuj ärjestelyt sekä yksityistiejärjestelyt 
• yleisten teiden muutosten osalta erillinen suunnitelmakartta  1:2000, johon on 
 merkitty yleisen tien lisäalueeksi tarvittavien alueiden osalta kunkin kiinteistön 
nimi, rekisterinumero ja tieoikeudella haltuunotettavan alueen pinta-ala 
• aitaukset, huoltotiet ja muut rautatiealueelle tulevat rakenteet 
• purettavat raiteet, rakennukset  ja rakenteet 
• rautatiealueen rajat 
- erityisalueiden suunnitelmakartat 
- erillissuunnitelmat tie- ja katujärjestelyistä yms. 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- raiteistoluettelo 
- kustannusarvio  
Radan suunnitteluohje 	 00-09 
Yleissuunnittelun ohjeellinen tehtävaluettelo uudella radalla Lute 5/4 (10) 
4. Maarakenteiden suunnittelu 
Tehtävät 
Radan maarakenteiden suunnittelu perustuu tietoihin maapohjasta, liikenteestä, rataluo
-kasta ja  ympäristön asettamista lähtökohdista. Kuivatuksen suunnittelussa tarkastellaan
 rata-alueen ja radan ympäristön muodostamaa kokonaisuutta. Alueelliset kuivatusratkai-
sut sekä pohjaveden alentamis- ja suojaustoimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä ympä-
ristöviranomaisten kanssa. Maarakenteiden suunnitteluun kuuluu uuden  radan ylei s - 
suunnitteluvaiheessa mm. seuraavia tehtäviä: 
- alusrakenteen perustamis-  ja vahvistamistoimenpi  teiden yleissuunnittelu 
- kuivatusjärjestelyjen ja merkittävien putki- ja johtosiirtojen sekä -risteämien yleis-
suunnittelu 
- tarvittaessa selvitys pohjaveden alentamisen vaikutuksista ja tarvittavista toimenpi-
teistä 
- selvitys tarvittavien kiviainesmateriaalien hankintarnandollisuuksista 
- selvitys maanotto-ja läjitysalueiden paikoista ja laajuudesta 	 I 
- selvitys maaperän ja pohjaveden suojaustarpeesta 
- rakenteellisen aluetarpeen määrittely paalukohtaisella poikkileikkaustarkastelulla 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- radan ja maarakenteiden tyyppipoikki leikkaukset 
- paalukohtaiset poikkileikkaukset 
- pohj anvahvistusratkaisut pituusleikkauksissa  ja paalukohtaisissa poikkileikkauksissa 
- kuivatusrakenteiden, j ohtosiirtoj en ja risteämien yleissuunnitelmat 
- mandollisten pohj avesisuoj austen periaatteet 
- kiviainesselvitykset 
- maanotto- ja läj itysalueiden yleispiirteiset suunnitelmat 
- massatalouslaskelmat 
- maaperän ja pohjaveden suojausselvitykset 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- geotekniset laskelmat ja muut mitoituslaskelmat 
- kustannusarvio 
5. Siltojen suunnittelu 
Tehtävät 
Siltasuunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa  8 
 "Sillat". Siltojen suunnitteluun kuuluvia tehtäviä yleissuunnitteluvaiheessa ovat: 
- sillan aukkovaatimusten ja siltaan tarvittavien varausten selvitys ja mitoitus 
• ratageometria ja poikkileikkaustiedot  
I 
I 
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• risteävien väylien geometria ja poikkileikkaustiedot sekä liikenne ja liikenteen 
aukkovaatimukset 
• vesistösilloille vedenkorkeus-, virtaama-  ja vesiliikennetiedot 
• tiedot siltaan tulevista johdoista, putkista tai muista varauksista 
- siltapaikan maasto- ja pohjasuhteiden sekä pohjavesi- ja ympäristöolosuhteiden sel-
vitys 
- sillan paikan ja päämittojen määrittäminen 
- sillan rakennusaineen ja rakennustyypin määrittäminen 
- si! ian. tulopenkereiden, siirtymärakenteiden sekä kaivantoj en pohj arakenteiden yleis-
suunnittelu 
- si itapaikan kuivatuksen ja pohj aveden hallinnan yleissuunnittelu erityisesti alikul-
kusilloilla 
- sillan ympäristövaatimusten selvitys 
- muut sillan yleissuunnitteluun kuuluvat tehtävät 
- havainnekuvat merkittävistä silloista P - yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- yleispiirustukset 
- havaimiekuvat merkittävistä silloista 
- siltaluettelo (päämitat, rakennetyyppi ja perustamistapa) 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- kustannusarvio 
6. Tunneleiden suunnittelu 
p 	Tehtävät 
Tunneleiden suunnitteluvaiheet ja suunnittelun, tutkimusten ja suunnitelmien sisältö on 
 esitetty yksityiskohtaisesti RAMO :  n osassa 18 "Rautatietunnel it". Yleissuunnitteluvai-
heen tehtäviin kuuluvat:  
P - tunnelisuunnitteluun tarvittavien maaperä-, kallioperä-  ja pohjavesitietojen sekä ym-
päristöselvitysten riittävyyden tarkistaminen ja tarpeellisten lisätutkimusten ohje!-
mointi 
- rautatietunnelin yleissuunnitelman  laatiminen 
• iiikenrietekniset vaatimukset 
• maaperän ja kallioperän sekä ympäristön vaatimukset 
• liikenteen toiminnalliset vaatimukset 
• huollon ja kunnossapidon periaatteet 
• teknisten tilojen ja järjestelmien tarve, laatu ja sijoittelu 
• turvallisuuden sekä poikkeus-  ja onnettomuustilanteiden vaatimukset 
• rakennus- ja käyttökustannukset 
- liikenteen toiminnallinen  ja riskianalyysi 
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- mitoitukset ja luonnokset tunnelirakenteista  ja teknisistä järjestelmist 
- ympäristövaikutusten arviointi 
- yhteistyö mui(iefl suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- asemapiirustus tunnelista 
- pohjapiirustus 
- poikkileikkaus 
- suuaukoistaja erityiskohteista yleispiirusiukset 
- pituusleikkaus sopivassa mittakaavassa 
- tunnelipoikkileikkaus 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- kustannusarvio 
7. Asemien suunnittelu  
Henkilöliikenteen asema ja siihen liittyvät tie- ja katuyhteydet sekä pysäköintialueet 
ovat osa alueen liikenteellistä ja maankäytöllistä kokonaisuutta. Suunnittelu tehdään 
yhteistyössä alueen kaupungin tai kunnan kanssa. Tavaraliikenteen asemien suunnittelu 
tehdään yhteistyössä liikenteenharjoittaj ien kanssa. Asemien tekniset, toiminnalliset. 
liikenteelliset ja maankäyttöratkaisut suunnitellaan sellaisiksi, että ne palvelevat mah-
dollisimman hyvin rautatieliikenteen tavoitteita. Asemien suunnittelusta vastaa yleensä 
tuleva omistaja. 
Tehtävät 
Asemasuunnitte 1 un tehtäviin kuuluvat: 
- asemarakennusten, kulkualueiden, alikulkutunnelien, ylikäytävien, luiskien, portai -  
den, hissien, katosten, kalusteiden ja opastusj ärj estelmän luonnossuunnittelu 
- asema-alueen, pysäköintialueiden, liityntäliikenteen terminaalien  tie- ja katuyhtevk- 
sien, kevyen liikenteen yhteyksien sekä ympäristön yleissuunnittelu 
- tavarali ikenteen terminaalien, laiturialueiden, varastoalueiden, tavarankäsittel yn, py-
säköintialueiden, tie- ja katuyhteyksien sekä ympäristön yleissuunnittelu 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- asemarakennusten ja laiturialueiden luonnossuunnitelmat 
- teknisten järjestelmien periaatteet 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- asema-alueen yleissuunnitelma 
- tavaraliikenteen terminaal i- ja varastoalueiden y lei ssuunnitelrnat 
- pysäköintialueiden, tie- ja katuyhteyksien ja aseman ympäristön yleissuunnitelmat  
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- havainnekuvat asemasta ja asemaympäristöstä 
- kustannusarvio  
8. Ympäristösuunnittelu  
Tehtävät 
Ympäristösuunnittelulla määritellään ympäristön käsittelyperiaatteet  ja laatutaso. Ympä-
ristösuunnitteluun kuuluvat myös ympäristöhaittojen rajoittamistoimien suunnittelu. 
Suoritettavia tehtäviä ovat uusilla radoilla: 
- ympäristöselvitysten riittävyyden arviointi ja tarvittavien lisäselvitysten ohj el mointi 
) 	- rataympäristön 
käsittelyn ja maisemanhoidon yleisperiaatteiden suunnittelu 
- ympäristöllisten ja maisemallisten erityiskohteiden suunnittelu 
- tärinä- ja meluselvitykset 
-
tärinä- ja meluhaittojen ehkäisyn ja rajoittamisen periaatesuunnittelu 
 pohjavesien suojaustarpeen arviointi 
- ekoalikulkujen/-ylikulkujen tarpeen arviointi 
- osallistuminen 
• radan linjaukseen ja soviltamiseen maisemaan ja kaupunki- tai taajarnarakentee-
seen 
• tie-ja katujärjestelyjen suunnitteluun 
• asemaympäristöjen suunnitteluun 
• maanotto- ja läj itysalueiden suunnitteluun 
• radan aitaustarpeen arviointiin 
- YVA-selostuksen ja lausunnon mukaiset muut mandolliset selvitys ja suunnittelu- 
tehtävät 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- rataympäristön käsittely ja maisemanhoito suunnitel makartoi  I la ja tv\rppi poikLilik-
kauksina 
- ympäristön erityiskohteiden yleissuunnitel  mat 
- meluvyohykekartat 
• ilman rakennushankena 
• rakennushankkeen kanssa 
• molemmista päivämelu 
- meluntorjunnan toimenpiteL 
- tärinähaittojen ehkäisy-tai 	 H 
- pohjavesiensuojaustarvejaympa 	rH. 
- uusien teknistc 
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9. Vahvavirtalaitteiden suunnittelu 
Tehtävät 
Vahvavirtalaitteiden suunnitteluun kuuluvat uuden  radan yleissuunnitteluvaiheessa: 
- suunnitteluperusteiden tarkistaminen 
- sähköradan y  leiskaavion suunnittelu 
- syöttöasemien ja -johtojen paikat ja tilavaraukset 
- ratajohdon sijoitusperiaatteet ratalinjallaja liikennepaikoilla  sekä erityiskohteissa 
- valaistuksen ja vaihteiden lämmityksen yleissuunnittelu 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- sähköradan yleiskaavio 
- sähkönsyöttöasemien paikat ja tilavaraukset 
- ratajohdon sijoitusperiaatteet 
- valaistuksen ja vaihdelämmityksen yleissuunnitelmat 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- kustannusarvio  
10. Turvalaitteiden suunnittelu 
Tehtävät  
Turvalaitteiden suunnitteluun kuuluvat  radan yleissuunnitteluvaiheessa: 
- turvalaitteiden suunnitteluperusteiden tarkistaminen 
- raide- ja opastinkaavion suunnittelu 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- tarkistetut suunnitteluperusteet 
- raide- ja opastinkaavio 
- uusien teknisten ratkaisujen tarve 
- kustannusarvio 
Il. Hankearviointi ja toimenpidesuositus  
Tehtävät  
- YVA-vaiheen ympäristövaikutusten arvioinnin tarkennus (myös tärkeimmät raken-
tamisen aikaiset vaikutukset) 
- tarveselvityksen hankearvioinnin päivitys 
• ennusteet 
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• vaikutukset 
• yhteiskuntataloudel linen analyysi 
• johtopäätökset 
- toimenpidesuositus  
Tulokset 
- ympäristövaikutukset 
- päivitetty hankearvio 
- toimenpidesuositus 
12. Yleissuunnitelman kokoaminen 
Tehtävät 
Työhön kuuluvat mm: 
p - suunnitelmaselostuksen laatiminen - yleissuunnitelman tulostuksen yhdenmukaistaminen ja kokoaminen 
- teknisten suunnitelmakansioiden  ja suunnitteluai nej ston kokoaminen 
- tiivistelmän laatiminen 
Tulokset 
- yleissuunnitelma 
- tekniset suunnitelmakansiot ja suunnitteluaineisto 
- tiivistelmä 




P 	 - 
Suunnitelman selostusosa 
, 	
- 	lähtökohdat ja tavoitteet 
- 	suunnitteluperusteet 
- 	yleissuunnitelman teknisten. toiminnallisten ja ympäristöllisten periaateratkai- 
sujen kuvaus 






- 	yleiskartta. suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset  
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- 	suurmitelmakartat 1:2000 lunastettavista alueista, joissa kiinteistöjen nimet,  re- 
kisterinumerot ja pinta-alat 
- 	tyyppipoikkileikkaukset ja paalukohtaiset poikkileikkaukset  tarpeellisilta kohdin 
- 	pääpiirustukset ja alustavat työtapapiirustukset silloista sekä yleispiirustukset 
tunneleista 
- 	luonnokset asemista, asemajärjestelyistä sekä liityntäliikenteen järj estelyistä 
- 	ympäristön käsittely suunnitelmakartoilla  ja tarvittaessa tyyppipoikkileikkauksi- 
na tai erillisinä karttoina 
- 	tiejärjestelytja merkittävät risteärnät suunnitelmakartoilla sekä pituus-  ja poik- 
kileikkauksina 
- 	raiteistokaavio ja nopeuskaavio 
- 	sähköradan yleiskaavio 
- 	turvalaitteiden raide- ja opastinkaavio 
- 	muut tarpeelliseksi katsotut piirustukset, esim. melu-  ja tärinävyöhykekartat, ha- 
vainnekuvat erityiskohteista  jne. 
Yleissuunnitelman muut tulosteetja työn aikana syntynyt suunnitteluaineisto kootaan 
kansioihin esimerkiksi seuraavasti  j aoteltuna: 
- 	hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirjat 
- 	tiedotus ja vuoropuheluaineisto  sekä esittelymateriaali 
- 	työssä käytetty lähtöaineisto 
- 	tekniset suunnitelmat 




- 	lunastustoimituksia ja yksityistietoimituksia sekä lupamenettelyjä varten tar- 
peellinen aineisto (esim. suunnitelmakartat  1:2000, joissa kiinteistöjen nimet, 
rekisterinumerot ja pinta-alat) 
- 	maastomalli- ja karttatiedot. 
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelualoittain. Sisällöstä 
 ja  säilytyksestä laaditaan seloste.  
13. Tiedottaminenja vuoropuhelu 
Tehtävät  
- tiedottamisen ja vuoropuhelun suunnittelu 
- tiedotus- ja esittelymateriaalin laatiminen 
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksiin 
Tulokset  
- tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelma 
- tiedotteet, esitteetja esittelyaineisto 
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RAKENTAMISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN  TEHTÄVÄ- 
LUETTELO  
1. Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen  
Tehtävät 
Lähtöaineisto tarkistetaan ja saatetaan suunnittelun alkaessa ajan tasalle. Suunnittelun 
aikana tehdään tarvittavat täydentävät selvitykset. Suoritettavia tehtäviä ovat  mm.: 
- hankitaan aikaisemmat hanketta koskevat suunnitelmat ja niistä annetut lausunnot. 
toteutuspäätös ja suunnitteluperusteet 
- selvitetään hankkeeseen liittyvät luvat ja sopimukset sekä suunnitelmat  ja lähtötiedot 
 muilta osapuolilta 
- tarkistetaan yleissuunnitelman kaavoitus- ja maanomistustiedot sekä tiedot lunastet-
tavista rakennuksista ja rakenteista 
- hankitaan tarvittavat kartatja tehdään karttoihin tarpeelliset täydennykset 
- hankitaan yksityiskohtainen maastomalli, tehdään täydennysmittausohj elma sekä 
viedään tiedot suunnitteluj ärj estelmään 
- hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-aineisten ottopaikoistaja läjitysalueista 
- hankitaan tiedot rautatiealueella olevista tai risteävistä teistä, putkista. johdoista ja 
kaapeleista 
- hankitaan muut tarpeelliset lähtötiedot 
- käsitellään suunnitteluperusteet ja tehdään ehdotukset muutostarpeista 
Tulokset 
- suunnittelun lähtötiedot  
2. Työvaihesuunnittelu  
Tehtävät 
Työvaihesuunnittelu käsittää rakentamisprojektin jaon päävaiheisiin ja edelleen yksittäi- 	I 
sun työvaiheisiin siten, että rakennustyöt, turvalaite-  ja sähköratamuutokset sekä liiken-
teen hoito sovitetaan mandollisimman hyvin yhteen. Työvaihesuunnitelmassa määritel - 
lään rakentamisvaiheiden osittelu, työtehtävät  ja liikennöinti eri vaiheissa sekä liikenne-
katkot ja -rajoitukset. Suoritettaviin tehtäviin kuuluvat: I 
- lähtötietojen riittävyyden tarkistusja tarvittavien lisätietojen hankinta 
- työn osittelu päävaiheisiinja edelleen yksittäisiin työvaiheisiin 
- työnaikaisen li ikenteenhoidon vaihtoehtoj en selvitys 
- työvaiheiden keskinäisten riippuvuuksienja kytkentöjen selvitys 
- liikennekatkoj en, raidevarausten ja j ännitekatkoj en suunnittelu 
- työvaiheiden aikatauluttaminen 
- hankekohtainen työkonesuunnittelu 
- työmaan työnaikaisten aluevarausten suunnittelu 
- turvallisuusasiakirj oj en laatiminen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa  
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• liikennöitävät ja liikenteeltä suljetut raiteet ja laiturit 
• rakennettavat raiteet, laiturit, sillat  ja erityiskohteet 
• radan liitostyöt 
• tilapäiset raide ja laiturijärjestelyt 
• työmaa-alueet 
• myöhemmin rakennettavat raiteet, laituritja sillat 
- työaikataulut ja liikennekatkot 
- hankekohtainen työkoneohjelma 
, 	
- työnaikaiset liikennejärjestelyt 
- työnaikaiset turvall isuusj ärj estelyt 
- työrnaan työnaikaiset aluevaraukset  
P 	 .  
Tehtävät 
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat: 
- maastomallin ja karttojen ajantasaisuuden ja tarkkuuden tarkistus ja tarvittavien täy-
dennysmittausten ohjelmointi 
- muiden lähtötietojen riittävyyden tarkistus ja tarvittavien lisätietojen hankinta 
- radan vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu 
- liikennepaikkoj en (ratapihat, puolenvaihtopaikat ym.) ratatekninen  suunnittelu 
- tilapäisten raiteiden suunnittelu 
- radan päällysrakenteen määrittely 
- laiturien, laituripolkujen ja tasoristeysten tyypit ja sijoittelu 
rautatiealueen tilavarausten ja maankäytön tarkistaminen lopputilanteessa ja eri työ- 
vaiheissa 
- ratageometrian laskenta 
- risteämienja siirtojen suunnittelu 
• alustavien risteämä- ja siirtosuurmitelmien laatiminen 
, 	
• neuvottelut omistajien kanssa 
• risteämä-, siirto- ja suojaussuunnitelmien laatiminen (RHK:n suunniteltavat) 
• lähtötiedot ja suunnittelun koordinointi omistajien risteämä-  ja siirtosuunnittelulle 
• omistajien suunnitelmien kokoaminen ja tarkastus 
- turva! !isuusasiakirj oj en laatiminen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset  
- suunnitelmaselostus 
- työkohtainen työselitys 
• tekstiosa 
• raide- ja vaihdeluettelo (raiteisto!uettelo) 
• yleiskartta 1:10000 tai 1:20000  
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• suunnitelmakartta 1:2000 tai 1:1000 
• raiteistokaavio 
• ratapihakaavio 
• pituusleikkaukset 1:2000/1:200 tai 1:4000/1:200 
• raidekohtaiset pituusleikkaukset 
• tyyppipoikkileikkaukset 1:100 
• johtosiirto-ja kuivatuskartta 
• geometrian mittapiirustukset ratapihoilta ja erityiskohteista 
• nopeuskaavio 
• vaihteiden linjakuviot 
• pölkytyspiirustukset 
• tarvittavat detalj ipiirustukset ja tyyppipiirustukset 




- määräluettelo ja kustannusarvio 
4. Maarakenteiden suunnittelu 
Tehtävät  
Maarakenteiden suunnittelu käsittää kaikki maa-  ja kalliorakenteisiin kohdistuvan suun-
nittelun siltoj aja tunneleita lukuunottamatta. Suunnittelutehtäviin kuuluvat:  
- alueella tehtyjen maaperä-, kallio-, sekä routaraja-  ja pohjavesitutkimusten  hankinta 
sekä tarvittavien li sätutkimusohj elmien laadinta 
- maaperä- ja kalliotutkimusten, kiviainestutkirnusten, päällysrakennetutkimusten, 
routarajatutkimusten sekä pohjavesitutkimusten ohjelmointi  ja valvonta sekä tutki-
mustulosten käsittely ja tulkinta 
- tietojen hankinta nykyisen radan pohj aolosuhteista, alusrakenteista, kuivatusj ärj  es-
telmistäja muista rakenteista 
- muiden lähtötietojen riittävyyden tarkistus ja tarvittavien lisätietojen hankinta 
- raivaus- ja purkutöiden suunnittelu 
- alusrakenteen parantamisen suunnittelu 
- perustamis- ja vahvistamisratkaisujen suunnittelu 	 I 
- maarakenteiden suunnittelu 
- kalliorakennussuunnittelu 
- kuivatuksen suunnittelu 
• pintakuivatuksen suunnittelu 
• rakenteiden kuivatuksen suunnittelu 
• pumppaamoiden suunnittelu 
• pohjaveden suojausratkaisujen suunnittelu 
• tilapäiset kuivatusratkaisut  ja pohjavesien suojaus eri työvaiheissa 
- maa- ja kallioleikkausten ja pengerrysten  suunnittelu 
• alusrakenteen suunnittelu 
• siirtymärakenteiden suunnittelu 
I 
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• poikkileikkausten suunnittelu 
• penkereiden ja leikkausluiskien lujitusten ja eroosiosuojauksen  suunnittelu 
• louhintasuunnittelu 
• kalliolujitusten yleissuunnittelu 
• routasuojauksen suunnittelu 
- massataloussuunnittelu 
• maa- ja kiviainesmateriaalien kelpoisuuden selvittäminen 
• maa- ja kiviainesten oton ja läjityksen suunnittelu 
• kaivualueiden rajaus ja etenemisjärjestys 
• massansiirtojen kuijetusten suunnittelu 
- rakentamistyön toteutukseen liittyväl suunnitelmat 
• kaivantojen tukemisen suunnittelu 
• työnaikaiset vakavuus- ja painumatarkastelut 
• rakentamisen työvaiheiden vaikutus suunnitelmiin 
- turvallisuusasiakirj  oj en laatiminen 
p 
	 yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset  
- suunnitelmaselostus 
- työkohtainen työselitvs 
• tekstiosa 
• suunniteirnakartat 1 :2000 tai 1: 1 000 (tai 1:500) ratasuunnittel un suunnitelmakart-
taa täydentämällä 
• geotekninen suu im i tel makartta 
• paalukartat 
• massanvaihtosuunnitelmat 
• vaihteiden routasuoj aussuunnite  I mat 
• dynaamisen syvätiivistyksen suunnitelmat 
• siirtymärakenteiden suunnitelmat 
• kevennysrakenteiden suunnitelmat 
• geotekniset pohjatutkirnuskartat 1:1000 tai 1:500 tarvittavilta kohdilta 
• pituusleikkaukset 1:2000/1:200 tai 1:4000/1:200 ratasuunnittelun pituu1ci kL:iiita 
täydentämäl lä 
• geotekniset pituusleikkaukset 1:500/1:200 tarvittavilta kohdilta 
• paalukohtainen poikkileikkaukset 1:100 tai 1:200 
• geotekniset erikoispoikkileikkaukset 1:100 tai 1:200 
• kuivatussuunnitelmat suunnitelmakartoilla, pituusleikkauksissa  ja panlukolitni si ssa 
poikkileikkauksissa 
• erikoisrakenteiden perustamis-  ja vahvistamissuunnitel  in ui 
• eri tyovaiheiden perustamis-ja vahvistamissuit 
• eri työvaiheiden maarakenteiden sunu 
• rumpu-, kaivo-ja suojaplu\Iu t:1 
• laskuojapiirustukset 
• pumppaamopiirustukse 
• maanotto- ja läjitysalueldLui suwiniteil 
• pohiaveden suojaussuunnitelmat ja tyvr 
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• tarvittavat detalj ipiirustukset ja tyyppipiirustukset 
• rakentamisaikaisten tuentoj en suunnitelmat 
• kalliorakennussuunnitelmat 
- maaperä- ja kallioperätutkimusten tulokset 
- kiviainestutkimusten tulokset 
- päällysrakennetutkimusten tulokset 
- routarajatutkimusten tulokset 
- pohjavesitutkimusten tulokset 
- mitoituslaskelmat ja mitoitusperusteet 
- rakennelaskelmat 
- turvallisuusasiakirjat 
- määräluettelo ja kustannusarvio  
5. Siltojen suunnittelu 
Tehtävät 
Siltasuunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa  8 
 "Sillat". Rakentamissuunnitteluvaiheessa siltasuunnitteluun kuuluvia tehtäviä ovat: 
- tarkistetaan lähtötietojen riittävyys  ja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
• tarkat tiedot nykyisen radan silloista ja niiden pohjaolosuhteistaja alusrakenteista 
• siltaan tarvittavien varausten selvitys ja mitoitus 
• ratageometria ja poikkileikkaustiedot 
• risteävien väylien mitoitus, geometriaja poikkileikkaustiedot 
- sillan mittojen määrittäminen 
- sillan rakennusaineiden määrittärninen 
- siltarakenteen laatuvaatimusten määrittärninen 
- rakennelaskelmien laatiminen 
- sillan alusrakenteiden suunnittelu 
- sillan päällysrakenteen suunnittelu 
- rakennepiirustusten laatiminen 
- sillan työtapasuunnitelman  laatiminen 
- siltapaikan kuivatuksen, pohj avesien hallinnan ja kaivantoj en suunnittelu 
- siirtymärakenteiden ja tulopenkereiden suunnittelu 
- sillan toteutukseen liittyvien maarakenteiden suunnittelu 
- siltaympäristön suunnittelu 
- sillan työtapasuunnitelman  laatiminen 
- turvallisuusasiakirjojen laatiminen 
- rakentamistyön toteutukseen liittyvä suunnittelu 
• kaivantojen tukemisen suunnittelu 
• työnaikaiset vakavuus- ja painumatarkastelut 
• rakentamisen työvaiheiden vaikutus suunnitelmiin 
- mandollisen väistöraiteen suunnittelu 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa  
I 
I 
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Tulokset  
- suunnitelmaselostus 
- työkohtainen työselitys 
• tekstiosa 
• pääpiirustukset 
• rakennussuunnitelmien piirustukset 
• siltapaikan kartta sekä pituus- ja poikkileikkaukset 
• työtapapiirustus ja työaikataulu 
• sillan yleispiirustus 
• rakennepiirustukset 
• si ltapaikan kuivatus-, pohj avesi ja kaivantosuunnitelmat 
, 	
• tulopenkereiden ja siirtymärakenteiden suunnitelmat 
• sillan pohj arakenteiden suunnitelmat 
• sillan maarakenteiden suunnitelmat 
• sillan rakentamiseen liittyvien tuentoj en ja louhintoj en suunnitelmat 
• rakennusaikainen liikennöintisuunnitelma  (tarvittaessa myös risteävän liikenteen 
osalta) 
• mandolliset väistöraidesuunnitelmat 
• siltaympäristön suunnitelmat 
• siltasuunnitelmaan liittyvät muut piirustukset 
- rakennelaskelmat 
- hoito- ja ylläpitosuunnitelma 
- turvallisuusasiakirjat 
- määräluettelo ja kustannusarvio 
- ominaistietokortti  
6. Tunneleiden suunnittelu 
Tehtävät  
Tunneleiden suunnittelun tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa  18 
 "Rautatietunnelit". 
- hankitaan tarkat tiedot radasta, tunneleista sekä niiden rakenteista ja laitteista 
, 	
- tarkistetaan muiden lähtötietojen riittävyys  ja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
- maa- ja kallioperätutkimusten sekä orsi- ja pohjavesitutkimusten ohjelmointi ja val- 
vonta 
- tutkimustulosten tulkinta 
- toiminnallinen analyysi ja riskianalyysi 
- työvaihesuunnittelu 
- rautatietunnelin tekninen suunnittelu 
• aerodynaaminen suunnittelu 
• pohjarakennussuunnittelu 
• kalliotekninen suunnittelu 
• rakennesuunnittelu 
• teknisten järjestelmien suunnittelu (LVI  S) 
• turvallisuus-, valvonta-, tele-, ja radioj ärjestelmäsuunnittelu 
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- turvallisuusasiakirj oj en laatiminen  
- ympäristöselvitykset  
yhteistyö muiden suunnittelun osapuulien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- työkohtainen työselitys 
• tekstiosa 
• työtapapiirustus ja työaikataulu 
• yleispiirustukset 
• tunnelipoikkileikkaukset 




• teknisten järjestelmien suunnitelmat  
• tunneliin liittyvien maarakenteiden suunnitelmat  
• turvallisuusjärjestelmän ja —järjestelmien suunnitelmat  




- turval lisuusasiakirj at 
- mädräluettelo ja kustannusarvio  
7. Asemien suunniUelu 
Asemien suunnittelusta vastaa yleensä tuleva omistaja. 
Tehtävät  
- tarkistetaan lähtötietoj en riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
- asemarakennusten, kulkualueiden, alikulkutunnelien, luiskien, portaiden. hissien 
katosten, kalusteiden ja varusteiden 
• arkkitehtisuunnittelu 
• rakennesuunnittelu 
• maa- ja pohjarakennussuunnittelu 
• LVIS- suunnittelu  
- tavaraterminaalien ja tavarankäsittelyrakenteiden suunnittelu  
• arkkitehtisuunnittelu 
• rakennesuunnittelu 
• maa- ja pohj arakennussuunnittelu 
• LVIS- suunnittelu 
- asema-alueen ja varastoalueiden suunnittelu 
 •  tie-, katu- ja jalankulkuyhteydet 
• pysäköintialueet 
• liikenteenohjauksen suunnittelu 
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• valaistussuuimittelu 
• ympäristösuuimittelu 
- opastus-, informaatio-  ja valvontajärjestelmän suunnittelu 
- työvaihesuunnittelu 
- turvallisuusasiakirj oj en laatiminen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 




• rakenne- ja LVIS- piirustukset 
• maa- ja pohjarakennuspiirustukset 
• alue-, ympäristö-, valaistus- ja liikenteenohjaussuunnitelmat 
• teknisten järjestelmien suunnitelmat 
- opastus- ja informaatiojärjestelni 
- valvontajärjestelma 
• tarvittavat detaljipiirustukset ja tvvppipiirustukscl 
- työvaihesuunnite  1 m a 
 - mitoituslaskelmat 
- rakennelaskelmat 
- turvallisuusasiaki rj at 
- nääräluettelo j a k ustann usarv lo 
8. Tie- ja katujärjestelyiden suunnittelu 
T ch tävät 
tarkisteutan lLihiöiictojcn ri itUiv\ 	ja hankitaan tar\ itta\ at Ii siticdoi 
- yleisten teiden suunnittelu 
katujen ja kaavateiden suunni ttei  ii 
- yksityisten teiden suunnittelu ja luttymilicu 1ciiia ciIun 
- radanpitoon liittyvien huoltoteidenja muiden teiden suwiniltclu 
työmaatiet ja tilapäiset tiejärjestelyt eri työvaiheissa 
- yhteistyö tieviranomaisten, kuntien, tienomistajien. 11aai1oIuitaj ian a tic11Li\ ttii Cfl 
kanssa 
- turvallisuusasiakirj  oj en laatirnine 
- yhteistyö muiden suunnittelun olaa 
Tulokst: 
- suui1i! 
- työkohtainen työseli 
• tekstiosa 
• tie- ia katujarjesh 
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• tie- ja katurakenteiden, maarakenteiden, kuivatuksen ja pohjanvahvistusten  suun-
nitelmat 
• huoltoteiden, työmaateidenja tilapäisten  teiden suunnitelmat 
• ii ikenteenohj auksen, valaistuksen ja ympäristönkäsittelyn suunnitelmat 
• tarvittavat detalj ipiirustukset ja tyyppipiirustukset 
- mitoituslaskelmat 
- turvallisuusasiakirjat 
- määräluettelo ja kustannusarvio  
9. Erityisrakenteiden ja laitteiden suunnittelu 
Tehtavät 
- tarkistetaan lähtötietojen riittävyys  ja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
- kaiteiden, suoja-aitojenja muiden suojarakenteiden suunnittelu 
- meluesterakenteiden suunnittelu 
- muiden erityisrakenteiden suunnittelu 	 I 
- turvallisuusasiakirjojen laatiminen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- työkohtainen tyoselitys 
• tekstiosa 
• suunnitelmien tulostus suunnitelmakartoilla 




- määräluettelo ja kustannusarvio  
I 
10. Ympäristösuunnittelu  
Tehtävät 
- hankitaan tarkat tiedot pohj avesialueista, suoj elualueista, saastuneista maa-alueista ja 
 muista ympäristöselvityksistä 
- nykyisen kasvillisuuden inventointi sekä suojausten  ja hoitotoimenpiteiden suunnit-
telu 
- tarkistetaan muiden lähtötietojen riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
- rautatiealueen maastonmuotoiluj  en, i stutusten ja hoidon suunnittelu 
- maa- ja kiviainesten oton ja läjitysalueiden ympäristöön sovituksen, maastonmuo-
toilun, maisemoinnin ja hoidon suunnittelu 
- melulaskennat ja meluesteiden akustinen  suunnittelu 
- meluesterakenteiden arkkitehti- ja maisemasuunnittelu 
- merkittävien siltojen tai muiden rakenteiden arkkitehti- ja maisemasuunnittelu 
- saastuneiden maiden käsittelyn suunnittelu  
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- osallistuminen tärinähaittojen ehkäisyn suunnitteluun 
- osallistuminen pohj avesisuoj austen suunnitteluun 
- rakennusaikaisten ympäri stönsuoj austoimenpiteiden suunnittelu 
- turvallisuusasiakirjojen laatiminen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- työkohtainen työselitvs 
• tekstiosa 
• maastonmuotoilunja ympäristönhoidon suunnitelmaLirtat 
, 	
• istutussuunnitelmat ja istutustapapiirustuk sc  t 
• taimiluettelot 
• maanotto- ja läjitysalueiden maisemointi- ja hoitosuunnitelmat 
• saastuneen maan käsittelysuuimitelmat 
' 	
S suunnitelmat rakennusaikaisista ympär istönsuoj austoimenpitci  stä 
• muut tarvittavat detaljipiirustuksct ja tvvppipiirusiukset 
- ympäristöselvitysten tulokset 
- mitoituslaskelmat 
- turvallisuusasiakirjat 
iiäri1uettclo a kuta11nusar\ lo 
11. Vahvavirtalaitteiden suunnittelu 
Vahvavirtalaitteiden suunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksitiskohtaisesti 
RAMOn osassa "Sähköistettv rata'. 
Tehtävät 
hankitaan tiedot sähkönsyöttöasemista  ja nykyisistä sähköratajärj este I mistä 
tarkistetaan muiden lähtötietojen riittävyysja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
-sähköradan yleiskaavion tarkistaminen  ja ryhmityskaavion suunnittelu 
- ratajohdon suunnittelu 
- pylväsperustusten suunnittelu 
- kytkinlaitosten suunnittelu 
- laitetilojen suunnittelu 
- sähköradan kaukokäytön  suun n itte tu 
- liikennöitävien raiteiden sähköistysmuutokset eri työvaiheissa 
- valaistuksen, virransyötön ja vaihteentämmityksen suunnittelu 
- hankinta-asiakirjojen laatimi nen 
- turvallisuusasiakirjojen laatiminen 
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- suunnitelmaselostus 
- työkohtainen työselitys 
• tekstiosa 
• sähköistyspiirustukset  
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• sijoituskartta 
• porttaalikaaviot 
• siltojenalituskuvat ja kiinnitykset 
 • yleiskaavio 
• ratajohtosuunnitelmat 
• muuntajatelinepiirustukset 
• imu- ja lämmitysmuuntajat 
• pylväsperustusten suunnitelmat 
 • kytkinlaitossuunnitelmat 
• syöttö- ja välikytkinaseman kaapelointi ja valaistuspiirustukset 
• erotinkaapelointikaavio 
• j ohtoreittien sij oitussuunnitelmakartta 
• kaapelikartta 
• valaistus- ja verkostosuunnitelmat 
• vaihteenlämmityssuunnitelmat 
• laitetilojen suunnitelmat 
• erikoispiirustukset ja rakennedetaijit 
• sähköistysmuutokset liikennöidyillä raiteil  la 
- sähköradan hankinta-asiakirjat  
- mitoituslaskelmat 
- turvallisuusasiakirjat 
- iäLiräl uettelo ja kustannusarvio 
12. Turvalaitteiden suunnittelu 
Turvalaitteiden suunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn 
 osassa  6 "Turvalaitteet". 
Tehtävät  
- hankitaan tiedot nykyisistä turvalaitteista 
- tarkistetaan muiden lähtötietojen riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
- kaapelireittisuunnittelu 
- tasoristeysturvalaitteiden suunnittelu 
- pylväsperustusten suunnittelu 
- laitetilojen suunnittelu  
- junien kulunvalvonnan ratalaitteiden  suunnittelu 
- työvaihesuunnittelu 
- kaapelien työnaikaisen suojaamisen suunnittelu 
- turvall isuusasiakirj oj en laatiminen 





• turvalaitteiden perussuunnitelma  
I 
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- yleiskaavio 




- vaihteiden lämmitysryhmät 
- raide- ja vaihdeosuudet 
- kulunvalvontalaitteet 
- fiktiiviset opastinkäsitteet 
• pylväsperustusten suunnitelmat 




• ohjaus- ja ilmaisinsuunnitelmat 
• kaapeleiden työnaikaiset suoj aussuunni tel mat 
• tarvittavat detalj ipi irustukset ja tyyppipi i rustukset 
- turvalaitteiden hankinta-asiakirjat 
- työvaihepiirustukset 
- mitoituslaskelmat 
- turvallisuusasiaki rj  at 
- 	iiräluettelo j a kustarinusar\ jo 
13. Tiedottaminen ja vuoropuhelu 
Tehtävät  
- tiedottamisen ja \ uoropuhelun suunnittelu (vleensi myös alustavasti rakennusvai-
heesta) 
- tiedotus- ja csittelvmatcriaal in laatiminen 
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksiin  
Tulokset 
- tiedotus- ja vuorovaikulussuumiitelma 
- tiedotteet, esitteet ja esittelyaineisto  
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